



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CROSE

TERMO DE CONVÊNIO CFO-CROSE

Conta CROSE: 7036-X

Autorização de Pagamento

Gastos Utilizando Recursos do Fundo Rotativo

Gastos a Reembolsar ou a Reconhecer como Contrapartida

Dados do Contrato/Parcela				
Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços				CNPJ/CPF:
EDUARDO BARETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				07.161.619/0001-27
Banco:		Agência:		Conta Corrente N°:
47		54		03/100680-8
Licitação N°:	Modalidade da Licitação:	Contrato N°:	Valor do Contrato:	Processo:
01/2021	TOMADA DE PREÇO	08/2022	528.408,22	116/2022
Parcela N°:	Valor da Parcela:	Vencimento:	N° do Empenho (Fonte CFO):	N° do Empenho (Fonte Local):
8	126.535,02	___/___/___		122

Documentos Fiscais e Retenções							
Documentos Fiscais				Tributos			
Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Destacados	Retidos	Local do Recolhimento
61		05/12/2022	126.535,02	6147	0,00	7.402,30	
			0,00	INSS	0,00	6.959,43	
			0,00	ISS	0,00	3.796,05	
Totais			126.535,02		0,00	18.157,78	
OK				Liquido a Pagar		108.377,24	

ARACAJU, SE
Local

15-dez-22
Data de Emissão

Anna Tereza A. de Azevedo de A. Lima

ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998

Erickson Palma Silva

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922



Eduardo Barretto
Engº Civil | CREA Nº 9543/D-SE
Marcelo Melo
Engº Civil | CREA Nº 9592/D-SE

Aracaju – SE, 05 de dezembro de 2022.

AO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
Aracaju – Sergipe

REF: 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº: 08/2022

Prezados Senhores,

Encaminhamos a Vossas Senhorias, através desta, a **Nota Fiscal 202200000000061** do 8º Boletim de Medição no valor de **R\$ 126.535,02 (Cento e vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos)**, do Contrato Nº 08/2022, Obra de reforma no prédio sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina N 589 Bairro São Jose, Aracaju/se.

Atenciosamente,

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONST. LTDA.
ENG.º CIVIL EDUARDO FARO BARRETTO
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CREA – SE 9543/D

G332151107844347013
15/12/2022 11:10:46

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-X CRO-SE

Creditado

Banco 47 BCO DO EST. DE SE S.A.
Agência (sem DV) 54 JOSE FIGUEIREDO
Conta corrente (com DV) 1006808
CNPJ 07.161.619/0001-27
Nome favorecido EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.501
Valor 108.377,24
Destinação 0
Data transferência 15/12/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0249893FCA00C28B

Assinada por JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA 15/12/2022 11:08:54
JA100353 ERICKSON PALMA SILVA 15/12/2022 11:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -
 Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
05/12/2022 18:42:05	12/2022	Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP

Nome Fantasia

EBEC

Email

engenheiros.associados3@gmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

07.161.619/0001-27
707418
Não
Não
(79) 3223-2068

Endereço

Rua Poeta Mário Jorge Menezes Vieira, 327, Atalaia - CEP: 49035-660 - Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

13.083.431/0001-00
253190
contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE
SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA DE REFORMAS NO PREDIO SEDE DO CRO/SE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA N. 589 BAIRRO SAO JOSE, ARACAJU/SE.

CONTRATO N. 08/2022

8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

MÃO DE OBRA - 60%

MATERIAIS - 40%

ATESTO
07/12/2022
CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO:

BANESE

AGENCIA: 054

CONTA CORRENTE: 03/100680-8

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 07.161.619/0001-27

AUTORIZO
07/12/2022
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
822,48	3.796,05	6.959,43	1.518,42	1.265,35	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
126.535,02	50.614,00	0,00	75.921,02	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	3.796,05	0,00	108.377,24	126.535,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Petido pelo Tomador.

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Visualizado em: 05/12/2022 18:42:06

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Aracaju, 5 de dezembro de 2022,

Ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe
 A/C Ítala

Ref.: Execução de reforma no CRO/SE, contrato número 08/2022

Nesta,

Envio abaixo relatório com serviços realizados durante a reforma nesta 8ª medição, período de 01 a 25 de novembro de 2022.

Informamos que os serviços listados no relatório e na planilha em anexo foram executados nas edificações do Conselho Regional de Odontologia e já podem ser faturados e pagos a favor da empresa Eduardo Barretto Engenharia e Construções LTDA, totalizando a quantia de R\$ 126.535,02 (cento e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dois centavos), oriundo do processo licitatório contrato e ordem de serviço nº 08/2022, tomada de preços nº 01/2021, conforme planilha de medição assinada pela contratada e ratificada pela fiscalização.

Foram realizados os serviços:

Item 01.001 – Mobilização e desmobilização

Refere-se aos serviços de desmobilização dos materiais da obra.

Item 01.003 – Tapume com compensado de madeira

Refere-se aos serviços de fechamento dos vãos das esquadrias com tapume



Item 01.004 – Andaime metálico fachadeiro

Refere-se aos serviços de andaime na fachada frontal e lateral.

Item 01.005 – Equipe dirigente

Refere-se ao serviço de mão de obra de engenheiro civil e mestre de obras previsto por mês, relativo aos 2 meses de obra aditados, conforme aditivo de prazo de prolongamento da obra aprovado pelo CRO/SE.

Item 01.006 – Coleta manual de entulhos

Refere-se aos serviços de locação da caixa de entulho.

Item 02 – Edifício principal
Item 02.001 – Ficha 1 e projeto - Recepção

Referem-se aos serviços assentamento de janela de alumínio; Emassamento e pintura do teto e parede; substituição de soquetes queimados em 5(cinco) luminárias localizadas na Recepção; fornecimento e instalação de 1 um painel de vidro na Recepção; Remoção e reinstalação de luminárias na recepção e corredor; Instalação de 1 (um) chumbador parabolt inox 3/8" x 5", para a cadeira de dentista na Recepção; Retirada e reinstalação de rodapé em todo a edificação principal; Fornecimento e instalação de novo rodapé em novas salas, incluindo nas novas paredes das salas de Contabilidade, Fiscalização, Corredor, Fosso, Exposição/Museu e Espera; Instalação de canaletas plásticas para embutimento de fio de luminária na entrada da edificação, em área externa e junto a porta; Fornecimento e instalação de bucha e parafuso na instalação de corrimão, tubulação de ventilação e suportes de ar-condicionado existentes; Fornecimento e instalação de campainha; Fornecimento e instalação de mola e jogo de ferragens para porta de blindex existente na entrada; Fornecimento e instalação de moldura de gesso na Recepção; Pintura especial de acabamento na cor Belvedere; Fornecimento e instalação de novo peitoril de janela em todos os ambientes onde houve remoção.



Item 02.002 – Ficha 2 – Depósito material de escritório / Nova Sala
 Serviços de emassamento e pintura das paredes e teto; Instalação do forro de gesso; Assentamento das janelas de alumínio.


Item 02.003 – Ficha 3 – Secretaria

Serviço de pintura de selador e pintura da porta de madeira existente.

Item 02.004 – Ficha 4 – Registro

Serviço de pintura da porta de madeira existente.

Item 02.005 – Ficha 5 – Corredor

Serviços de emassamento e pintura nas paredes; Remoção de luminárias; Instalação de luminárias led; Impermeabilização da base das paredes do corredor, recepção, secretaria, registro, hall auditório e arquivo; Assentamento da janela de alumínio.


Item 02.006 – Ficha 6 - Arquivo

Serviços de emassamento e pintura nas paredes e teto; Assentamento das janelas de alumínio.


Item 02.00 – Ficha 7 - Copa

Serviços de assentamento da janela de alumínio e colocação de novo sifão em PVC cromado na Copa da edificação principal e na copa da área de eventos.


Item 02.008 – Ficha 8 - Sanitários Masculino e Feminino

Referem-se aos serviços de assentamento de peitoril e janela de alumínio; demolição de revestimento cerâmico; lastro de concreto; remoção e instalação de de forro de gesso; colocação de verga de concreto; ponto de tomada para chuveiro; ponto de interruptor; colocação de luminárias; porta de blindex; cantoneira em alumínio; bancada em granito; chuveiro elétrico; louças e metais.



OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU AS26436



Item 02.010 – Ficha 10 – Hall do pavimento superior

Serviços de assentamento da janela de alumínio; emassamento e pintura das paredes e teto.

Item 02.011 – Ficha 11 – Projour

Serviços de assentamento da janela de alumínio; pintura da porta de madeira existente.

Item 02.012 – Ficha 12 – Presidência

Serviços de assentamento da janela de alumínio; emassamento e pintura das paredes e teto; execução de cortineiro em gesso; colocação de fechadura na porta existente; execução da camada impermeabilizadora, com instalação de ralo seco, com tubos e conexões para drenagem da varanda; Regularização de base e revestimento cerâmico para piso na jardineira da presidência.



Item 02.013 – Ficha 13 - Corredor

Serviços de emassamento e pintura das paredes.



Item 02.014 – Ficha 14 – Fiscalização

Serviço de emassamento e pintura das paredes e recuperação estrutural da viga existente.



Item 02.015 – Ficha 15 – Contabilidade

Serviço de emassamento e pintura das paredes; assentamento de canaletas para embutimento de cabo.

Item 02.016 – Ficha 16 – Reunião/Sala de espera

Serviços de parede em bloco de gesso sala da Fiscalização e Contabilidade; Instalação de porta de madeira e pintura da mesma na sala de Contabilidade; Aplicação de massa e lixamento nas novas paredes da Espera/Banheiro; Assentamento das janelas de alumínio; Remoção e reposição de luminárias; Execução de alcapão; Regularização de base para piso, piso e revestimento cerâmico para novo banheiro.



Item 02.017 – Ficha 17 – Nova sala pavimento superior

Serviço de assentamento de porta de correr completa e pintura nas portas de madeira.



Item 02.019 – Ficha 19 – Fachadas e fossos

Aplicação de revestimento cerâmico na fachada em varanda e arestamentos; colocação de grelha no fosso; instalação de arandelas na entrada, hall da escada e nos fossos; Demolição de piso, regularização de base e piso cerâmico para rampa de entrada; Instalação de novo poste; Lixamento e impermeabilização na fachada lateral interna; Limpeza manual na alvenaria; Pintura acrílica, selador e massa acrílica para tratamento de impermeabilizações na fachada lateral interna; Demolição concreto existentes, remoção de impermeabilização e remoção de camadas de terra vegetal dentro de jardineira da fachada lateral direita; Remoção e reinstalação do guarda – corpo.







Item 02.022 – Ficha 22 – Sala de controle

Aplicação de massa e pintura nas paredes.

Item 03 – Instalações e serviços derivados

Item 03.004 – Novas instalações elétricas e de iluminação

Serviços de assentamento de eletroduto flexível para os cabeamentos expostos e caixas de passagem 4" x 2" para alimentação das condensadoras e pontos elétricos; Remoção e reinstalação de split.


Item 03.005 – Novas instalações de climatização

Serviço de furo executado em novo banheiro no pavimento superior; Instalação de tê para drenagem e tubulação do novo banheiro.

Item 03.008 - Novas instalações elétricas e de iluminação

Serviços de colocação de nova luminária em hall superior; Instalação de novo quadro elétrico com novos disjuntores; Serviço de lançamento de rede telefônica

na nova estrutura do CRO e Serviço de solda da estrutura das condensadoras do auditório e no auditório



Item 03.011 - Nova drenagem pluvial

Adequação de ramal de drenagem da edificação principal com corte da pavimentação em concreto, demolição do concreto manualmente, escavação manual de vala, tubo de pvc rígido soldável, caixa de passagem 40x40cm, execução de piso em concreto simples.





Atenciosamente,



EDUARDO BARRETTO ENG. & CONST. LTDA EPP

ENGº. CIVIL EDUARDO FARO BARRETTO

CREA/SE: 9543

SÓCIO - ADMINISTRADOR

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.		Boletim de medição nº: 8										
EDUARDO BARREIRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES		Período: 01/11/2022 à 26/11/2022										
Av. Mário Jorge Menzias Vieira, nº 327, Atalaia		Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27										
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACULANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	AGU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACULANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	AGUATE PERÍODO	Saldo
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO											
01.001	Mobilização e Desmobilização							147.639,63	83.515,17	24.508,27	108.023,45	39.816,18
01.001.001	Transporte com caminhão carrocera 9t, em via urbana pavimentada, dnt até 30km (unidade: btkm). af. 07/2020	btkm	270,00	270,00	270,00	1,78	480,60	2.341,20	1.308,60	480,60	1.789,20	552,00
01.001.002	Transporte com caminhão carrocera 9t, em via urbana pavimentada, dnt até 30km (unidade: btkm). af. 07/2020	btkm	270,00	270,00	270,00	1,78	480,60	480,60	480,60	480,60	480,60	-
01.001.003	Limpeza geral	m2	600,00	360,00	360,00	2,30	1.360,00	828,00	828,00	480,60	480,60	552,00
01.002	Serviços preliminares	m2	2,00	2,00	2,00	424,15	848,30	848,30	848,30	848,30	848,30	-
01.003	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,00	2,00	2,00	424,15	848,30	848,30	848,30	848,30	848,30	-
01.003.001	Canteiro de obras	m2	23.115,25	23.115,25	23.115,25	2,476,14	46.573,77	11.967,63	11.967,63	2.476,14	14.443,77	8.671,48
01.003.002	Tapume com compensado de madeira. af. 05/2018	mes	47,36	28,00	127,90	6,057,34	6.057,34	3.581,20	3.581,20	2.476,14	6.057,34	-
01.003.003	Servente de obras com encargos complementares	mes	6,00	2,00	2,00	2.167,87	13.007,22	4.335,74	4.335,74	4.335,74	4.335,74	8.671,48
01.003.004	Execução de escada de madeira com guarda-corpo para canteiro de obras	und	1,00	1,00	1,00	1.068,71	1.068,71	1.068,71	1.068,71	1.068,71	1.068,71	-
01.004	Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada resinada e-Emm, lona plástica e gesso	m2	69,30	69,30	69,30	43,03	2.981,98	2.981,98	2.981,98	2.981,98	2.981,98	-
01.004.001	Andaime metálico fachadeiro	m2	648,00	313,32	57,00	8,61	5.579,28	2.687,69	2.687,69	490,77	3.188,46	2.390,82
01.005	Equipe dirigente	h	252,00	-	-	-	108.972,72	62.273,88	62.273,88	20.757,96	83.031,84	25.940,88
01.005.001	Arquiteto de obra senior com encargos complementares	h	336,00	252,00	84,00	102,94	25.940,88	25.940,88	25.940,88	8.646,96	34.587,84	25.940,88
01.005.002	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares	mes	8,00	6,00	2,00	6.055,50	48.444,00	36.333,00	36.333,00	12.111,00	48.444,00	-
01.005.003	Mestre de obras com encargos complementares	m3	100,00	70,00	5,00	60,56	6.056,00	4.239,20	4.239,20	302,80	4.542,00	1.514,00
01.006	Coleta manual de entulhos	m2	1,68	1,68	1,68	2,79	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	157,97
02	RETRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CALÇA COLETOIRA CAPACIDADE 5 m3 (local: Aracaju)											
02.001	EDIFÍCIO PRINCIPAL											
02.001.001	Ficha 1 e projeto - Recepção	m2	1,68	1,68	1,68	81,46	136,85	136,85	136,85	136,85	136,85	-
02.001.002	Infiltração descendente pela junção entre a parede e o pilar	m2	1,68	1,68	1,68	12,57	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12	-
02.001.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	8,00	8,00	8,00	29,53	236,24	236,24	236,24	236,24	236,24	-
02.001.004	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas de sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	3,50	3,50	3,50	2,79	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	-
02.001.005	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	0,74	0,74	0,74	14,55	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	-
02.001.006	Infiltração descendente nas quinas interiores das janelas	m3	0,19	0,19	0,19	47,74	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	-
02.001.007	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	8,00	8,00	8,00	29,53	236,24	236,24	236,24	236,24	236,24	-
02.001.008	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,50	3,50	3,50	2,79	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	-
02.001.009	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,74	0,74	0,74	14,55	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	-
02.001.010	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,19	0,19	0,19	47,74	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	-
02.001.011	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x14x19cm (espessura 8cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	1,25	1,25	1,25	109,25	136,56	136,56	136,56	136,56	136,56	-
02.001.012	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	2,50	2,50	2,50	8,45	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	-
02.001.013	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante, ref composição SINAPI 40675	m	4,10	4,10	4,10	4,84	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84	-
02.001.014	Janela maximar em alumínio anodizado, dois ou quatro módulos, parte móvel baixa e parte fixa alta, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	2,00	2,00	2,00	3,086,31	6.176,62	3.086,31	3.086,31	6.176,62	6.176,62	-

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU A526436

EDUARDO BARREIRO ENGE CONSULTA - EBEC
Eduardo Faro Barretto
Engenheiro - Administrador
CREA: 9643/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROIBE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARAÇAJU-SE.										Boletim de medição nº: 8				Contrato: 08/2022
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO:										Período: 01/11/2022 a 26/11/2022				Prazo: 6 meses
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:				ACUATÉ PERÍODO
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACUJANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACUATÉ PERÍODO	SALDO		
02.001.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	3,50	3,50	3,50	3,50	66,66	233,31	233,31	-	233,31	-		
02.001.002.010	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacti ou similar	m	12,70	-	-	-	8,91	113,16	-	-	-	113,16		
02.001.002.011	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	1,25	-	-	-	2,48	3,10	-	-	-	3,10		
02.001.002.012	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,25	-	-	-	12,57	15,71	-	-	-	15,71		
02.001.003	Remoções													
02.001.003.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	12,00	8,10	-	-	1,417,60	884,11	884,11	-	884,11	15,71		
02.001.003.002	Limpeza manual de vegetação em terreno com encosta. af. 05/2018	m2	11,00	11,00	11,00	11,00	152,64	103,03	103,03	-	103,03	533,50		
02.001.003.003	Aplicação de herbicida esterilizante de solo	m2	2,00	-	-	-	2,89	31,79	31,79	-	31,79	49,61		
02.001.003.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,40	2,53	-	-	3,60	7,20	-	-	-	7,20		
02.001.003.005	Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	4,40	2,53	-	-	48,58	213,75	122,91	-	122,91	90,84		
02.001.003.006	Reaterro manual apoiado com soquete. af. 10/2017	m3	4,40	2,53	-	-	150,71	663,12	381,30	-	381,30	281,83		
02.001.003.007	Remoção de sobria de mármore ou granito	m	4,40	-	-	-	193,60	111,32	111,32	-	111,32	82,28		
02.001.003.008	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	32,00	32,00	32,00	32,00	4,18	133,76	133,76	-	133,76	21,74		
02.001.004	Construção													
02.001.004.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não adentido, espessura 6cm. af. 06/2014	m2	11,54	11,00	-	-	64,55	629,51	600,05	-	600,05	29,46		
02.001.004.002	Piso porcelanato, borda reta, extra, formato maior que 20x25cm2	m2	11,54	11,54	11,54	11,54	87,54	1.125,61	1.125,61	-	1.125,61	-		
02.001.004.003	Assentamento de cerâmica	m2	11,54	11,54	11,54	11,54	33,40	385,44	385,44	-	385,44	-		
02.001.004.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	11,54	11,54	11,54	11,54	23,90	275,81	275,81	-	275,81	-		
02.001.004.005	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	12,00	-	-	-	66,66	799,92	-	-	-	799,92		
02.001.004.006	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017_P	m2	32,00	32,00	32,00	32,00	37,13	1.188,16	1.188,16	-	1.188,16	-		
02.001.004.007	Porta em madeira compensada (canelão), lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00	1,00	1,00	801,37	801,37	801,37	-	801,37	-		
02.001.004.008	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,54	-	4,54	4,54	42,51	193,00	-	193,00	193,00	-		
02.001.004.009	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	12,00	12,00	12,00	12,00	12,57	150,84	150,84	-	150,84	-		
02.001.004.010	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	40,69	10,17	10,18	20,35	9,22	375,16	93,77	93,86	187,63	187,53		
02.001.004.011	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	60,63	-	-	-	13,64	826,99	-	-	-	826,99		
02.001.004.012	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	32,00	16,00	16,00	32,00	17,45	558,40	279,20	279,20	558,40	-		
02.001.004.013	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composição SINAPI 88486	m2	32,00	16,00	16,00	32,00	11,84	378,88	189,44	189,44	378,88	-		
	Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref. MT-2233, marca Decolux ou similar	und	5,00	-	5,00	5,00	10,17	50,87	-	50,87	50,87	-		
	Panela em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens e acessórios e instalação	und	1,00	-	1,00	1,00	7.235,22	7.235,22	-	7.235,22	7.235,22	-		
	Remoção de luminária	un	16,00	-	16,00	16,00	10,86	173,76	-	173,76	173,76	-		
	Reposição de luminária interna	un	16,00	-	16,00	16,00	36,35	581,60	-	581,60	581,60	-		
	Reitada e reassentamento de rodapê de mármore	m	8,28	-	8,28	8,28	15,47	128,09	-	128,09	128,09	-		
	Chumbador parabol inox 3/8" x 5". ferramentado	un	1,00	-	1,00	1,00	3,23	3,23	-	3,23	3,23	-		
	Rodapê em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada aci-	m	67,05	-	67,05	67,05	47,93	3.207,00	-	3.207,00	3.207,00	-		
	Canalato plástico 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	5,70	-	5,70	5,70	40,98	233,47	-	233,47	233,47	-		
	Parafuso com bucha S-8	un	11,00	-	11,00	11,00	4,17	45,87	-	45,87	45,87	-		
	Campainha c-garra (1 módulo) 10x250x, incluindo suporte e placa - ferramentado e instalação af.09/2017	un	1,00	-	1,00	1,00	43,41	43,41	-	43,41	43,41	-		

OFICINA DE PROJETOS LTDA,
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU AS26436

EDUARDO BARRETTO ENGE E CONST. LTDA - EBECC
Eng. Eduardo Faro Barretto
Socio - Administrador
CREA - 07.12.12.000

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES										Boletim de medição nº: 8			
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU-SE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaila										Data:			
Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27										ACUJANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO	Prazo: 6 meses
ITEM	UNID	CONT.	ACUJANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	CONTRATADO	PREÇO UNIT	PERÍODO	CONTRATADO	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO	SALDO		
Moldura para porta aluodex	un	1,00	1,00	1,00	917,15	917,15	1,00	917,15	1,00	917,15	-		
João de ferragens convencionais para porta de vidro temperado, uma folha composta de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mole e puxador	un	1,00	1,00	1,00	210,71	210,71	1,00	210,71	1,00	210,71	-		
Instalação de moldura de gesso na recepção	m	32,00	32,00	32,00	40,87	1.307,84	32,00	1.307,84	32,00	1.307,84	-		
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exterior - cores especiais (bebequedo)	m2	29,70	29,70	29,70	29,70	882,09	29,70	882,09	29,70	882,09	-		
Pelotas granito cinza caldas, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	12,43	12,43	12,43	125,82	1.563,94	12,43	1.563,94	12,43	1.563,94	-		
Fiche 2 e projeto - Depósito material de escritório / Nova Sala						8.896,11		8.896,11		8.896,11	6.006,88		
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m2	0,16	0,16	0,16	29,53	4,72	0,16	4,72	0,16	4,72	-		
Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	1,47	1,47	1,47	14,55	21,39	1,47	21,39	1,47	21,39	-		
Retirada e reassentamento de rodapé de mármore	m	5,12	5,12	5,12	15,47	79,21	5,12	79,21	5,12	79,21	-		
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m3	1,29	1,29	1,29	47,74	61,58	1,29	61,58	1,29	61,58	-		
Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	10,75	10,75	10,75	12,72	136,74	10,75	136,74	10,75	136,74	-		
Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m2	6,63	6,63	6,63	4,18	27,71	6,63	27,71	6,63	27,71	-		
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m2	1,01	1,01	1,01	2,79	2,82	1,01	2,82	1,01	2,82	-		
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af_06/2014	m2	1,46	1,46	1,46	66,66	97,32	1,46	97,32	1,46	97,32	-		
Assentamento de esquadrias de alumínio	m2	1,10	1,10	1,10	31,63	34,79	1,10	34,79	1,10	34,79	-		
Pelotini granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	2,40	2,40	2,40	125,82	301,97	2,40	301,97	2,40	301,97	-		
Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Trova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,30x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	1.937,76	1.937,76	1,00	1.937,76	1,00	1.937,76	-		
Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	13,06	13,06	13,06	62,19	812,20	13,06	812,20	13,06	812,20	-		
Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm	un	1,00	1,00	1,00	637,04	637,04	1,00	637,04	1,00	637,04	-		
Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	0,95	0,95	0,95	45,86	43,57	0,95	43,57	0,95	43,57	-		
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af_06/2014	m2	13,06	13,06	13,06	2,48	32,39	13,06	32,39	13,06	32,39	-		
Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af_06/2014	m2	13,06	13,06	13,06	12,57	164,16	13,06	164,16	13,06	164,16	-		
Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, uma demão, af_06/2014	m2	24,04	24,04	24,04	9,22	221,65	24,04	221,65	24,04	221,65	-		
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af_06/2014	m2	37,10	37,10	37,10	13,64	506,04	37,10	506,04	37,10	506,04	-		
Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af_05/2017_p	m2	10,75	10,75	10,75	37,13	399,15	10,75	399,15	10,75	399,15	-		
Aplicação e fixamento de massa látex em teto, uma demão, af_06/2014	m2	10,75	10,75	10,75	17,45	187,59	10,75	187,59	10,75	187,59	-		
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af_06/2014, ref. composição SINAPI 88486	m2	10,75	10,75	10,75	11,84	127,28	10,75	127,28	10,75	127,28	-		
Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Trova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,00x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	2.058,87	2.058,87	1,00	2.058,87	1,00	2.058,87	-		
Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Trova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	999,16	999,16	1,00	999,16	1,00	999,16	-		
Fiche 3 - Secretaria						3.250,26		3.250,26		3.250,26	525,14		
Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela						2.648,17		2.648,17		2.648,17	525,14		
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m2	2,20	2,20	2,20	29,53	64,97	2,20	64,97	2,20	64,97	-		
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m2	4,33	4,33	4,33	2,79	12,08	4,33	12,08	4,33	12,08	-		
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m2	0,37	0,37	0,37	14,55	5,38	0,37	5,38	0,37	5,38	-		
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m3	0,08	0,08	0,08	47,74	3,82	0,08	3,82	0,08	3,82	-		

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nata Albuquerque Matos
ARQUIVADO
CAU AS26436

EDUARDO BARRETTO ENG° E CONSULTA - EREC
Eng. Eduardo Faro Barretto
Socio - Administrador
C.R.E.A. 943.970

EDUARDO BARRIETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		Boletim de medição nº: 8									
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 893, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJÚ/SE.		Período: 01/11/2022 à 25/11/2022									
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia		Data:									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACULANT.	PERÍODO - BA MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACULANTERIOR	PERÍODO - SA MEDIÇÃO	AGUATÉ PERÍODO	Prazo: 6 meses
					ARCAJU-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27					SALDO	
02.003.001.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,50	-	-	109,25	54,63	-	-	-	54,63
02.003.001.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	1,00	1,00	-	8,45	8,45	8,45	-	8,45	-
02.003.001.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	2,00	2,00	-	66,66	133,32	133,32	-	133,32	-
02.003.001.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em painéis de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af. 06/2014	m2	0,50	-	-	57,59	28,80	-	-	-	28,80
02.003.001.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,83	-	-	81,46	149,07	-	-	-	149,07
02.003.001.010	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	2,33	-	-	31,50	73,40	-	-	-	73,40
02.003.001.011	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 40675	m	2,05	-	-	4,84	9,92	-	-	-	9,92
02.003.001.012	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incoler 6mm, dimensões 2,00x1,10m, incluí fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	-	1.574,43	1.574,43	1.574,43	-	1.574,43	-
02.003.001.013	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	8,55	-	-	8,91	76,18	-	-	-	76,18
02.003.001.014	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	3,03	0,50	2,53	2,48	7,51	1,24	6,27	7,51	-
02.003.001.015	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	2,50	2,50	-	12,57	31,43	31,43	-	31,43	-
02.003.001.016	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	28,88	14,44	14,44	9,22	266,27	133,14	-	133,14	133,14
02.003.001.017	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	31,38	31,38	-	13,64	428,02	428,02	-	428,02	-
02.003.001.018	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	8,60	8,60	-	17,45	150,07	150,07	-	150,07	-
02.003.001.019	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composição SINAPI 88486	m2	8,60	8,60	-	11,84	101,82	101,82	-	101,82	-
02.004	Pintura de acabamento com lixante e aplicação de 02 demãos de acetato sintético sobre madeira - R1	m2	4,20	-	4,20	16,83	70,69	-	70,69	70,69	-
02.004.001	Ficha 4 - Registro										
02.004.001.001	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela	m2	2,20	-	-	4.430,05	2.789,84	2.789,84	70,69	2.860,53	1.569,50
02.004.001.002	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	2,20	2,20	-	29,53	64,97	64,97	-	64,97	-
02.004.001.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	4,33	4,33	-	2,79	12,08	12,08	-	12,08	-
02.004.001.004	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,37	0,37	-	14,55	5,38	5,38	-	5,38	-
02.004.001.005	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,08	0,08	-	47,74	3,82	3,82	-	3,82	-
02.004.001.006	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,50	-	-	109,25	54,63	-	-	-	54,63
02.004.001.007	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	1,00	1,00	-	8,45	8,45	8,45	-	8,45	-
02.004.001.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	2,00	-	-	66,66	133,32	-	-	-	133,32
02.004.001.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em painéis de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af. 06/2014	m2	0,50	-	-	57,59	28,80	-	-	-	28,80

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA, Nº 889, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO				Boletim de medição nº: 8			
										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022				Contrato: 08/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27				Data: 02/12/2022			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACULANT.	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	AGU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACULANTERIOR	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	ACULANTE PERÍODO	PERÍODO - 6 meses	SALDO				
02.004.001.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,83	-	-	-	81,46	149,07	-	-	-	149,07					
02.004.001.010	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	2,33	-	-	-	31,50	73,40	-	-	-	73,40					
02.004.001.011	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 40675	m	2,05	-	-	-	4,84	9,92	-	-	-	9,92					
02.004.001.012	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis: cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m, incluí fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1.574,43	1.574,43	1.574,43	-	1.574,43	-					
02.004.001.013	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedacti ou similar	m	10,50	-	-	-	8,91	93,56	-	-	-	93,56					
02.004.001.014	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	0,50	0,50	0,50	0,50	2,48	1,24	1,24	-	1,24	-					
02.004.001.015	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	2,50	2,50	2,50	2,50	12,57	31,43	31,43	-	31,43	-					
02.004.001.016	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	40,21	10,05	10,05	10,05	9,22	370,74	92,66	-	92,66	278,05					
02.004.001.017	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	42,71	32,04	32,04	32,04	13,64	582,56	437,03	-	437,03	145,54					
02.004.001.018	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	15,07	15,07	15,07	15,07	17,45	262,97	262,97	-	262,97	-					
02.004.001.019	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composicao SINAPI 88486	m2	15,07	15,07	15,07	15,07	11,84	178,43	178,43	-	178,43	-					
02.004.002.001	Pré-mo de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	4,20	-	-	4,20	16,83	70,69	-	70,69	-	-					
02.004.002.002	Infiltração ascendente na junção entre parede e piso	m	1,77	1,77	1,77	1,77	15,47	27,38	116,96	-	116,96	603,17					
02.004.002.003	Retirada e reassentamento de rodapé de mármore	m	2,48	2,48	2,48	2,48	2,79	6,92	6,92	-	6,92	-					
02.004.002.004	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m2	2,77	-	-	-	20,10	55,68	-	-	-	55,68					
02.004.002.005	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	1,68	-	-	-	38,67	61,61	-	-	-	61,61					
02.004.002.006	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m2	1,68	-	-	-	188,44	316,58	-	-	-	316,58					
02.004.002.007	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. af. 06/2014	m2	1,68	-	-	-	8,91	14,97	-	-	-	14,97					
02.004.002.008	Rejununtamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm	m2	1,24	1,24	1,24	1,24	66,66	82,66	82,66	-	82,66	-					
02.004.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,24	-	-	-	81,46	101,01	-	-	-	101,01					
02.004.002.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,24	-	-	-	31,50	39,06	-	-	-	39,06					
02.005.001	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m	1,60	-	-	-	8,91	14,26	-	-	-	14,26					
02.005.001.001	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedacti ou similar	m	1,60	-	-	-	8,91	14,26	-	-	-	14,26					
02.005.001.002	Ficha 5 - Corredor	m	-	-	-	-	8,527,96	8,527,96	2.536,34	3.232,00	5.768,34	2.759,62					
02.005.001.003	Infiltração descendente nas guinas inferiores da janela	m	-	-	-	-	5.282,28	1.772,91	1.772,91	975,06	2.748,96	2.533,34					
02.005.001.004	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,00	3,00	3,00	3,00	29,53	88,59	88,59	-	88,59	-					
02.005.001.005	Retirada e reassentamento de rodapé de mármore	m	2,30	2,30	2,30	2,30	15,47	35,58	35,58	-	35,58	-					
02.005.001.006	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m2	3,05	3,05	3,05	3,05	2,79	8,51	8,51	-	8,51	-					
02.005.001.007	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,28	0,28	0,28	0,28	14,55	4,07	4,07	-	4,07	-					
02.005.001.008	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	0,02	-	-	-	47,74	0,95	-	-	-	0,95					

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.		Eduardo Barretto Engenharia e Construção Ltda		Boletim de medição nº: 8				Contrato: 08/2022			
		Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia		Período: 01/11/2022 à 28/11/2022							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACUANTERIOR	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO
02.005.001.006	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 8m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0.16	-	-	109,25	17,48	-	-	-	17,48
02.005.001.007	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	0.24	0.24	-	8,45	2,03	2,03	-	2,03	-
02.005.001.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1.50	1.50	-	66,66	99,99	99,99	-	99,99	-
02.005.001.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1.85	-	-	81,46	126,26	-	-	-	126,26
02.005.001.010	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1.55	-	-	31,50	48,83	-	-	-	48,83
02.005.001.011	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante, ref composição SINAPI 40675	m	1.55	-	-	4,84	7,50	-	-	-	7,50
02.005.001.012	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,58x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1.00	-	-	2.240,54	2.240,54	-	-	-	2.240,54
02.005.001.013	Fornecimento e aplicação de selante picalhas e rufo, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedactil ou similar	m	10.30	-	-	8,91	91,77	-	-	-	91,77
02.005.001.014	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	0.12	0.12	-	2,48	0,30	0,30	-	0,30	-
02.005.001.015	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1.55	1.55	-	12,57	19,48	19,48	-	19,48	-
02.005.001.016	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	52.66	31.60	21,06	9,22	485,53	291,35	194,17	485,53	-
02.005.001.017	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	54.21	40.66	13,55	13,84	739,42	554,60	184,82	739,42	-
02.005.001.018	Aplicação e fixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	22.82	22.82	-	17,45	398,21	398,21	-	398,21	-
02.005.001.019	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014, ref. composição SINAPI 88486	m2	22.82	22.82	-	11,84	270,19	270,19	-	270,19	-
	Remoção de luminária	un	4.00	4.00	4,00	10,96	43,44	-	43,44	43,44	-
	Luminaria Panel Led embutir 14w quadrada, 6000k, de C-light ou similar	un	6.00	6.00	6,00	92,27	553,62	-	553,62	553,62	-
02.005.002.001	Infiltração ascendente na junção entre parede e piso	m	15.15	15.15	-	15,47	234,37	763,44	2.255,95	3.019,38	226,28
02.005.002.001	Retirada e reassentamento de rodapé de mármore af. 12/2017	m2	7.58	2.80	-	2,79	21,15	7,81	-	7,81	13,34
02.005.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m2	7.58	-	-	25,86	196,02	-	-	-	196,02
02.005.002.003	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af. 06/2018	m2	7.58	-	-	4,34	32,90	15,97	-	15,97	16,93
02.005.002.004	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	7.58	3.68	-	66,66	505,28	505,28	-	505,28	-
02.005.002.005	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	7.58	7.58	-	2,058,87	2,058,87	-	2,058,87	2,058,87	-
	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,58x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1.00	-	-	197,08	197,08	-	-	-	197,08
	Impermeabilização semi-flexível com tinta alifática, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref: Vapod ou similar	m2	11.62	11.62	-	16,96	197,08	-	197,08	197,08	-
02.006	Ficha 6 - Arquivo						11.848,22	345,85	5.838,50	6.184,35	5.663,87
02.006.001	Infiltração descendente na junção entre forro de gesso e parede						2.766,15	160,53	1.720,56	1.881,08	885,06
02.006.001.001	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3.00	3.00	-	4,18	12,54	12,54	-	12,54	-
02.006.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	9.00	-	-	2,79	25,11	-	-	-	25,11

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA										Boletim de medição nº: 8		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 599, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:		
Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27										02/12/2022		Prazo: 6 meses
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACIJANT.	PERÍODO - RA MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACIJANTERIOR	PERÍODO - RA MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO	SALDO	
02.006.001.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	9,00	2,22	2,22	66,66	599,94	147,99	-	147,99	451,95	
02.006.001.004	Fôrro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017_p	m2	3,00	-	-	37,13	111,39	-	-	-	111,39	
02.006.001.005	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	10,80	-	-	12,57	135,76	-	135,76	135,76	-	
02.006.001.006	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	42,88	-	-	9,22	395,45	-	98,84	98,84	296,61	
02.006.001.007	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	53,69	-	-	13,64	732,33	-	732,33	732,33	-	
02.006.001.008	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	25,73	-	-	17,45	448,99	-	448,99	448,99	-	
02.006.001.009	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014_ref.composicao SINAPI 88486	m2	25,73	-	-	11,84	304,64	-	304,64	304,64	-	
02.006.002	Infiltração descendente nas quinas inferiores do vão da esquadria						9.092,07	185,33	4.117,94	4.303,27	4.778,80	
02.006.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	6,00	6,00	-	29,53	177,18	177,18	-	177,18	-	
02.006.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,80	-	-	2,79	5,02	-	-	-	5,02	
02.006.002.003	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,56	0,56	-	14,55	8,15	8,15	-	8,15	-	
02.006.002.004	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref.composicao SINAPI 40675	m	3,10	-	-	4,84	15,00	-	-	-	15,00	
02.006.002.005	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,50x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	2,00	-	-	2.240,54	4.481,08	-	-	-	4.481,08	
02.006.002.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,80	-	-	66,66	119,99	-	-	-	119,99	
02.006.002.007	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	17,70	-	-	8,91	157,71	-	-	-	157,71	
02.007	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,00x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	2,00	-	-	2.058,97	4.117,94	-	4.117,94	4.117,94	-	
02.007.001	Ficha 7 - Cops											
02.007.001.001	Retorno de odor											
02.007.001.002	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	1,00	1,00	-	18,21	18,21	18,21	-	18,21	892,03	
02.007.001.003	Fornecimento e instalação de sifão cromado para lavatório	un	1,00	-	-	227,84	227,84	-	-	-	227,84	
02.007.002	Revisão registro gaveta ou pressão	un	2,00	-	-	21,48	42,96	-	-	-	42,96	
02.007.002.001	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela											
02.007.002.002	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,00	-	-	29,53	88,59	-	-	-	88,59	
02.007.002.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	0,11	-	-	2,79	0,31	-	-	-	0,31	
02.007.002.004	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	1,00	-	-	18,18	18,18	-	-	-	18,18	
02.007.002.005	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,55	-	-	14,55	8,00	-	-	-	8,00	
02.007.002.006	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref.composicao SINAPI 40675	m	3,05	-	-	4,84	14,76	-	-	-	14,76	
02.007.002.007	Janela de correr em alumínio anodizado, com quatro folhas, duas fixas e duas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 3,00x1,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	2.301,09	2.301,09	-	2.301,09	2.301,09	-	
02.007.002.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,11	-	-	81,46	8,96	-	-	-	8,96	
02.007.002.009	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravens, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	1,00	1,00	-	65,35	65,35	65,35	-	65,35	-	
02.007.002.009	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	11,41	-	-	8,91	101,66	-	-	-	101,66	



EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA										Boletim de medição nº: 8		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 599, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Período: 01/11/2022 à 28/11/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACIJANT.	PERÍODO - 6A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACIJANTERIOR	PERÍODO - 6A MEDIÇÃO	AGUATE PERÍODO	PRazo: 6 meses	SALDO
Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27										02/12/2022		
02.008.002.010	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	13,00	-	-	17,45	226,85	-	-	-	226,85	
02.008.002.011	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composto SINA-PI 89486	m2	13,00	-	-	11,84	153,92	-	-	-	153,92	
02.008.002.012	Sifão para pia de cozinha em PVC. ASTRA SC12. 1 1/2" x 50 mm. acabamento cromado ou similar	un	2,00	-	2,00	43,58	87,16	-	87,16	87,16	-	
02.008.001.001	Ficha 8 - Sanitários Masculino e Feminino											
02.008.001.002	Infiltração descendente nas guilhas inferiores da janela						14.097,52	2.414,42	11.117,85	13.532,27	565,25	
02.008.001.003	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,20	0,64	-	28,53	94,50	18,90	-	18,90	75,60	
02.008.001.004	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,50	-	-	2,79	4,19	-	-	-	4,19	
02.008.001.005	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	0,92	0,92	-	18,18	16,73	-	-	-	-	
02.008.001.006	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,55	-	-	14,55	8,00	-	-	-	8,00	
02.008.001.007	Avenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,24	-	-	109,25	26,22	-	-	-	26,22	
02.008.001.008	Peitoril granito ciriza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	3,05	-	3,05	126,82	383,75	-	383,75	383,75	-	
02.008.001.009	Janela maxin-ar em alumínio anodizado, com duas folhas, cor preta. Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,80x0,50m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-	1,00	811,44	811,44	-	811,44	811,44	-	
02.008.001.010	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta. Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,15x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	-	1.719,76	1.719,76	-	-	-	1.719,76	
02.008.001.011	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m2	0,92	0,92	-	36,67	33,74	-	-	-	33,74	
02.008.001.012	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Ovelido Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-i.	m2	0,92	0,92	-	72,61	66,80	-	-	-	66,80	
02.008.001.013	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,24	0,24	-	8,45	2,03	-	-	-	2,03	
02.008.001.014	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,50	-	-	81,46	122,19	-	-	-	122,19	
02.008.001.015	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1,50	-	-	31,50	47,25	-	-	-	47,25	
02.008.001.016	Fornecimento e aplicação de selante p/caixas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	14,55	-	-	8,91	129,64	-	-	-	129,64	
02.008.002.001	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	8,38	8,38	-	17,45	146,23	-	-	-	146,23	
02.008.002.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composto SINA-PI 89486	m2	8,38	8,38	-	11,84	99,22	-	-	-	99,22	
02.008.002.003	Correção retorno do odor	m2	1,06	0,72	-	18,18	10.385,83	311,02	9.922,66	10.233,68	152,15	
02.008.002.004	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m3	0,08	0,08	-	236,63	19,08	13,09	6,00	19,09	-	
02.008.002.005	Demolição de concreto manualmente	un	2,00	2,00	-	85,65	171,30	-	-	-	171,30	
02.008.002.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictribos, raios sifonados, etc...)	un	2,00	2,00	-	13,95	27,90	-	-	-	27,90	
02.008.002.007	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	2,00	1,00	-	13,95	13,95	-	-	-	13,95	
02.008.002.008	Leitão de concreto simples regularizado, lck=13,5 mpa lançado e aderido.	m3	0,96	0,08	-	634,68	609,29	50,77	558,52	609,29	-	
02.008.002.009	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Ovelido Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	0,72	-	-	72,81	52,28	-	-	-	52,28	

ENUARDO BARRETO ENG E CONST. LTDA - EBEC

Oficina de Projetos Ltda.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU AS26436

Eng. Eduardo Furo Barretto
 Socio Administrador
 CREA: 9643/D

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										Boletim de medição nº: 8			
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 899, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Período: 01/11/2022 à 28/11/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:			
ITEM	UNID	CONT.	ACULANT.	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACULANTERIOR	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	ACULATÉ PERÍODO	Prazo: 6 meses		
02.008.002.007	un	6,00	2,00	2,00	2,00	21,48	128,88	42,96	-	42,96	SALDO	85,92	
Revisão registro gaveta ou pressão	un	6,00	2,00	2,00	2,00	21,48	128,88	42,96	-	42,96			
Asseio sanitário convencional - fornecimento e instalação, af. 01/2020	un	1,00	1,00	1,00	1,00	42,11	42,11	-	42,11	42,11			
Remoção de vaso sanitário	un	1,00	1,00	1,00	1,00	11,71	11,71	-	11,71	11,71			
Reposição de vaso sanitário convencional - Rev 02, 04/2022	un	1,00	1,00	1,00	1,00	61,97	61,97	-	61,97	61,97			
Engate flexível em inox, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação, af. 01/2020	un	3,00	3,00	3,00	3,00	55,55	166,65	-	166,65	166,65			
Ponto de apoio com tubo de pvc rígido soltável de Ø 50 mm (para as cozinhas, máquinas de lavar, etc...)	un	1,00	1,00	1,00	1,00	135,58	135,58	-	135,58	135,58			
Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Aktros ou similar	un	1,00	1,00	1,00	1,00	64,19	64,19	-	64,19	64,19			
Parta de abrir em vidro temperado e = 8mm, inclusive ferragens e instalação	m2	1,25	1,25	1,25	1,25	1.024,20	1.280,25	-	1.280,25	1.280,25			
Sciencia em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	1,60	1,60	1,60	1,60	75,72	122,75	-	122,75	122,75			
Cuba de joça semi-encovado, L:30, 17 deca ou similar, exclusiva sifão, engate, válvula e torneira	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1.209,86	1.209,86	-	1.209,86	1.209,86			
Torneira para lavatório, de mesa, boca baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, de 1/2", da Decca ou similar	un	1,00	1,00	1,00	1,00	260,50	260,50	-	260,50	260,50			
Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar	un	1,00	1,00	1,00	1,00	61,98	61,98	-	61,98	61,98			
Válvula de escoamento para tanque de lavar, DECA 1635C, 1 1/4" ou similar	un	1,00	1,00	1,00	1,00	69,25	69,25	-	69,25	69,25			
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,33	0,33	0,33	0,33	415,19	137,01	-	137,01	137,01			
Feixeira em granito branco fortaleza, l=10cm (colado), esp.=2cm - fornecimento e colocação	m	1,40	1,40	1,40	1,40	59,95	83,93	-	83,93	83,93			
Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vague plus contorno, sem abertura frontal P.515.17, DECA ou similar	un	1,00	1,00	1,00	1,00	2.026,78	2.026,78	-	2.026,78	2.026,78			
Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	2,00	2,00	2,00	2,00	287,18	574,36	-	574,36	574,36			
Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref. 1509 Decca ou similar	un	1,00	1,00	1,00	1,00	106,47	106,47	-	106,47	106,47			
Registro de pressão, bruto, latão, torçável, 3/4", com acatamento e canopla cromados - fornecimento e instalação, af. 08/2021	un	1,00	1,00	1,00	1,00	89,96	89,96	-	89,96	89,96			
Ganoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	15,60	15,60	15,60	15,60	21,04	328,22	-	328,22	328,22			
Chuveiro elétrico de plástico (aranzetti ou similar)	un	1,00	1,00	1,00	1,00	120,61	120,61	-	120,61	120,61			
Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível santonado embudo, Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	1,00	1,00	1,00	1,00	253,47	253,47	-	253,47	253,47			
Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embudo com eletroduto de pvc flexível santonado Ø 3/4"	un	1,00	1,00	1,00	1,00	187,21	187,21	-	187,21	187,21			
Luminária Panel Led embudo 18w quadrada, 6000k, de G-light ou similar	un	2,00	2,00	2,00	2,00	92,27	184,54	-	184,54	184,54			
Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	9,80	9,80	9,80	9,80	4,18	40,96	-	40,96	40,96			
Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af. 05/2017 p	m2	12,28	12,28	12,28	12,28	37,13	455,96	-	455,96	455,96			
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão, af. 03/2016	m	14,85	14,85	14,85	14,85	86,32	1.281,85	-	1.281,85	1.281,85			
Ficha 9 - Hall Auditório							916,55	204,23		712,32			
Infiltração descendente na base da parede próxima ao fosso							236,22	157,48		78,74			
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	2,88	1,92	1,92	1,92	2,79	8,04	5,36	-	5,36		2,68	
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas de sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	2,88	1,92	1,92	1,92	66,66	191,98	127,99	-	127,99		63,99	
Aplicação e acabamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	2,88	1,92	1,92	1,92	12,57	36,20	24,13	-	24,13		12,07	
Infiltração ascendente na base da parede próxima ao fosso	m2	2,94	-	-	-	34,41	645,61	46,75	-	46,75		598,86	
Remoção e ressecamento de esquadria de vidro	m2	1,00	-	-	-	7,28	101,17	-	-	-		101,17	
Remoção de caixa de madeira (aduela)	un	1,00	-	-	-	7,28	7,28	-	-	-		7,28	
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	1,58	-	-	-	2,79	4,41	-	-	-		4,41	



EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.										Boletim de medição nº: 8		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	AGUANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	Prazo: 6 meses	
Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27										02/12/2022	SAÍDO	9,80
02.009.002.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,10	-	-	87,98	9,80	-	-	-	9,80	
02.009.002.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,93	-	-	82,54	76,76	-	-	-	76,76	
02.009.002.006	Veriga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	1,96	-	-	86,32	169,19	-	-	-	169,19	
02.009.002.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,58	-	-	66,66	-	-	-	-	105,32	
02.009.002.008	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	1,58	1,58	1,58	8,45	13,35	13,35	-	13,35	-	
02.009.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,23	0,41	0,41	81,46	100,20	33,40	-	33,40	66,80	
02.009.002.010	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1,23	-	-	31,50	38,75	-	-	-	38,75	
02.009.002.011	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	1,58	-	-	2,48	3,92	-	-	-	3,92	
02.009.002.012	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,23	-	-	12,57	15,46	-	-	-	15,46	
02.009.003	Infiltração na base da parede próxima a porta	m2	1,23	-	-	34,73	34,73	-	-	-	34,73	
02.009.003.001	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	0,50	-	-	2,79	1,40	-	-	-	1,40	
02.009.003.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,50	-	-	66,66	33,33	-	-	-	33,33	
02.010.001	Infiltração descendente no lado interno da fachada frontal e parede perpendicular	m2	4,00	-	-	4,090,51	165,74	1,470,95	4,502,80	5,973,75	1,845,85	
02.010.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	4,00	4,00	4,00	29,53	118,12	118,12	-	118,12	-	
02.010.001.002	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,37	0,37	0,37	14,55	5,38	5,38	-	5,38	-	
02.010.001.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	6,57	-	-	2,79	18,33	-	-	-	18,33	
02.010.001.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,32	0,12	0,12	47,74	15,28	5,73	-	5,73	9,55	
02.010.001.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x14x19cm (espessura 8cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	2,16	-	-	109,25	235,98	-	-	-	235,98	
02.010.001.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	4,32	4,32	4,32	8,45	36,50	36,50	-	36,50	-	
02.010.001.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	6,57	-	-	66,66	437,96	-	-	-	437,96	
02.010.001.008	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 40875	m	2,05	-	-	4,84	9,92	-	-	-	9,92	
02.010.001.009	Janela maximizar em alumínio anodizado, dois ou quatro módulos, parte móvel baixa e parte fixa alta, cor preta, Linha Inova Hydr com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-	1,00	3,088,31	3,088,31	-	-	3,088,31	-	
02.010.001.010	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedact ou similar	m	10,35	-	-	8,91	92,22	-	-	-	92,22	
02.010.001.011	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	2,16	-	2,16	2,48	5,36	-	5,36	5,36	-	

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Natá Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU A516436

EDUARDO BARRETO ENG E CONST LTDA - EREC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio Administrador
 CREA: 9843/D

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO										Boletim de medição nº: 8			Contrato: 08/2022		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARAÇAJUI/SE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022					
Av. Mário Jorge Meneses Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACIJANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACIJANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	AGUJATE PERÍODO	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACIJANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	AGUJATE PERÍODO	PRazo: 6 meses
02.010.001.012	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m2	2,16	-	2,16	12,57	27,15	-	27,15	27,15	-	-	27,15	-	-
02.010.002	Infiltração descendente nas quinas inferiores das esquadrias	m2	-	-	-	-	3.729,09	1.305,21	1.361,98	2.687,19	-	-	2.687,19	-	1.041,90
02.010.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,65	1,65	1,65	29,53	48,72	48,72	-	48,72	-	-	48,72	-	-
02.010.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m2	1,70	0,76	0,76	2,79	4,74	2,12	-	2,12	-	-	2,12	-	2,62
02.010.002.003	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,28	0,28	0,28	14,55	4,07	4,07	-	4,07	-	-	4,07	-	-
02.010.002.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,06	0,06	0,06	47,74	2,86	2,86	-	2,86	-	-	2,86	-	-
02.010.002.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,40	-	-	109,25	43,70	-	-	-	-	-	-	-	43,70
02.010.002.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,80	-	-	8,45	6,76	-	-	-	-	-	-	-	6,76
02.010.002.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,85	-	-	81,46	69,24	-	-	-	-	-	-	-	69,24
02.010.002.008	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	0,85	-	-	31,50	26,78	-	-	-	-	-	-	-	26,78
02.010.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,85	-	-	66,66	56,66	-	-	-	-	-	-	-	56,66
02.010.002.010	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante, ref. composição SINAPI 40675	m	1,55	-	-	4,84	7,50	-	-	-	-	-	-	-	7,50
02.010.002.011	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,50x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	1.247,43	1.247,43	1.247,43	-	1.247,43	-	-	1.247,43	-	-
02.010.002.012	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	7,65	-	-	8,91	68,16	-	-	-	-	-	-	-	68,16
02.010.002.013	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	0,80	-	-	2,48	1,98	-	-	-	-	-	-	-	1,98
02.010.002.014	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m2	1,70	-	-	12,57	21,37	-	-	-	-	-	-	-	21,37
02.010.002.015	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	56,43	-	14,11	9,22	520,28	-	-	130,09	-	-	130,09	-	380,19
02.010.002.016	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	60,29	-	60,29	13,64	822,36	-	-	822,36	-	-	822,36	-	-
02.010.002.017	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	26,51	-	6,63	17,45	462,80	-	-	115,65	-	-	115,65	-	346,95
02.010.002.018	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.	m2	26,51	-	26,51	11,64	313,88	-	-	313,88	-	-	313,88	-	-
02.011	Ficha 11 - Prolur						6.131,63	1.217,88	2.652,66	3.870,54			3.870,54		2.261,09
02.011.001	Infiltração descendente nas quinas inferiores de janela						3.423,41	1.217,88		1.217,88			1.217,88		2.205,53
02.011.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,65	1,65	1,65	29,53	48,72	48,72	-	48,72	-	-	48,72	-	-
02.011.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m2	1,45	1,05	1,05	2,79	4,05	2,83	-	2,83	-	-	2,83	-	1,12
02.011.001.003	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,28	0,28	0,28	14,55	4,07	4,07	-	4,07	-	-	4,07	-	-
02.011.001.004	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	1,55	1,55	1,55	125,82	195,02	195,02	-	195,02	-	-	195,02	-	-
02.011.001.005	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,50x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	1.247,43	1.247,43	-	-	-	-	-	-	-	1.247,43
02.011.001.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,45	-	-	66,66	96,66	-	-	-	-	-	-	-	96,66

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nata Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU A526436

EDUARDO BARRETTO ENGº E CONST.LTDA - EBECC
Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador
CREA: 9643/D

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO										Boletim de medição nº: 8			
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 599, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU-SE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia													
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACIJANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACIJANTERIOR	Data:	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACIJATE PERÍODO	Prazo: 6 meses
										02/12/2022			SALDO
02.012.002.006	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante ref composição SINAPI 40875	m	1,55	-	-	-	4,84	7,50	-	-	-	-	7,50
02.012.002.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	2,42	-	-	-	66,66	161,32	-	-	-	-	161,32
02.012.002.008	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachadas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	1,88	1,88	1,88	1,88	8,45	15,89	15,89	15,89	-	15,89	-
02.012.002.009	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta. Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,50x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	1,00	2.240,54	2.240,54	2.240,54	2.240,54	-	2.240,54	-
02.012.002.010	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedact ou similar	m	8,85	-	-	-	8,91	78,85	-	-	-	-	-
02.012.002.011	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	0,94	-	0,84	0,94	2,48	2,33	-	-	2,33	2,33	-
02.012.002.012	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	0,94	-	0,94	0,94	12,57	11,82	-	-	11,82	11,82	-
02.012.002.013	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	46,87	-	11,72	11,72	9,22	432,14	-	-	108,04	108,04	324,11
02.012.002.014	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	47,81	-	47,81	47,81	13,64	652,13	-	-	652,13	652,13	-
02.012.002.015	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	26,16	-	6,54	6,54	17,45	456,49	-	-	114,12	114,12	-
02.012.002.016	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composição SINAPI 88486	m2	26,16	-	26,16	26,16	11,84	309,73	-	-	309,73	309,73	342,37
02.012.003	Inspeção e sondagem de sistema hidrossanitário e de drenagem no vc da residência	und	1,00	1,00	1,00	1,00	232,81	232,81	232,81	232,81	-	232,81	-
	Controle em gesso na residência	und	1,00	1,00	1,00	1,00	1.591,83	1.591,83	-	-	1.591,83	1.591,83	-
	Fechadura Slam, linha residencial, acabamento inox. p/ banheiro. ref. 1820/08 ou similar	un	1,00	1,00	1,00	1,00	113,84	113,84	-	-	113,84	113,84	-
	Carpinteiro de esquadria com encaixes complementares	h	1,00	1,00	1,00	1,00	21,41	21,41	-	-	21,41	21,41	-
	Camação impermeabilizadora, espessura = 12,00m, c/ concreto lck = 2'mpa redonda acabamento branco	m2	3,31	3,31	3,31	3,31	56,12	185,76	-	-	185,76	185,76	-
	Rato seco em pvc. d = 100 mm, c/ saída soldável 40 mm, com grelha de encanamento. af. 06/2022	und	2,00	2,00	2,00	2,00	25,26	50,52	-	-	50,52	50,52	-
	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal	m	1,50	1,50	1,50	1,50	23,68	35,52	-	-	35,52	35,52	-
	Tê 90° de pvc rígido soldável. material: c/ dm = 40mm	und	1,00	1,00	1,00	1,00	26,00	26,00	-	-	26,00	26,00	-
	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, material: c/ dm = 50 x 40mm	und	1,00	1,00	1,00	1,00	41,08	41,08	-	-	41,08	41,08	-
	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço M, esp. média = 2,5cm	m2	3,31	3,31	3,31	3,31	23,80	79,11	-	-	79,11	79,11	-
	Revestimento cerâmico para piso ou parede: 60 x 60 cm, porcelanato natural, retificado, linha pedra de fiorenza, grão, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	3,31	3,31	3,31	3,31	122,26	404,68	-	-	404,68	404,68	-
02.013	Ficha 13 - Corredor												
02.013.001	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela												
02.013.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	1,10	1,10	1,10	1,10	32,48	32,48	-	-	-	32,48	-
02.013.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	0,68	0,68	0,68	0,68	2,79	1,90	-	-	-	0,45	1,45
02.013.001.003	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,19	0,19	0,19	0,19	14,55	2,76	-	-	-	2,76	-
02.013.001.004	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	1,05	1,05	1,05	1,05	125,82	132,11	-	-	-	132,11	-
02.013.001.005	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	1,00	999,16	999,16	-	-	-	999,16	-
02.013.001.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	0,16	-	-	-	66,66	10,67	-	-	-	-	10,67
													10,67

REFORMAS NO PREDIO SEDE DO GROIBE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJUI/SE.		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO					Boletim de medição nº: 8			Período: 01/11/2022 à 25/11/2022		Contrato: 08/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia		Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27					Data:		02/12/2022		PRazo: 6 meses		SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACUJANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACUJANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	AGUJATE PERÍODO				
02.011.001.007	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em fôcos internos de paredes, para ambiente com área menor que 5m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m²	1,70	1,00		36,67	62,34	36,67		36,67			25,67	
02.011.001.008	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas e prumo, aplicado em pátios sem vãos. af. 06/2014	m²	1,70	-		188,44	320,35						320,35	
02.011.001.009	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 5cm ou 5cm x 5cm (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m²	1,70	-		8,91	15,15						15,15	
02.011.001.010	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	7,00	-		8,91	62,37						62,37	
02.011.001.011	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 08/2014	m²	1,45	1,45		12,57	18,23	18,23		18,23			-	
02.011.001.012	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m²	40,87	20,03		9,22	374,98	184,68		184,68			190,30	
02.011.001.013	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m²	42,12	41,50		13,64	574,52	566,06		566,06			8,46	
02.011.001.014	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m²	13,84	-		17,45	238,02						238,02	
02.011.001.015	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014 ref. composição SINAPI 88488	m²	13,64	13,64		11,84	161,50	161,50		161,50			-	
02.011.002	Infiltração descendente na laje e junção com as paredes						2.709,22			2.652,66			55,56	
02.011.002.001	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	0,80	-		2,79	2,23						2,23	
02.011.002.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m²	0,80	-		66,66	53,33						53,33	
02.012	Ficha 12 - Presidência													
02.012.001	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,36x1,68m, inclui fornecimento e instalação	und	1,00	-		2.581,97	2.581,97			2.581,97			-	
02.012.001.001	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	4,20	-		16,83	70,69			70,69			-	
02.012.001.002	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela basculante						11.144,30	2.963,33		2.963,33			1.344,75	
02.012.001.003	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	4,00	-		29,53	118,12			118,12			-	
02.012.001.004	Demolição de peitoril de mármore	m²	0,37	-		14,55	5,38			5,38			-	
02.012.001.005	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	3,20	-		2,79	8,93			8,93			-	
02.012.001.006	Pelotril granito ciriza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	2,05	2,05		125,82	257,93			257,93			-	
02.012.001.007	Janela maxim-ar em alumínio anodizado, dois ou quatro módulos, parte móvel baixa e parte fixa alta, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-		3.088,31	3.088,31			3.088,31			-	
02.012.001.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m²	3,20	-		66,66	213,31						213,31	
02.012.001.009	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	10,35	-		8,91	92,22						92,22	
02.012.002	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela de correr													
02.012.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	3,00	-		29,53	88,59			88,59			-	
02.012.002.002	Demolição de peitoril de mármore	m²	0,28	-		14,55	4,07			4,07			-	
02.012.002.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	2,42	-		2,79	6,75						6,75	
02.012.002.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m³	0,14	-		47,74	6,68						6,68	
02.012.002.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m²	0,94	-		109,25	102,70						102,70	

EDUARDO BARRETTO ENGª E CONST. LTDA - EBECC
Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA : 9643/D
OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU A526436

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES										Boletim de medição nº. 8		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROSE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, APAÇA-JUISE.										Período: 01/11/2022 a 25/11/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACIANT.	PERÍODO - BA MEDIÇÃO	AGU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACIANTERIOR	PERÍODO - BA MEDIÇÃO	ACIATE PERÍODO	Prazo: 5 meses
												SALDO
02.013.001.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,52	-	-	-	81,46	42,36	-	-	-	42,36
02.013.001.008	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço [1 - 1:3 (cimento / areia)]	m2	0,52	-	-	-	31,50	16,38	-	-	-	16,38
02.013.001.009	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	5,55	-	-	-	8,91	49,45	-	-	-	49,45
02.013.001.010	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	12,86	0,52	12,34	12,86	12,57	161,65	6,54	155,11	161,65	-
02.013.001.011	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	23,40	11,46	11,94	23,40	9,22	215,75	105,66	110,09	215,75	-
02.013.001.012	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	35,77	23,92	11,85	35,77	13,64	487,90	326,27	161,63	487,90	-
02.013.001.013	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	10,57	5,29	-	5,29	17,45	184,45	92,31	-	92,31	92,14
02.013.001.014	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composição SINAPI 86486	m2	10,57	10,57	-	10,57	11,84	125,15	125,15	-	125,15	-
02.014	Ficha 14 - Fiscalização							8.783,32	6.619,13	720,23	7.338,35	1.444,97
02.014.001	Infiltração no forro de gesso e em junção com a parede							876,51	541,32	-	541,32	337,19
02.014.001.001	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	2,25	2,25	-	2,25	4,18	9,41	9,41	-	9,41	-
02.014.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	2,83	0,50	-	0,50	2,79	7,90	1,40	-	1,40	6,50
02.014.001.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	2,83	0,50	-	0,50	66,66	188,65	33,33	-	33,33	155,32
02.014.001.004	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017. p	m2	2,25	2,25	-	2,25	37,13	83,54	83,54	-	83,54	-
02.014.001.005	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	20,11	10,06	-	10,06	17,45	350,92	175,55	-	175,55	175,37
02.014.001.006	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composição SINAPI 86486	m2	20,11	20,11	-	20,11	11,84	238,10	238,10	-	238,10	-
02.014.002	Infiltração na base da parede que separa com o exterior							1.471,20	442,28	-	442,28	1.028,92
02.014.002.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e de fiação	pt	5,00	4,00	-	4,00	110,57	552,85	442,28	-	442,28	110,57
02.014.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	10,65	-	-	-	2,79	29,71	-	-	-	29,71
02.014.002.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	9,83	-	-	-	18,18	178,71	-	-	-	178,71
02.014.002.004	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	10,65	-	-	-	66,66	709,93	-	-	-	709,93
02.014.003	Infiltração nas guinas inferiores das esquadrias							6.433,61	5.634,52	720,23	6.354,75	78,85
02.014.003.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	6,00	6,00	-	6,00	29,53	177,18	177,18	-	177,18	-
02.014.003.002	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,55	0,55	-	0,55	14,55	8,00	6,00	-	6,00	-
02.014.003.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,03	1,03	-	1,03	2,79	2,87	2,87	-	2,87	-
02.014.003.004	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	3,10	3,10	-	3,10	125,62	390,04	390,04	-	390,04	-
02.014.003.005	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado Incolor 6mm, dimensões 1,50x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	2,00	2,00	-	2,00	2.240,54	4.481,08	4.481,08	-	4.481,08	-
02.014.003.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,03	1,03	-	1,03	66,66	68,66	66,66	-	66,66	-
02.014.003.007	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	8,85	-	-	-	8,91	78,85	-	-	-	78,85
02.014.003.008	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	20,24	14,50	5,74	20,24	12,57	254,42	182,27	72,15	254,42	-
02.014.003.009	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	10,61	5,54	5,07	10,61	9,22	97,82	51,08	46,75	97,82	-

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES										Boletim de medição nº: 8		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARAÇAJU/SE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Ataláia										Data:		
ITEM	UNID	CONT.	ACUJANT.	PERÍODO - 6ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACUJANTERIOR	PERÍODO - 6ª MEDIÇÃO	02/12/2022	ACUJATE PERÍODO	Saldo
02.014.003.010	m2	41,46	20,04	21,42	41,46	13,64	565,51	273,35	292,17	565,51	565,51	-
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014												
Preparo de substrato por escarificação manual (concreto) até 3,0cm de profundidade												
	m²	0,68		0,68	0,68	246,97	166,10		166,10	166,10	166,10	-
Recuperação de armadura p/ vigas 15x40cm, 40x10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espacim=17cm (para casos de ferragens totalmente expostas)												
	m	1,50		1,50	1,50	37,58	56,37		56,37	56,37	56,37	-
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1												
	kg	1,85		1,85	1,85	17,62	32,61		32,61	32,61	32,61	-
Concreto r/c = 15mpa, traço 1:3:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ lã 1) - preparo manual, af. 05/2021												
	m³	0,03		0,03	0,03	500,51	16,89		16,89	16,89	16,89	-
Forma plana para vigas, em compensado resinado de 14mm, 06 usas, inclusive escorrimento												
	m²	0,68		0,68	0,68	55,09	37,19		37,19	37,19	37,19	-
Ficha 15 - Contabilidade												
02.015.001							5.048,74	3.502,07	801,75	4.303,82	744,89	-
Infiltração na junção entre paredes externas												
02.015.001.001	m2	1,00	1,00		1,00	4,18	4,18	4,18		4,18	4,18	-
Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017												
02.015.001.002	m2	3,75				2,79	10,46					10,46
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017												
02.015.001.003	pt	1,00	1,00		1,00	110,57	110,57	110,57		110,57	110,57	-
Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação												
02.015.001.004												
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014												
02.015.001.005	m2	3,75				66,66	249,98					249,98
Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af. 05/2017_p												
02.015.002	m2	1,00	1,00		1,00	37,13	37,13	37,13		37,13	37,13	-
Infiltração nas quinas inferiores das esquadrias												
02.015.002.001	m2	2,20	2,20		2,20	29,53	64,97	64,97		64,97	64,97	-
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017												
02.015.002.002	m2	0,37	0,37		0,37	14,55	5,38	5,38		5,38	5,38	-
Demolição de peitoril de mármore												
02.015.002.003	m2	1,45	1,45		1,45	2,79	4,05	4,05		4,05	4,05	-
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017												
02.015.002.004	m3	0,03				47,74	1,43					1,43
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017												
02.015.002.005	m2	0,18				109,25	19,67					19,67
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 06/2014												
02.015.002.006	m	2,05	2,05		2,05	125,82	257,93	257,93		257,93	257,93	-
Peibot granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm												
02.015.002.007	un	1,00	1,00		1,00	1.574,43	1.574,43	1.574,43		1.574,43	1.574,43	-
Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação												
02.015.002.008	m2	0,36				8,45	3,04					3,04
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af. 06/2014												
02.015.002.009	m2	0,80	0,80		0,80	66,66	53,33	53,33		53,33	53,33	-
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014												
02.015.002.010	m2	0,65	0,65		0,65	81,46	52,95	52,95		52,95	52,95	-
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas de sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014												
02.015.002.011	m2	0,65				31,50	20,48					20,48
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento/ areia)												
02.015.002.012	m	8,55				8,91	76,18					76,18
Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calhe), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar												
02.015.002.013	m2	0,36	0,36		0,36	2,48	0,89	0,89		0,89	0,89	-
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014												
02.015.002.014	m2	14,44	4,55	9,89	14,44	12,57	181,51	57,19	124,32	181,51	181,51	-
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014												

OFICINA DE PROJETOS LTDA
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU A5.26436

EDUARDO BARRETTO ENG. E CONSTR. LTDA - EBECC
 Eng. Eduardo Barretto
 CREA - Administrador
 OAB - 98.430

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES										Boletim de medição nº: 8			Contrato: 08/2022		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE.										Período: 01/11/2022 a 25/11/2022					
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:			02/12/2022		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - 1ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACUANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	AGUANTE PERÍODO	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	AGUANTE PERÍODO	PRazo: 5 meses	SALDO
02.015.002.015	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	40,88	22,32		22,32	9,22	376,91	205,74		205,74		205,74		171,17
02.015.002.016	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	59,06	45,43	13,63	59,06	13,64	805,58	619,67		619,67		619,67		-
02.015.002.017	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	22,06	11,03		11,03	17,45	384,95	192,47		192,47		192,47		192,47
02.015.002.018	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composição SINA-PI 98486	m2	22,06	22,06		22,06	11,84	261,19	261,19		261,19		261,19		-
02.016	Caneta plástica 25mm x 25mm, Schreier ou similar	m	12,00	12,00		12,00	49,96	491,52	491,52		491,52		491,52		-
02.016.001	Ficha 16 - Reunião / Sala de Espera							19.696,31	7.347,85		7.347,85		7.347,85		3.736,76
02.016.001.001	Infiltração no forro de gesso e em junção com a parede							132,05					15.959,55		132,05
02.016.001.001	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	1,61	-		-	2,79	4,49							4,49
02.016	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	1,61	-		-	66,66	107,32							107,32
02.016.001.002	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	1,61	-		-	12,57	20,24							20,24
02.016.001.003	Infiltração na base da parede que divide o ambiente com a antiga Jardimela	m2	0,50	0,50		0,50	3,35	41,05	3,01		3,01		3,01		38,04
02.016.002.001	Restauração - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos	m2	0,48	0,48		0,48	1,34	1,68	1,68		1,68		1,68		-
02.016.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	0,48	0,48		0,48	2,79	1,34	1,34		1,34		1,34		-
02.016	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	0,48	-		-	66,66	32,00							32,00
02.016.002.003	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	0,48	-		-	12,57	6,03							6,03
02.016.002.004	Infiltração na base da parede que divide o ambiente com a cobertura de fibrocimento e antiga Jardimela	m2	0,25	0,25		0,25	3,35	154,22	6,05		6,05		6,05		148,17
02.016.003.001	Restauração - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos	m2	1,87	1,87		1,87	2,79	0,84	0,84		0,84		0,84		-
02.016.003.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	1,87	1,87		1,87	2,79	5,22	5,22		5,22		5,22		-
02.016	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	1,87	-		-	66,66	124,65							124,65
02.016.003.003	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	1,87	-		-	12,57	23,51							23,51
02.016.003.004	Infiltração nas quinas inferiores das esquadrias	m2	2,20	2,20		2,20	29,53	1.868,43	73,28		73,28		73,28		1.795,15
02.016.004.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	2,20	2,20		2,20	29,53	64,97	64,97		64,97		64,97		-
02.016.004.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	1,05	1,05		1,05	2,79	2,93	2,93		2,93		2,93		-
02.016.004.003	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,37	0,37		0,37	14,55	5,38	5,38		5,38		5,38		-
02.016.004.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	0,03	-		-	47,74	1,43							1,43
02.016	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 06/2014	m2	0,18	-		-	109,25	19,67							19,67
02.016.004.005	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante, ref. composição SINA-PI 40675	m	2,05	-		-	4,84	9,92							9,92
02.016.004.006	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado Incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-		-	1.574,43	1.574,43							1.574,43
02.016.004.007	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af. 06/2014	m2	0,36	-		-	8,45	3,04							3,04

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES										Boletim de medição nº: 8		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, ARAÇAJUI-SE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACIJANT.	PERÍODO - Nº MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACIJANTERIOR	PERÍODO - Nº MEDIÇÃO	ACIJATE PERÍODO	Saldo	
Araçaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27										02/12/2022		
02.016.004.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014.	m2	0,48	-	-	66,66	32,00	-	-	-	32,00	
02.016.004.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,57	-	-	81,46	46,43	-	-	-	46,43	
02.016.004.011	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	0,57	-	-	31,50	17,96	-	-	-	17,96	
02.016.004.012	Fornecimento e aplicação de selante P/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedactil ou similar	m	8,55	-	-	8,91	76,18	-	-	-	76,18	
02.016.004.013	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	0,38	-	-	2,48	0,89	-	-	-	0,89	
02.016.004.014	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m2	1,05	-	-	12,57	13,20	-	-	-	13,20	
02.016.005	Demolições	m2	-	-	-	-	334,96	203,15	203,15	203,15	131,81	
02.016.005.001	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento.	m2	8,31	8,31	8,31	4,18	34,74	34,74	34,74	34,74	-	
02.016.005.002	Remoção de vidro temperado	m2	7,32	7,32	7,32	12,89	92,89	92,89	92,89	92,89	-	
02.016.005.003	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,68	1,68	1,68	7,70	12,94	12,94	12,94	12,94	-	
02.016.005.004	Demolição alvenaria em bloco de gesso	m³	8,31	1,89	1,89	20,52	170,52	38,72	38,72	38,72	131,80	
02.016.005.005	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,50	0,50	0,50	47,74	23,87	23,87	23,87	23,87	-	
02.016.006	Construções	m	-	-	-	-	17.165,60	7.062,35	8.611,70	15.674,05	1.491,55	
02.016.006.001	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	5,60	5,60	5,60	64,21	359,58	359,58	359,58	359,58	-	
02.016.006.002	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	32,13	9,31	9,31	62,19	1.998,16	578,99	1.419,18	1.998,16	-	
02.016.006.003	Forno em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017	m2	8,31	8,31	8,31	37,13	308,55	308,55	308,55	308,55	-	
02.016.006.004	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	2,24	-	-	8,45	18,93	-	-	-	18,93	
02.016.006.005	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014.	m2	1,12	-	-	66,66	74,66	-	-	-	74,66	
02.016.006.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014.	m2	2,05	-	-	81,46	166,99	-	-	-	166,99	
02.016.006.007	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	2,05	-	-	31,50	64,58	-	-	-	64,58	
02.016.006.008	Pelotri granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	2,05	2,05	2,05	125,82	257,93	257,93	257,93	257,93	-	
02.016.006.009	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m. Inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	1.574,43	1.574,43	1.574,43	1.574,43	1.574,43	-	
02.016.006.010	Porta em madeira compensada (canele), lisa, semi-óca, 0,90 x 2,10 m, inclusive balantes e ferragens	un	3,00	2,00	2,00	801,37	2.404,11	1.602,74	801,37	2.404,11	-	
02.016.006.011	Pinura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	13,64	9,09	9,09	42,51	579,84	386,42	193,42	579,84	-	
02.016.006.012	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	68,66	39,02	39,02	9,22	633,05	359,76	-	359,76	273,28	
02.016.006.013	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.	m2	23,80	6,13	6,13	12,57	299,17	77,05	222,11	299,17	-	
02.016.006.014	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	74,78	62,82	62,82	13,64	1.020,14	856,86	-	856,86	163,27	
02.016.006.015	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	29,35	23,90	23,90	17,45	512,16	417,06	95,10	512,16	-	
02.016.006.016	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.	m2	29,35	23,90	23,90	11,84	347,50	282,98	64,53	347,50	-	
02.016.006.017	Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 7 x 14,5 cm	un	2,00	-	-	72,17	144,34	-	-	-	144,34	

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 899, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES				Boletim de medição nº: 8				Contrato: 09/2022	
		Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia				Período: 01/11/2022 à 25/11/2022					
		Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27				Data:				02/12/2022	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACULANT.	PERÍODO - 1ª MEDIÇÃO	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	CONTRATADO	ACULANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACULANTE PERÍODO	SALDO
02.016.006.018	Sinalização para deficiências - placa em braille - em alumínio fundido, dim: 23 x 15 cm	un	2,00	-	-	-	210,10	-	-	-	210,10
02.016.006.019	Rodapé em granito, altura 10 cm. af. 09/2020	m	6,29	-	-	-	375,39	-	-	-	375,39
	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado Incolor 6mm, dimensões 0,90x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-	1,00	1,00	1.001,82	-	1,00	1.001,82	-
	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado Incolor 6mm, dimensões 1,10x0,50m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-	1,00	1,00	865,94	-	1,00	865,94	-
	Remoção de luminária	un	2,00	-	2,00	2,00	21,72	-	2,00	21,72	-
	Reposição de luminária interna	un	2,00	-	2,00	2,00	72,70	-	2,00	72,70	-
	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. media = 2,5cm	m2	7,36	-	7,36	7,36	175,90	-	7,36	175,90	-
	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha celim branco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, excludive regularização de base ou emboco	m2	4,68	-	4,68	4,68	473,90	-	4,68	473,90	-
	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha celim branco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, excludive regularização de base ou emboco	m2	27,93	-	27,93	27,93	3.111,68	-	27,93	3.111,68	-
02.017	Alvenaria para forno de gesso, dim=40x40cm, aplicado	und	1,00	-	1,00	1,00	92,33	-	1,00	92,33	-
02.017.001	Ficha 17 - Nova Sala no pavimento superior						35.525,16	26.090,67	2.500,45	28.591,12	6.934,04
	Demolição						2.899,33	2.899,33	-	2.899,33	-
02.017.001.001	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	1,33	1,33	1,33	1,33	686,09	686,09	-	686,09	-
02.017.001.002	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	4,24	4,24	4,24	4,24	202,42	202,42	-	202,42	-
02.017.001.003	Retirada de calha	m	7,00	7,00	7,00	7,00	67,83	67,83	-	67,83	-
02.017.001.004	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m2	1,09	1,09	1,09	1,09	20,94	20,94	-	20,94	-
02.017.001.005	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	19,90	19,90	19,90	19,90	399,99	399,99	-	399,99	-
02.017.001.006	Demolição de revestimento c/ pedras naturais ref. composição Seifra-CE C1073	m2	16,68	16,68	16,68	16,68	989,29	989,29	-	989,29	-
02.017.001.007	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	7,96	7,96	7,96	7,96	22,21	22,21	-	22,21	-
02.017.001.008	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	9,84	9,84	9,84	9,84	125,16	125,16	-	125,16	-
02.017.001.009	Remoção de vidro temperado	m2	4,54	4,54	4,54	4,54	57,61	57,61	-	57,61	-
02.017.001.010	Retirada de grade de ferro ref. composição Seifra/CE C3040	m2	4,17	4,17	4,17	4,17	34,15	34,15	-	34,15	-
02.017.001.011	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	14,35	14,35	14,35	14,35	86,97	86,97	-	86,97	-
02.017.001.012	Demolição de concreto manualmente	m3	0,86	0,86	0,86	0,86	203,67	203,67	-	203,67	-
02.017.002	Construção						32.626,83	23.192,34	2.500,45	25.692,78	6.934,04
02.017.002.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	14,13	14,13	14,13	14,13	1.543,70	1.543,70	-	1.543,70	-
02.017.002.002	Laje pre-moldada 1/2 piso, sobrecarga 200kg/m², vãos até 3,50m - 8cm, c/lajes e cap.c/cnc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reap: 3x) e ferragem negativa ref.comissão SINAPI 742022	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.017.002.003	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	56,60	56,60	56,60	56,60	478,27	478,27	-	478,27	-
02.017.002.004	Emboco ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	71,44	65,03	65,03	65,03	4.762,19	4.334,57	-	4.334,57	427,62
02.017.002.005	Emboco ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	39,73	21,00	21,00	21,00	3.236,41	1.710,66	-	1.710,66	1.525,75
02.017.002.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	39,73	6,24	6,24	6,24	1.251,50	196,40	-	196,40	1.055,09
02.017.002.007	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES										Boletim de medição nº: 8			Contrato: 08/2022
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROBRE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRIBITINA, Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU-SE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Alajalaia										Data:			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	AGU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	PERÍODO - 6 meses	SALDO
02.017.002.008	Trama de madeira composta por torças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoaústica, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m2	-	-	-	-	21,11	-	-	-	-	-	-
02.017.002.009	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penicil ou similar	m2	13,21	2,45	2,45	13,07	172,85	32,02	32,02	-	32,02	-	140,63
02.017.002.010	Ruflo/Algeroz em concreto Pré-moldado L=30cm ref. composição Sainfrat/CE C3652	m	10,28	10,28	10,28	215,21	2.212,36	2.212,36	2.212,36	-	2.212,36	-	-
02.017.002.011	Rele hemisférico em F F, tipo abacaxi Ø 100mm	un	1,00	-	-	49,19	49,19	-	-	-	-	-	49,19
02.017.002.012	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	-	-	-	208,52	-	-	-	-	-	-	-
02.017.002.013	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 12/2014	un	2,00	2,00	2,00	50,24	100,48	100,48	100,48	-	100,48	-	-
02.017.002.014	Tubo pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 12/2014	m	7,00	6,00	6,00	54,54	381,78	327,24	327,24	-	327,24	-	54,54
02.017.002.015	Chapim pré-moldado de concreto ref. composição Sainfrat/CE C0773	m2	2,75	2,75	2,75	135,37	380,52	380,52	380,52	-	380,52	-	-
02.017.002.016	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	2,70	2,70	2,70	125,82	339,71	339,71	339,71	-	339,71	-	-
02.017.002.017	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	3,64	3,64	3,64	64,21	233,72	233,72	233,72	-	233,72	-	-
02.017.002.018	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Lúthia Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m, incluí fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	1.574,43	1.574,43	1.574,43	1.574,43	-	1.574,43	-	-
02.017.002.019	Alcapano de alumínio, tipo escama, cor fosca	m2	-	-	-	457,48	-	-	-	-	-	-	-
02.017.002.020	Porta de correr compensada lisa para pintura 1,10x2,10m. incluso aduela	un	1,00	-	1,00	1.816,65	1.816,65	-	-	1.816,65	1.816,65	-	-
02.017.002.021	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, Ø = 1", l = 40cm, ref. 3008, da Vester ou similar	Lh	1,00	-	1,00	225,94	225,94	-	-	225,94	225,94	-	-
02.017.002.022	Fechadura para porta de correr, bico de papagaio	un	1,00	-	1,00	144,56	144,56	-	-	144,56	144,56	-	-
02.017.002.023	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	7,37	-	7,37	42,51	313,30	-	-	313,30	313,30	-	-
02.017.002.024	Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 7 x 14,5 cm	un	1,00	-	1,00	72,17	72,17	-	-	-	-	-	72,17
02.017.002.025	Sinalização para deficientes - placa em braille - em alumínio fundido, dim: 23 x 15 cm	un	1,00	-	1,00	105,05	105,05	-	-	-	-	-	105,05
02.017.002.026	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	14,35	14,35	14,35	23,90	342,97	342,97	342,97	-	342,97	-	-
02.017.002.027	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Ovelo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m2	14,35	14,22	14,22	72,61	1.041,95	1.032,51	1.032,51	-	1.032,51	-	9,44
02.017.002.028	Fleite de mármore branco, 2 cm, para acabamentos	m	1,20	-	1,20	31,57	37,88	-	-	-	-	-	37,88
02.017.002.029	Rodapés em granito, altura 10 cm. af. 09/2020	m	15,00	-	15,00	59,68	895,20	-	-	-	-	-	895,20
02.017.002.030	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco hieve 7000, da Hunter Douglas ou similar	m2	4,70	-	4,70	545,00	2.561,50	-	-	-	-	-	2.561,50
02.017.002.031	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	38,90	38,90	38,90	12,57	488,97	488,97	488,97	-	488,97	-	-
02.017.002.032	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 08/2014	m2	38,90	38,90	38,90	13,64	530,80	530,80	530,80	-	530,80	-	-
02.017.002.033	Aplicação e fixamento de massa látex em teto, duas demãos. af. 06/2014	m2	14,35	14,35	14,35	23,59	338,52	338,52	338,52	-	338,52	-	-
02.017.002.034	Leje pré-fabricada trepadeira para piso ou cobertura, interbreixo 38cm, h = 12cm, el. enclenchimento em EPS h=6cm, inclusive escoramento em madeira e capamento 4cm.	m2	14,35	14,35	14,35	11,94	169,90	169,90	169,90	-	169,90	-	-
	Concreto Armado fck=21, OMPA, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinhado 12mm (05 usos)	m3	0,12	0,12	0,12	2.756,60	330,79	330,79	330,79	-	330,79	-	-
	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafusos.	m2	13,77	13,77	13,77	49,07	675,69	675,69	675,69	-	675,69	-	-
	Madeframento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	11,00	11,00	11,00	73,80	811,80	811,80	811,80	-	811,80	-	-
	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	5,12	5,12	5,12	134,84	690,38	690,38	690,38	-	690,38	-	-

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LTDA										Boletim de medição nº: 8			Contrato: 08/2022	
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 591, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARAÇAJUBRE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022				
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	CONT.	ACUJANT.	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACUJANTERIOR	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO	Saldo			
Araçaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27										02/12/2022		Prazo: 6 meses		
02.018.003.003	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50mm	un	1,00	1,00		15,01	15,01	15,01		15,01	-			
02.018.003.004	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 50mm	un	2,00	2,00		11,63	23,26	23,26		23,26	-			
02.018.003.005	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 50mm	un	1,00	-		11,25	11,25	-		-	11,25			
02.018.003.006	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 2 1/2" a 4"	m	1,20	1,20		12,90	15,48	15,48		15,48	-			
02.018.004	Torneira de bóia p/caixa d'água d=3/4" (deca ou similar)	un	1,00	1,00		76,63	76,63	76,63		76,63	-			
02.018.004.001	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	0,28	0,28		3.029,79	1.052,89	1.052,89		1.052,89	1.976,90			
02.018.004.002	Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm	m	11,90	11,90		144,44	144,44	144,44		144,44	-			
02.018.004.003	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	38,12	-		908,45	908,45	908,45		908,45	-			
02.018.004.004	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Iqoflex Branco Sika ou similar, pilajões, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	38,12	-		113,98	113,98	113,98		113,98	-			
02.018.001.001	Fossos						1.862,92				1.862,92			
02.018.001.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	20,59	20,59		48,87	102.788,00	48.007,72		19.485,88	1.862,92			
02.018.001.003	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas, af. 06/2014	m2	35,76	20,59		12,72	11.946,85	5.715,58		67.493,57	35.294,43			
02.018.001.004	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Branco - B2140 ou similar, aplicada com argamassa industrializada aci, rejuntada, exclusiva emboço (ou similar)	m2	35,76	20,59		200,92	261,90	261,90		9.801,08	2.145,78			
02.018.001.005	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	0,55	-		47,74	1.159,70	687,73		1.159,70	-			
02.018.001.006	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 06/2014	m2	3,68	3,68		109,25	402,04	402,04		402,04	-			
02.018.001.007	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	4,09	4,09		2,79	11,41	11,41		11,41	-			
02.018.001.008	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	40,87	-		2,99	122,20	-		-	122,20			
02.018.001.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, af. 06/2014	m2	4,09	4,09		57,59	235,54	235,54		235,54	-			
02.018.002	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Iqoflex Branco Sika ou similar, pilajões, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	40,87	-		48,87	1.997,32	-		-	1.997,32			
02.018.002.001	Gradeira metálica em ferro fundido 35x35cm	und	1,00	-		65,92	65,92	-		65,92	-			
02.018.002.002	Arandela de uso interno, em alumínio, com difusor em vidro fosco, branca ou preta, ref. AD-1041, da Alupin ou similar	und	2,00	-		128,81	253,62	-		253,62	-			
02.018.002.003	Luminária arandela tipo lanternas, de sobrepôr, com 1 lâmpada led de 6 w, sem rastor - fornecimento e instalação, af. 02/2020	und	2,00	-		113,02	226,04	-		226,04	-			
02.018.002.004	Fachada frontal						36.079,11	25.769,98		31.426,92	4.652,20			
02.018.002.005	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	106,21	95,41		12,72	1.350,99	1.213,62		1.350,99	-			
02.018.002.006	Pelotril chizto polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	4,71	-		125,82	592,61	-		-	592,61			
02.018.002.007	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	2,31	2,31		47,74	110,28	110,28		110,28	-			
02.018.002.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, af. 06/2014	m2	6,16	-		57,59	354,75	-		-	354,75			
02.018.002.009	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Iqoflex Branco Sika ou similar, pilajões, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	6,16	-		48,87	301,04	-		-	301,04			
02.018.002.010	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas, af. 06/2014	m2	106,21	95,41		32,31	3.431,65	3.082,70		3.431,65	-			

EDUARDO BARRETTO ENG E CONST. LTDA - EBEC

Eng. Eduardo Faro Barretto
Sociedade de Advogados
CREA: 3643/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU A526436

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										Boletim de medição nº: 8		Período: 01/11/2022 à 25/11/2022		Contrato: 08/2022			
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARAÇAJU/SE.										Aracaju-SE CNPJ: 07.161.610.0001-27		Data:		02/12/2022		Prazo: 6 meses	
ITEM	UNID	CONT.	ACIJANT.	PERÍODO - SA MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACIJANTERIOR	PERÍODO - SA MEDIÇÃO	AGIATE PERÍODO	PERÍODO - SA MEDIÇÃO	ACIJANTERIOR	PERÍODO - SA MEDIÇÃO	AGIATE PERÍODO	PERÍODO - SA MEDIÇÃO	ACIJANTERIOR	PERÍODO - SA MEDIÇÃO	
Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	13,66	13,66	13,66	7,86	107,37	107,37	107,37	-	107,37	107,37	107,37	107,37	-	107,37	107,37	
Janela de alumínio, tipo alcação medindo 0,60x1,00	und	1,00	1,00	1,00	970,47	970,47	970,47	970,47	-	970,47	970,47	970,47	970,47	-	970,47	970,47	
Forno em placas de gesso, para ambientes comerciais, af. 05/2017 - P	m2	14,54	14,54	14,54	37,13	539,87	539,87	539,87	-	539,87	539,87	539,87	539,87	-	539,87	539,87	
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	38,90	38,90	38,90	2,48	96,47	96,47	96,47	-	96,47	96,47	96,47	96,47	-	96,47	96,47	
Ficha 18 - Cobertura Edificação Principal																	
Telhamento cerâmico	m2	140,00	140,00	140,00	10,90	42.991,27	27.752,40	42.991,27	-	27.752,40	27.752,40	42.991,27	27.752,40	-	27.752,40	15.238,88	
Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	-	-	-	-	10.254,84	8.294,23	10.254,84	-	8.294,23	8.294,23	10.254,84	8.294,23	-	8.294,23	1.960,61	
Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	-	-	-	-	1.526,00	1.526,00	1.526,00	-	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	-	1.526,00	-	
Remoção de madeiramento (tapa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	14,00	14,00	14,00	14,55	203,70	203,70	203,70	-	203,70	203,70	203,70	203,70	-	203,70	203,70	
Madramento em massarandou/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e rípa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	14,00	14,00	14,00	124,66	1.745,24	1.745,24	1.745,24	-	1.745,24	1.745,24	1.745,24	1.745,24	-	1.745,24	1.745,24	
Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	140,00	140,00	140,00	13,07	1.829,80	1.829,80	1.829,80	-	1.829,80	1.829,80	1.829,80	1.829,80	-	1.829,80	1.829,80	
Limpeza (Lavagem) de telhas	m2	104,29	104,29	104,29	3,22	335,81	335,81	335,81	-	335,81	335,81	335,81	335,81	-	335,81	335,81	
Cobocação de telha cerâmica	m2	104,29	104,29	104,29	26,29	2.741,78	2.741,78	2.741,78	-	2.741,78	2.741,78	2.741,78	2.741,78	-	2.741,78	2.741,78	
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m2	35,71	35,71	35,71	44,92	1.604,09	1.604,09	1.604,09	-	1.604,09	1.604,09	1.604,09	1.604,09	-	1.604,09	1.604,09	
Grampamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14	m2	-	-	-	42,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cumeleira para telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m	11,50	11,50	11,50	23,34	268,41	268,41	268,41	-	268,41	268,41	268,41	268,41	-	268,41	268,41	
Calthas, Rufos, Chapinas e Alvenarias	m	1,40	1,40	1,40	4,05	29.513,91	18.223,79	29.513,91	-	18.223,79	18.223,79	29.513,91	18.223,79	-	18.223,79	11,67	
Demolição de rufo de concreto	m2	-	-	-	1,67	5,67	5,67	5,67	-	5,67	5,67	5,67	5,67	-	5,67	5,67	
Limpeza de superfície com jato de alta pressão, af. 04/2019	m2	11,92	11,92	11,92	88,30	1.052,54	1.052,54	1.052,54	-	1.052,54	1.052,54	1.052,54	1.052,54	-	1.052,54	1.052,54	
Rufo em placa de concreto = 0,34 m	m	23,99	23,99	23,99	6,20	148,74	148,74	148,74	-	148,74	148,74	148,74	148,74	-	148,74	148,74	
Remoção de impermeabilização com manilha asfáltica	m2	25,98	25,98	25,98	2,79	72,48	72,48	72,48	-	72,48	72,48	72,48	72,48	-	72,48	72,48	
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	3,00	3,00	3,00	47,74	143,22	143,22	143,22	-	143,22	143,22	143,22	143,22	-	143,22	143,22	
Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	1,50	1,50	1,50	89,78	134,87	134,87	134,87	-	134,87	134,87	134,87	134,87	-	134,87	134,87	
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 06/2014	m2	29,32	29,32	29,32	109,25	3.203,21	3.203,21	3.203,21	-	3.203,21	3.203,21	3.203,21	3.203,21	-	3.203,21	3.203,21	
Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	3,00	3,00	3,00	174,92	524,76	524,76	524,76	-	524,76	524,76	524,76	524,76	-	524,76	524,76	
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af. 06/2014	m2	58,65	58,65	58,65	8,45	495,59	495,59	495,59	-	495,59	495,59	495,59	495,59	-	495,59	495,59	
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas de sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	85,27	85,27	85,27	81,46	6.946,09	6.946,09	6.946,09	-	6.946,09	6.946,09	6.946,09	6.946,09	-	6.946,09	6.946,09	
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	85,27	85,27	85,27	34,14	2.911,12	2.911,12	2.911,12	-	2.911,12	2.911,12	2.911,12	2.911,12	-	2.911,12	2.911,12	
Chapim pré-moldado de concreto ref. composição Seifira/CE C073	m2	17,56	17,56	17,56	138,37	2.429,78	2.429,78	2.429,78	-	2.429,78	2.429,78	2.429,78	2.429,78	-	2.429,78	2.429,78	
Impermeabilização de superfície c/ argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	16,00	16,00	16,00	56,38	902,08	902,08	902,08	-	902,08	902,08	902,08	902,08	-	902,08	902,08	
Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	-	-	-	208,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igotiflex Branco Sikka ou similar, pilares, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	101,10	101,10	101,10	48,87	4.940,76	4.940,76	4.940,76	-	4.940,76	4.940,76	4.940,76	4.940,76	-	4.940,76	4.940,76	
Impermeabilização c/ manilha asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	49,57	49,57	49,57	100,51	4.982,28	4.982,28	4.982,28	-	4.982,28	4.982,28	4.982,28	4.982,28	-	4.982,28	4.982,28	
Limpeza manual em alvenaria	m2	86,60	86,60	86,60	7,17	620,92	620,92	620,92	-	620,92	620,92	620,92	620,92	-	620,92	620,92	
Sistemas predelta na cobertura	m	1,20	1,20	1,20	9,11	10,93	10,93	10,93	-	10,93	10,93	10,93	10,93	-	10,93	10,93	
Raios em alvenaria para passagem de tubulação - diâm 2 1/2" a 4"	m	1,20	1,20	1,20	33,31	39,97	39,97	39,97	-	39,97	39,97	39,97	39,97	-	39,97	39,97	
Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/espgo e aguas pluviais, d = 50 mm	m	1,20	1,20	1,20	33,31	39,97	39,97	39,97	-	39,97	39,97	39,97	39,97	-	39,97	39,97	

EDUARDO BARRETO ENF E CONST. LTDA - EBEC

Eng. Eduardo Faro Barretto
Socio - Administrador
CREA: 9643/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU A52645

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. - LTDA										Boletim de medição nº: 8			Contrato: 08/2022
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 599, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU-SE.										Período: 01/11/2022 a 26/11/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:			02/12/2022
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACIJANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	AGU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACIJ. ANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	AGIATE PERÍODO	PERÍODO - 8 meses	SALDO
02.019.002.007	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Maison, cor vermelho pilanga, ref:MR-156, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, excludive emboco (ou similar)	m2	48,13	37,33	18,70	37,33	315,02	15.161,91	11.758,12	-	11.758,12	-	3.403,79
02.019.002.008	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca NGK, linha Gran, cor branco arauama, ref:GR-701, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, excludive emboco (ou similar)	m2	58,08	58,08	18,70	58,08	165,38	9.605,27	9.605,27	-	9.605,27	-	-
	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	18,70	-	18,70	-	12,72	237,86	-	237,86	-	-	-
	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm.	m2	18,70	-	18,70	-	23,90	446,93	-	446,93	-	-	-
	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato natural, retificado, linha pedra di freixo, Portugal ou similar, aplicação com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, excludive regularização de base ou emboco	m2	18,70	-	18,70	-	122,26	2.286,26	-	2.286,26	-	-	-
	Posle auxiliar p/entrada energia trifásico, em ferro galvanizado: d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	-	1,00	-	1.895,72	1.895,72	-	1.895,72	-	-	-
	Remoção e instalação de guarda-corpo de inox	m3	0,35	-	0,35	-	658,41	230,44	-	230,44	-	-	-
	Concreto coberto	un	1,00	-	1,00	-	73,39	73,39	-	73,39	-	-	-
02.019.003	Fachada lateral esquerda	m2	7,78	-	7,78	-	73,39	38.482,94	10.571,36	9.537,54	20.108,90	-	18.374,05
02.019.003.001	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	162,62	45,32	162,62	45,32	6,20	48,24	5,33	-	5,33	-	42,90
02.019.003.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	162,62	45,32	162,62	45,32	2,79	453,71	126,43	-	126,43	-	327,28
02.019.003.003	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	9,32	0,20	9,32	0,20	47,74	444,94	9,55	-	9,55	-	435,39
02.019.003.004	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 06/2014	m2	48,01	8,70	48,01	8,70	109,25	5.245,09	950,48	-	950,48	-	4.294,62
02.019.003.005	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos, af. 06/2018	m2	29,12	-	29,12	-	25,86	753,04	-	-	-	-	753,04
02.019.003.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, af. 06/2014	m2	133,50	44,70	133,50	44,70	57,59	7.688,27	2.574,27	-	2.574,27	-	5.113,99
02.019.003.007	Ruífo em placa de concreto l = 0,34 m	m	46,10	11,00	46,10	11,00	88,30	4.070,63	971,30	-	971,30	-	3.099,33
02.019.003.008	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos	m2	180,16	56,70	180,16	56,70	2,99	538,68	189,53	120,80	290,33	-	248,35
02.019.003.009	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Ipolyflex Branco Sikla ou similar, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	180,16	56,70	180,16	56,70	48,87	8.804,42	2.770,93	1.974,35	4.745,28	-	4.059,14
	Ruífo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m2	22,00	22,00	22,00	22,00	136,07	2.993,54	2.993,54	-	2.993,54	-	-
	Linhas manual em alvenaria	m	22,00	-	22,00	-	7,17	157,74	-	157,74	-	-	-
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	367,21	-	367,21	-	15,85	5.750,51	-	5.750,51	-	-	-
	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	91,81	-	91,81	-	2,48	227,69	-	227,69	-	-	-
	Enmassamento de superfícies, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, liamento e rasques - Rev 03	m2	91,81	-	91,81	-	14,23	1.306,46	-	1.306,46	-	-	-
02.019.004	Fachada lateral direita	m2	21,94	-	21,94	-	2,79	61,21	3.838,81	205,88	4.044,69	-	9.131,94
02.019.004.001	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	24,00	14,26	24,00	14,26	14,26	873,36	39,79	-	39,79	-	21,43
02.019.004.002	Remoção e reassentamento de toldo	m2	24,00	24,00	24,00	24,00	36,39	873,36	873,36	-	873,36	-	-
02.019.004.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, af. 06/2014	m2	21,94	18,45	21,94	18,45	57,59	1.263,52	1.062,54	-	1.062,54	-	200,99
02.019.004.004	Ruífo em placa de concreto l = 0,34 m	m	26,82	21,10	26,82	21,10	86,30	2.377,04	1.863,13	-	1.863,13	-	513,91
02.019.004.005	Preparo de superfície com liamento de paredes e tetos	m2	161,89	-	161,89	-	2,99	484,05	-	-	-	-	484,05
02.019.004.006	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Ipolyflex Branco Sikla ou similar, piléas, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	161,89	-	161,89	-	48,87	7.911,56	-	-	-	-	7.911,56
	Demolição de concreto manualmente	m3	0,46	-	0,46	-	235,83	108,94	-	108,94	-	-	-
	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	13,50	-	13,50	-	6,20	83,70	-	83,70	-	-	-
	Limpeza manual de vegetação em terreno com entada:af. 05/2018	m2	4,58	-	4,58	-	2,89	13,24	-	13,24	-	-	-
02.019.005	Fachada posterior	m2	3,00	-	3,00	-	47,74	3.102,47	2.112,00	-	2.112,00	-	990,47
02.019.005.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	3,00	-	3,00	-	143,22	143,22	-	-	-	-	143,22

EDUARDO BARRETTO ENG E CONST. LTDA - EPEC

Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador
CREA: 9643/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU A526436

OFICINA DE PROJETOS LTDA
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU A526436

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A										Boletim de medição nº: 8		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUI/SE.										Período: 01/11/2022 à 28/11/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACUANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	Prazo: 6 meses	
											PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO
02.019.005.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	8,24	5,50	5,50	2,79	22,99	15,35	-	15,35	-	7,64
02.019.005.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	3,00	-	-	109,25	327,75	-	-	-	-	327,75
02.019.005.004	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	3,00	3,00	3,00	8,45	25,35	25,35	-	25,35	-	-
02.019.005.005	Emboço ou massa Única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em painos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af. 06/2014	m2	11,24	8,50	8,50	57,59	647,31	489,52	-	489,52	-	157,80
02.019.005.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	11,24	-	-	31,50	354,06	-	-	-	-	354,06
02.019.005.007	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	27,09	27,09	27,09	2,99	81,00	81,00	-	81,00	-	-
02.019.005.008	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoiflex Branco Silca ou similar, piléjes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	27,09	27,09	27,09	48,87	1.323,89	1.323,89	-	1.323,89	-	-
02.020	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	1,76	1,76	1,76	100,51	176,90	176,90	-	176,90	-	-
02.020.001	Ficha 20 - Auditorio						12.401,15	10.274,95	-	10.274,95	-	2.126,20
02.020.001	Infiltração ascendente e descendente						12.401,15	10.274,95	-	10.274,95	-	2.126,20
02.020.001.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da ligação	pt	5,00	-	-	110,57	552,85	-	-	-	-	552,85
02.020.001.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	7,00	-	-	21,22	148,54	-	-	-	-	148,54
02.020.001.003	Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embultr, completa	un	2,00	-	-	113,85	227,80	-	-	-	-	227,80
	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	155,62	140,06	140,06	2,99	465,30	418,78	-	418,78	-	46,52
	Ensaamento de superfícies, com aplicação de 02 demãos de massa corria - R1	m2	31,12	15,56	15,56	16,24	505,39	252,69	-	252,69	-	252,69
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais (creme de canela)	m2	155,62	112,42	112,42	20,78	3.233,78	2.336,09	-	2.336,09	-	897,70
	Ensaamento de superfícies, com aplicação de 02 demãos de massa corria - R1	m2	140,65	140,65	140,65	16,24	2.284,16	2.284,16	-	2.284,16	-	-
	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af. 06/2014	m2	140,65	140,65	140,65	23,59	3.317,93	3.317,93	-	3.317,93	-	-
	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composicao SINAPI 88486	m2	140,65	140,65	140,65	11,84	1.665,30	1.665,30	-	1.665,30	-	-
02.021	Ficha 21 e projeto - Cobertura Anexo						27.107,78	12.336,19	-	12.336,19	-	14.771,59
02.021.001	Remoção e demolição						1.635,16	1.335,50	-	1.335,50	-	302,67
02.021.001.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	144,00	144,00	144,00	8,50	1.224,00	1.224,00	-	1.224,00	-	-
02.021.001.002	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	7,51	7,51	7,51	6,20	46,56	46,56	-	46,56	-	-
02.021.001.003	Remoção de rufo de concreto	m	21,46	3,00	3,00	4,05	86,91	86,91	-	86,91	-	74,76
02.021.001.004	Remoção de calha de zinco	m	24,40	3,00	3,00	9,69	236,44	29,07	-	29,07	-	207,37
02.021.001.005	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	8,50	8,50	8,50	2,79	23,72	23,72	-	23,72	-	-
02.021.001.006	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,43	-	-	47,74	20,53	-	-	-	-	20,53
02.021.002	Construção						25.469,61	11.000,69	-	11.000,69	-	14.468,93
02.021.002.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	126,31	-	-	65,88	10,44	1.318,68	-	1.318,68	-	-
02.021.002.002	Relelhamento com telha de fibrocimento ondulada	m2	126,31	126,31	126,31	10,44	1.318,68	1.318,68	-	1.318,68	-	-
02.021.002.003	Cumeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	-	-	-	123,94	-	-	-	-	-	-
02.021.002.004	Imunização de madeira com cobertura com imunizante incolor tipo Penitol ou similar	m2	-	-	-	13,07	-	-	-	-	-	-
02.021.002.005	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	24,40	-	-	208,52	5.087,89	-	-	-	-	5.087,89
02.021.002.006	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	21,46	3,00	3,00	88,30	1.894,92	264,90	-	264,90	-	1.630,02
02.021.002.007	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	15,78	-	-	109,25	1.723,97	-	-	-	-	1.723,97
02.021.002.008	Chapim pré-moldado de concreto ref. composição Seinfra/GE C0773	m2	5,73	-	-	138,37	792,86	-	-	-	-	792,86

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU AS 25436

EDUARDO BARRETTO ENG. E CONST. LTDA - EBECC
Eng. Eduardo Fero Barretto
Socio - Administrador
CREA: 9643/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 599, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU-SE.										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A				Boletim de medição nº: 8			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27				Período: 01/11/2022 à 26/11/2022			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - 3ª MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 3ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	PERÍODO - 3ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	PERÍODO - 3ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	PERÍODO - 3ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	
02.021.002.009	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014.	m2	31,57	-	-	8,45	266,77	-	-	-	-	-	-	-	-	266,77	
02.021.002.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em painos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m2	40,07	8,50	8,50	57,59	2.307,63	489,52	-	-	-	489,52	-	-	-	1.818,12	
02.021.002.011	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	40,07	-	-	34,14	1.367,99	-	-	-	-	-	-	-	-	1.367,99	
02.021.002.012	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Ipoliflex Branco Siká ou similar, p/lajes, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	36,45	-	-	48,87	1.781,31	-	-	-	-	-	-	-	-	1.781,31	
02.022.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m2	17,69	17,69	17,69	51,81	916,52	916,52	-	-	-	916,52	-	-	-	-	
02.022.002	Pinura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	160,00	160,00	160,00	9,14	1.462,40	1.462,40	-	-	-	1.462,40	-	-	-	-	
02.022.003	Limpeza manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m2	80,00	80,00	80,00	7,80	624,00	624,00	-	-	-	624,00	-	-	-	-	
02.022.004	Aluguel de cadeirinha p/ fachada	mês	1,50	1,50	1,50	332,19	498,29	488,29	-	-	-	488,29	-	-	-	-	
02.022.005	Cunheira normal em fibrocimento para telha de 6mm	m	10,00	10,00	10,00	58,63	586,30	586,30	-	-	-	586,30	-	-	-	-	
02.022.006	Calha em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	3,00	3,00	3,00	134,84	404,52	404,52	-	-	-	404,52	-	-	-	-	
02.022.007	Ruído em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	12,50	12,50	12,50	136,07	1.700,88	1.700,88	-	-	-	1.700,88	-	-	-	-	
02.022.008	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	26,14	26,14	26,14	100,51	2.627,33	2.627,33	-	-	-	2.627,33	-	-	-	-	
02.022.009	Pinura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m2	13,66	13,66	13,66	7,86	107,37	107,37	-	-	-	107,37	-	-	-	-	
02.022.010	Ficha 22 - Sala de controle	m2	0,72	-	-	12,69	9,14	9,14	-	-	-	9,14	-	-	-	122,88	
02.022.011	Remoção de vidro temperado	m2	0,22	-	-	14,55	3,20	3,20	-	-	-	3,20	-	-	-	9,14	
02.022.012	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,50	0,50	0,50	2,79	1,40	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-	3,20	
02.022.013	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.022.014	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref composição SINA-PI 40675	m	1,25	-	-	4,84	6,05	-	-	-	-	-	-	-	-	6,05	
02.022.015	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas de sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014	m2	0,50	0,50	0,50	66,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.022.016	Reassentamento de vidro temperado	m2	0,72	-	-	80,08	57,66	-	-	-	-	-	-	-	-	57,66	
02.022.017	Revisão de janela de correr em vidro temperado, duas folhas, perfis metálicos, até 4m²	un	1,00	-	-	40,54	40,54	-	-	-	-	-	-	-	-	40,54	
02.022.018	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedacit ou similar	m	6,25	6,25	6,25	8,91	55,69	55,69	-	-	-	55,69	-	-	-	55,69	
02.022.019	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	0,50	-	-	12,57	6,29	-	-	-	-	-	-	-	-	6,29	
02.022.020	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	31,61	-	-	31,61	291,44	-	-	-	-	291,44	-	-	-	-	
02.022.021	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	32,11	-	-	32,11	437,98	-	-	-	-	437,98	-	-	-	-	
02.022.022	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	m2	10,00	10,00	10,00	17,45	174,50	174,50	-	-	-	174,50	-	-	-	-	
02.022.023	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014_ref_composicao SINA-PI 89486	m2	10,00	10,00	10,00	11,84	118,40	118,40	-	-	-	118,40	-	-	-	-	
02.023.001	Ficha 23 - Sala de Eventos	m2	10,00	10,00	10,00	6,86567	6.865,67	6.865,67	-	-	-	6.865,67	-	-	-	-	
02.023.002	Infiltração descendente, fissuras e manchas no forro de gesso	m2	-	-	-	-	3.924,02	3.924,02	-	-	-	3.924,02	-	-	-	-	
02.023.003	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	45,04	45,04	45,04	4,18	188,27	188,27	-	-	-	188,27	-	-	-	-	
02.023.004	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p	m2	45,04	45,04	45,04	37,13	1.672,34	1.672,34	-	-	-	1.672,34	-	-	-	-	
02.023.005	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	m2	45,04	45,04	45,04	17,45	785,95	785,95	-	-	-	785,95	-	-	-	-	
02.023.006	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af_06/2014_ref_composicao SINA-PI 89486	m2	45,04	45,04	45,04	11,84	533,27	533,27	-	-	-	533,27	-	-	-	-	
02.023.007	Alcance para forro de gesso. dim=60x60cm, aplicado	un	2,00	2,00	2,00	113,37	226,74	226,74	-	-	-	226,74	-	-	-	-	
02.023.008	Remoção de luminária	un	4,00	4,00	4,00	10,85	43,44	43,44	-	-	-	43,44	-	-	-	-	
02.023.009	Reposição de luminária interna	un	4,00	4,00	4,00	36,35	145,40	145,40	-	-	-	145,40	-	-	-	-	
02.023.010	Pinura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	25,20	25,20	25,20	9,14	230,33	230,33	-	-	-	230,33	-	-	-	-	

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Matos
ARQUITETA
CALHA 576486

EDUARDO BARRETTO ENG E CONST. LTDA - EBECC
Socio - Administrador
Eng. Eduardo Faro Barretto
CREA: 9643/D

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.										Boletim de medição nº: 8			Contrato: 08/2022	
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 599, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022				
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACUJANT.	PERÍODO - SA MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACUJANTERIOR	PERÍODO - SA MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	Data:		PRazo: 6 meses	
											02/12/2022		SALDO	
02.023.002	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af. 01/2020	m2	12,60	12,60	12,60	7,80	98,28	98,28	-	98,28	-	-	98,28	
02.023.002.001	Infiltração descendente no topo das alvenarias	m2	1,00	1,00	1,00	2,79	2.941,64	2.941,64	-	2.941,64	-	-	2.941,64	
02.023.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,00	1,00	1,00	2,79	2,79	2,79	-	2,79	-	-	2,79	
02.023.002.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,00	1,00	1,00	66,66	66,66	66,66	-	66,66	-	-	66,66	
02.023.002.004	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	3,30	3,30	3,30	12,57	41,48	41,48	-	41,48	-	-	41,48	
02.023.002.005	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	58,10	58,10	58,10	17,45	1.013,85	1.013,85	-	1.013,85	-	-	1.013,85	
02.024	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	-	-	-	13,64	-	-	-	-	-	-	-	
02.024.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais (marrom rosado)	m2	18,00	18,00	18,00	23,34	420,12	420,12	-	420,12	-	-	420,12	
02.024.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais (creme de canela)	m2	43,40	43,40	43,40	20,78	901,85	901,85	-	901,85	-	-	901,85	
02.024.003	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	7,81	7,81	7,81	2,48	19,37	19,37	-	19,37	-	-	19,37	
02.025	Impermeabilização semi-flexível com tinta alifática, 02 demãos em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viaplast 1000, ref/Viapol ou similar	m2	7,81	7,81	7,81	16,96	132,46	132,46	-	132,46	-	-	132,46	
02.025.001	Retirada e reassentamento de rodapé	m	20,00	20,00	20,00	15,47	309,40	309,40	-	309,40	-	-	309,40	
02.025.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	2,00	2,00	2,00	16,83	33,66	33,66	-	33,66	-	-	33,66	
02.025.003	Ficha 24 - Copa, Corredor e Depósito	un	-	-	-	21,48	399,25	399,25	-	399,25	-	-	399,25	
02.025.004	Revisão registro gaveta ou pressão	m2	11,46	11,46	11,46	17,45	42,96	42,96	-	42,96	-	-	42,96	
02.026	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	11,46	11,46	11,46	13,64	199,98	199,98	-	199,98	-	-	199,98	
02.026.001	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	10,00	10,00	10,00	21,48	214,80	214,80	-	214,80	-	-	214,80	
02.026.002	Ficha 25 - Sanitário Masculino e Feminino	un	-	-	-	214,80	214,80	214,80	-	214,80	-	-	214,80	
02.026.003	Revisão registro gaveta ou pressão	m2	10,00	10,00	10,00	21,48	214,80	214,80	-	214,80	-	-	214,80	
02.026.004	Ficha 26 e projeto - Cobertura Apoio Anexo	m2	-	-	-	43.792,50	30.948,53	30.948,53	-	30.948,53	-	-	12.833,97	
02.026.005	Remoção e demolição	m2	88,30	88,30	88,30	2,30	2.800,73	2.800,73	-	2.800,73	-	-	2.800,73	
02.026.006	Limpeza geral	m2	88,30	88,30	88,30	203,09	203,09	203,09	-	203,09	-	-	203,09	
02.026.007	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	88,30	88,30	88,30	962,47	962,47	962,47	-	962,47	-	-	962,47	
02.026.008	Remoção de madeiramento (tipo e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	10,70	10,70	10,70	14,55	1.284,77	1.284,77	-	1.284,77	-	-	1.284,77	
02.026.009	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,48	0,48	0,48	29,85	29,85	29,85	-	29,85	-	-	29,85	
02.026.010	Demolição de calha de zinco	m	32,00	32,00	32,00	47,74	23,39	23,39	-	23,39	-	-	23,39	
02.026.011	Remoção de escuadria de madeira, com ou sem batente	m2	0,72	0,72	0,72	310,08	310,08	310,08	-	310,08	-	-	310,08	
02.026.012	Construção	m2	44,15	44,15	44,15	10,48	10,48	10,48	-	10,48	-	-	10,48	
02.026.013	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	-	-	-	65,88	40.958,37	28.147,79	-	28.147,79	-	-	12.810,58	
02.026.014	Trama de madeira composta por torças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluído transporte vertical. af. 07/2019	m2	-	-	-	16,79	2.908,60	2.908,60	-	2.908,60	-	-	2.908,60	
02.026.015	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante tricolor tipo Penetrol ou similar	m2	23,02	23,02	23,02	13,07	300,87	300,87	-	300,87	-	-	300,87	
02.026.016	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	-	-	-	208,52	-	-	-	-	-	-	-	
02.026.017	Rafé em placa de esmalte 1=0,34 m	mm	-	-	-	88,30	-	-	-	-	-	-	-	
02.026.018	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 8x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	49,86	49,86	49,86	109,25	-	-	-	-	-	-	-	
02.026.019	Chapim pré-moldado de concreto ref. composição Semtra/CE C0773	m2	13,84	13,84	13,84	138,37	1.915,04	1.915,04	-	1.915,04	-	-	1.915,04	
							5.447,21	1.702,12		1.702,12			3.745,09	
							1.915,04	1.915,04		1.915,04			-	

EDUARDO BARRETTO ENG' E CONST. LTDA - EREC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio Administrador
 CREA: 9643/0

OFICINA DE PROJETOS LTDA
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU A5.264-36

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		Boletim de medição nº 8		Período: 01/11/2022 a 25/11/2022		Contrato: 08/2022					
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROUPE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 59, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.		Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia		Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27		Prazo: 6 meses					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACUJANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACUJANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO	SALDO
02.026.002.008	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	110,41	46,16	46,16	8,45	932,96	390,05	-	390,05	542,91
02.026.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014	m2	107,23	57,97	57,97	81,46	8.734,96	4.722,24	-	4.722,24	4.012,72
02.026.002.010	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	107,23	-	-	34,14	3.660,83	-	-	-	3.660,83
02.026.002.011	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	4,00	4,00	4,00	26,55	106,20	106,20	-	106,20	-
02.026.002.012	Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK bege, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	4,00	4,00	4,00	87,47	349,88	349,88	-	349,88	-
02.026.002.013	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoiflex Branco Sika ou similar, plfajés, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	120,79	52,39	52,39	48,87	5.903,01	2.560,30	-	2.560,30	3.342,71
02.026.002.014	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	16,00	14,00	14,00	54,54	981,72	763,56	-	763,56	218,16
02.026.002.015	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	8,00	8,00	8,00	39,70	317,60	317,60	-	317,60	-
02.026.002.016	Ralo hemisférico em 1º P., tipo abacaxi Ø 100mm	un	8,00	4,00	4,00	49,19	393,52	196,76	-	196,76	196,76
02.026.002.017	Junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	2,00	2,00	2,00	95,16	190,32	190,32	-	190,32	-
02.026.002.018	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m2	88,30	88,30	88,30	51,81	4.574,82	4.574,82	-	4.574,82	-
02.026.002.019	Cumeira normal em fibrocimento para telha de 6mm	m	8,00	8,00	8,00	58,63	469,04	469,04	-	469,04	-
02.026.002.020	Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massaranduba/madeira de lei, para telhado	m	56,00	56,00	56,00	29,91	1.674,96	1.674,96	-	1.674,96	-
02.026.002.021	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	19,50	19,50	19,50	134,84	2.629,38	2.629,38	-	2.629,38	-
02.026.002.022	Ruído em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	22,20	22,20	22,20	136,07	3.020,75	3.020,75	-	3.020,75	-
02.026.002.023	Impermeabilização c/ manilha asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	11,81	11,81	11,81	100,51	1.187,02	1.187,02	-	1.187,02	-
02.026.002.024	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	88,30	88,30	88,30	7,86	694,04	694,04	-	694,04	-
02.026.002.025	Rejuntamento de revestimentos pastilha 5cm x 10cm	m2	45,36	45,36	45,36	8,44	382,84	382,84	-	382,84	-
03	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DERIVADOS						80.588,88	20.789,02	7.288,79	28.047,81	52.511,07
03.001	Limpeza de caixas do sistema de esgoto e drenagem existentes										
03.001.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento de tampas	un	11,00	11,00	11,00	22,64	249,04	249,04	-	249,04	-
03.002	ARQ										
03.002.001	Interrigação de nova descida pluvial na Edificação Principal ver PJ	un	14,09	14,09	14,09	54,54	768,47	768,47	-	768,47	-
03.002.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	m	9,49	4,41	4,41	75,97	335,03	335,03	-	335,03	385,93
03.002.003	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	7,00	6,00	6,00	51,80	310,80	310,80	-	310,80	51,80
03.002.004	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	1,00	1,00	1,00	41,26	41,26	-	-	-	41,26
03.002.005	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	3,00	1,00	1,00	39,70	119,10	39,70	-	39,70	79,40
03.002.006	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m2	3,25	1,37	1,37	109,25	355,06	149,67	-	149,67	205,39
03.002.007	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015	m	6,09	-	-	29,94	182,33	-	-	-	182,33

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO										Boletim de medição nº: 8		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROUPE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 59, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalala										Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACIJANT.	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACIJANTERIOR	PERÍODO - 8ª MEDIÇÃO	ACIJANTE PERÍODO	Saldo	
03.002.008	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 4"	m	6,09	-	-	12,90	78,56	-	-	-	78,56	
03.002.009	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af. 06/2014	m2	3,25	1,37	1,37	8,45	27,46	11,58	-	11,58	15,89	
03.002.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	3,25	1,37	1,37	81,46	264,75	111,60	-	111,60	153,14	
03.002.011	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	3,25	-	-	34,14	110,96	-	-	-	110,96	
03.002.012	Rasgo em contrapiso para ramais distribuição com diâmetros maiores que 75 mm, af. 05/2015	m	6,99	-	-	29,94	209,28	-	-	-	209,28	
03.002.013	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, af. 02/2021	m3	0,35	0,18	0,18	72,61	25,41	13,07	-	13,07	12,34	
03.002.014	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem.	un	1,00	-	-	174,99	174,99	-	-	-	174,99	
03.002.015	Reaterro manual apoiado com soquete, af. 10/2017	m3	0,55	0,18	0,18	44,00	24,20	7,92	-	7,92	16,28	
03.002.016	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 02	m²	2,41	-	-	121,09	291,83	-	-	-	291,83	
03.003	Abracadura metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/ tubo	un	4,00	4,00	4,00	7,15	28,60	28,60	-	28,60	-	
03.003.001	Revisão de descidas pluviais existentes	un	2,00	2,00	2,00	149,40	680,86	377,26	-	377,26	313,60	
03.003.002	Revisão com desentupimento de descidas pluviais	un	9,00	1,00	1,00	39,20	298,80	298,80	-	298,80	-	
03.004	Destacamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	1,00	1,00	1,00	39,26	352,80	39,26	-	39,26	313,50	
03.004.001	Revisão do sistema de climatização existente	un	21,00	4,00	4,00	15,88	18.402,54	3.567,54	654,87	4.222,41	14.180,13	
03.004.002	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	8,00	-	-	487,67	3.981,36	-	-	-	3.981,36	
03.004.003	Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 100 x 1400mm (ref. mopa ou similar)	m	8,00	-	-	487,67	3.981,36	-	-	-	3.981,36	
03.004.004	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	9,75	9,75	9,75	271,81	2.650,15	2.650,15	-	2.650,15	-	
03.004.005	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	m	39,00	12,00	12,00	1,71	53,82	11,04	-	11,04	42,78	
03.004.006	Gás refrigerante R22	kg	16,40	-	-	43,76	66,69	20,52	-	20,52	46,17	
03.004.007	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	7,00	-	-	606,21	717,66	-	-	-	717,66	
03.004.008	Rasgo em alvenaria para eletrodutos de ar tipo split piso-frio, 12000 btu	un	6,00	-	-	689,04	4.014,24	-	-	-	4.257,47	
03.004.009	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm, af. 05/2015	m	24,00	10,50	10,50	5,57	133,88	58,49	-	58,49	75,20	
03.004.010	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	57,40	24,00	24,00	8,25	473,55	198,00	275,55	473,55	-	
03.004.011	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	24,00	10,50	10,50	4,44	106,56	46,62	-	46,62	59,94	
03.004.012	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutido p/ eletroduto - Rev 01	un	28,00	21,00	21,00	13,08	366,24	274,68	81,56	366,24	-	
03.004.013	Eletroduto rígido oscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	15,00	-	-	8,74	131,10	-	-	-	131,10	
03.004.014	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com lâmpa	un	5,00	-	-	21,05	105,25	-	-	-	105,25	
03.004.015	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m	15,00	15,00	15,00	0,42	6,30	6,30	-	6,30	-	
03.004.016	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm, af. 05/2015	m	15,00	-	-	5,57	83,55	-	-	-	83,55	
03.004.017	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação, af. 12/2014	m	20,00	5,20	5,20	13,25	265,00	68,90	-	68,90	196,10	
03.004.018	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação, af. 12/2014	un	5,00	-	-	6,19	30,95	-	-	-	30,95	
03.004.019	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação, af. 12/2014	un	25,00	5,00	5,00	5,09	127,25	25,45	-	25,45	101,80	
03.004.020	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	15,00	-	-	4,44	66,60	-	-	-	66,60	

EDUARDO BARRETTO ENG E CONST LTDA - EPEC

Eng. Eduardo Faro Barretto
Socio - Administrador
C.R.E.A: 9543/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU AS.52.336

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO										Boletim de medição nº: 8			Contrato: 081/2022	
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 599, BARRIO BÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022			Prazo: 6 meses	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:			02/12/2022	
ITEM	UNID	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - 9A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 9A MEDIÇÃO	AGUANTE PERÍODO	PERÍODO - 9A MEDIÇÃO	AGUANTE PERÍODO	SALDO		
03.005.001	un	3,00	1,00	2,00	3,00	143,96	143,96	287,76	431,64	287,76	431,64	-		
03.005.002	pl	21,00	11,00	10,00	11,00	28,11	3.923,05	1.727,07	1.727,07	-	1.727,07	2.195,98		
03.005.003	pl	10,00	-	10,00	11,00	110,57	1.105,70	-	-	-	-	1.105,70		
03.005.004	pl	27,00	17,00	10,00	17,00	21,22	572,94	360,74	360,74	-	360,74	212,20		
03.005.005	m	15,00	-	15,00	2,00	96,60	193,20	-	-	-	-	193,20		
03.005.006	un	2,00	-	2,00	3,00	6,74	131,10	-	-	-	-	131,10		
03.005.007	un	3,00	-	3,00	2,00	6,60	13,20	-	-	-	-	13,20		
03.005.008	m	46,50	46,50	11,00	3,00	21,05	63,15	-	-	-	-	63,15		
03.005.009	un	11,00	11,00	11,00	46,50	8,25	363,63	-	-	-	363,63	-		
03.005.010	m	25,00	-	25,00	11,00	13,08	143,88	-	-	-	143,88	-		
03.005.011	m	13,00	5,00	13,00	5,00	5,57	116,25	-	-	-	-	116,25		
03.005.012	m	13,00	5,00	13,00	5,00	4,44	72,41	-	-	-	27,85	44,56		
03.006.001	un	34,50	34,50	8,00	10,77	371,57	371,57	-	-	-	371,57	-		
03.006.002	un	8,00	8,00	16,00	8,00	5,16	41,28	-	-	-	41,28	-		
03.006.003	un	16,00	16,00	16,00	16,00	4,17	66,72	-	-	-	66,72	-		
03.006.004	pl	8,00	7,00	7,00	332,60	5,57	2.780,92	2.448,32	2.448,32	-	2.448,32	332,60		
03.006.005	m	12,00	12,00	12,00	7,00	4,44	66,84	-	-	-	66,84	-		
03.006.006	un	3,00	-	3,00	53,28	53,28	229,79	285,76	285,76	-	285,76	9.299,78		
03.006.007	m	6,00	6,00	6,00	3.028,91	9.086,73	-	-	-	-	-	9.086,73		
03.007.001	m	6,00	6,00	6,00	26,64	26,64	-	-	-	-	26,64	-		
03.007.002	m	6,00	6,00	6,00	33,42	33,42	-	-	-	-	33,42	-		
03.007.003	m	6,00	6,00	6,00	79,50	79,50	-	-	-	-	66,25	13,25		
03.007.004	un	4,00	4,00	4,00	37,14	37,14	-	-	-	-	24,76	12,38		
03.007.005	un	2,00	-	2,00	23,48	46,96	-	-	-	-	-	46,96		
03.007.006	un	2,00	-	2,00	70,23	140,46	-	-	-	-	-	140,46		
03.007.007	un	4,00	1,00	3,00	78,72	314,88	78,72	236,16	314,88	236,16	314,88	-		
03.008.001	m	53,100	222,40	53,100	24,864,05	8.220,69	8.220,69	3.603,27	11.823,96	3.603,27	11.823,96	13.040,09		
03.008.002	m	200,00	74,30	200,00	2.469,15	1.548,00	1.034,16	-	1.034,16	-	1.034,16	1.434,99		
03.008.003	un	50,00	9,00	50,00	855,00	855,00	-	-	-	-	575,08	972,92		
03.008.004	un	2,00	46,16	2,00	92,32	92,32	-	-	-	-	153,90	701,10		
03.008.005	un	77,00	-	77,00	475,86	475,86	-	-	-	-	-	475,86		
03.008.006	un	8,00	-	8,00	992,88	992,88	-	-	-	-	-	992,88		
03.008.007	un	8,00	-	8,00	87,44	87,44	-	-	-	-	-	97,44		
03.008.008	un	6,00	4,00	6,00	87,12	87,12	-	-	-	-	58,08	29,04		

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO										Boletim de medição nº: 8		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 599, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE.										Período: 01/11/2022 à 25/11/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACULANT.	PERÍODO - BA MEDIÇÃO	ACIU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACULANTERIOR	PERÍODO - BA MEDIÇÃO	AGUATE PERÍODO	Prazo: 6 meses
												SALDO
03.008.009	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	3,00	3,00	3,00	3,00	69,29	207,87	207,87	-	207,87	-
03.008.010	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	187,00	-	-	-	10,42	1.740,14	-	-	-	1.740,14
03.008.011	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	9,00	-	-	-	15,01	135,09	-	-	-	135,09
03.008.012	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 25mm (3/4")	un	56,00	-	-	-	2,19	122,64	-	-	-	122,64
03.008.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	un	4,00	-	-	-	3,37	13,48	-	-	-	13,48
03.008.014	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af. 05/2015	m	162,00	36,80	36,80	36,80	5,57	902,34	204,98	-	204,98	697,36
03.008.015	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	162,00	36,80	36,80	36,80	4,44	719,28	163,39	-	163,39	555,89
03.008.016	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	4,00	-	-	-	109,50	438,00	-	-	-	438,00
03.008.017	Luminária de sobrepôr, (tecnolux ref. FLP-5478/2x20) Tubed corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pinhada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w	un	5,00	4,00	4,00	4,00	255,58	1.277,90	1.022,32	255,58	1.277,90	-
03.008.018	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado 1m com 4 spots led	un	1,00	-	-	-	298,63	298,63	-	-	-	298,63
03.008.019	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	4,00	4,00	4,00	4,00	25,00	100,00	100,00	-	100,00	-
03.008.020	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00	-	-	-	692,65	1.385,30	-	-	-	1.385,30
03.008.021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	39,00	24,00	24,00	24,00	172,48	6.726,72	4.139,52	-	4.139,52	2.587,20
03.008.022	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	3,00	3,00	3,00	3,00	175,00	525,00	525,00	-	525,00	-
03.008.023	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepôr	un	2,00	1,00	1,00	1,00	36,39	72,78	36,39	-	36,39	36,39
03.008.024	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	11,00	-	-	-	21,22	233,42	-	-	-	233,42
	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 3KA	un	1,00	-	-	-	53,30	53,30	-	53,30	53,30	-
	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	3,00	-	-	-	129,36	388,08	-	388,08	388,08	-
	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	-	-	-	129,48	129,48	-	129,48	129,48	-
	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 9KA	un	1,00	-	-	-	112,64	112,64	-	112,64	112,64	-
	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-	-	-	998,94	998,94	-	998,94	998,94	-
	Serviço de lançamento de rede telefônica na nova estrutura do CRO	un	1,00	-	-	-	923,77	923,77	-	923,77	923,77	-
	Serviço de esdta. das condensadoras do auditório e no auditório	un	1,00	-	-	-	841,48	841,48	-	841,48	841,48	-
03.009	Novas instalações de cabeamento estruturado							11.800,13	660,62		660,62	11.139,51
03.009.001	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2.50m - Rev. 02	un	16,00	-	-	-	30,30	484,80	-	-	-	484,80
03.009.002	Tomada para lógica 745, com caixa pvc, embulida, cat. 6	un	8,00	-	-	-	65,87	526,96	-	-	-	526,96
03.009.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	48,00	-	-	-	13,98	671,04	-	-	-	671,04
03.009.004	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	18,00	-	-	-	15,01	270,18	-	-	-	270,18
03.009.005	Caixa passagem de sobrepôr em apo 100x100x80mm	un	2,00	-	-	-	15,59	31,18	-	-	-	31,18
03.009.006	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	un	1,00	-	-	-	724,17	724,17	-	-	-	724,17
03.009.007	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af. 11/2019	un	2,00	-	-	-	631,64	1.263,28	-	-	-	1.263,28
03.009.008	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	80,00	-	-	-	8,96	716,80	-	-	-	716,80
03.009.009	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	14,00	-	-	-	14,98	209,72	-	-	-	209,72
03.009.010	Fornecimento e lançamento de cabo up 4 pares cat 6	m	700,00	67,00	67,00	67,00	9,86	6.902,00	660,62	-	660,62	6.241,38
03.010	Instalações hidráulicas e sanitárias							1.502,25	1.502,25		1.502,25	-
03.010.001	Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diâmetro = 100mm	un	3,00	3,00	3,00	3,00	75,60	227,40	227,40	-	227,40	-

EDUARDO BARRETTO ENGE E CONST LTDA - EBEC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Socio - Administrador
 CREA : 954 3/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Arquiteta e Miatos
 Arquiteta
 CAU AS 26436

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO										Boletim de medição nº: 8		Contrato: 08/2022			
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROIBE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 599, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Período: 01/11/2022 a 25/11/2022					
Av. Mírio Jorge Menezes Vieira, nº 327, Alalala										Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27		Data:		02/12/2022	
ITEM	UNID	CONT.	ACILANT.	PERÍODO - EA MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACUJANTERIOR	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO	PERÍODO - 8A MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO
03.010.002	un	2,00	2,00		50,60	101,20	101,20	-	101,20	-	101,20	-	101,20	-	-
03.010.003	un	2,00	2,00		50,90	101,80	101,80	-	101,80	-	101,80	-	101,80	-	-
03.010.004	un	2,00	2,00		9,56	19,12	19,12	-	19,12	-	19,12	-	19,12	-	-
03.010.005	un	4,00	4,00		33,08	132,32	132,32	-	132,32	-	132,32	-	132,32	-	-
03.010.006	un	2,00	2,00		24,09	48,18	48,18	-	48,18	-	48,18	-	48,18	-	-
03.010.007	m	6,00	6,00		31,51	189,06	189,06	-	189,06	-	189,06	-	189,06	-	-
03.010.008	un	2,00	2,00		166,26	332,52	332,52	-	332,52	-	332,52	-	332,52	-	-
03.010.007	m	6,00	6,00		12,30	73,80	73,80	-	73,80	-	73,80	-	73,80	-	-
03.010.008	m	6,00	6,00		14,59	87,54	87,54	-	87,54	-	87,54	-	87,54	-	-
03.010.006	m	3,00	3,00		21,80	65,40	65,40	-	65,40	-	65,40	-	65,40	-	-
03.010.007	un	2,00	2,00		14,41	28,82	28,82	-	28,82	-	28,82	-	28,82	-	-
03.010.008	un	4,00	4,00		10,74	42,96	42,96	-	42,96	-	42,96	-	42,96	-	-
03.010.005	un	1,00	1,00		9,46	9,46	9,46	-	9,46	-	9,46	-	9,46	-	-
03.010.006	un	2,00	2,00		7,96	15,92	15,92	-	15,92	-	15,92	-	15,92	-	-
03.010.006	un	1,00	1,00		5,51	5,51	5,51	-	5,51	-	5,51	-	5,51	-	-
03.010.006	un	2,00	2,00		4,84	9,68	9,68	-	9,68	-	9,68	-	9,68	-	-
03.011						2.744,89	2.744,89		2.744,89		2.744,89		2.744,89		
03.011.001	m	41,60			17,85	742,56	742,56		742,56		742,56		742,56		
03.011.002	m3	1,05			236,83	248,67	248,67		248,67		248,67		248,67		
03.011.003	m3	3,50			48,56	170,03	170,03		170,03		170,03		170,03		
03.011.004	m	19,60			43,88	860,05	860,05		860,05		860,05		860,05		
03.011.006	un	1,00			237,71	237,71	237,71		237,71		237,71		237,71		
03.011.007	m2	7,00			69,41	485,87	485,87		485,87		485,87		485,87		
TOTAL DO ORÇAMENTO						650.964,16	314.719,70	126.535,02	436.196,73	126.535,02	436.196,73	126.535,02	436.196,73	126.535,02	212.767,42



EDUARDO BARRETTO ENGE E CONST. LTDA - EREC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA: 9543/D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 11:37:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)32116441
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.782,57	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.161.619/0001-27	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.822,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.822,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000380 226001802212 207671200801 716161900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 11:37:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)32116441
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.782,57	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.161.619/0001-27	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.822,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.822,60
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000380 226001802212 207671200801 716161900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EDUARDO BARRETTO ENG E CONST. LTDA - EBEC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA: 9643/D



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/12/2022 11:40:54.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo DGAqCXvCaxJ00003.SFP é:

6dba0fd0-eccd-45fa-af50-dd34afc7b2b7

Transmissor: MAIA CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA:01534838000128

Inscrição do Transmissor: 01534838000128

Responsável: MAIA CONTABILIDADE E SERVICOS

Inscrição do Responsável: 02222442591

Competência: 112022

NRA: DGAqCXvCaxJ00003

Base de Processamento: Aracaju / SE

Código de Recolhimento: 155

Contato: GIRLENE ABREU

Telefone: 007933027449

EDUARDO BARRETTO ENG^o E CONST.LTDA - EBEC

Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador
CREA: 9643/D



Agência 054 Tipo 03 Conta 100680-8
EBEC

Banese

Saldos e extratos

2º VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202212059940000AX9Q
Data: Realizado em 05/12/2022 às 14h:32m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85800000038-0 22600180221-2 20767120080-1 71616190001-2

Dados da Transação

Código do convênio: 0180 – GRF - Guia de Recolhimento do FGTS
Data da validade: 07/12/2022
CNPJ/CEI Empresa: 07.161.619/0001-27
Competência: 11/2022
Valor recolhido: R\$ 3.822,60
Descrição:

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

EDUARDO BARRETTO ENGº E CONST. LTDA - EBEC

Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador
CREA: 9643/D



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.161.619/0001-27	Razão Social EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA		
Período de Arrecadação Outubro/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.16.22308.0652170-3	
Nº Recibo Declaração: 5000087838164			Pagar este documento até 18/11/2022
			Valor Total do Documento 15.950,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.707,83			1.707,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.433,97			10.433,97
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.304,24			1.304,24
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1136	CP TERCEIROS - INCRA	104,33			104,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	521,69			521,69
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1184	CP TERCEIROS - SESI	782,54			782,54
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	313,01			313,01
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	782,54			782,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		15.950,15			15.950,15

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

04/11/2022 16:14:22

55860000159 0 50150385223 6 22071622308 0 06521703875 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000159 0	50150385223 6	22071622308 0	06521703875 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.161.619/0001-27
 Número: 07.16.22308.0652170-3
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 15.950,15

Pague com o PIX



EDUARDO BARRETTO ENGº E CONST. LTDA - EBEC

Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA: 9543/D



Agência 054 Tipo 03 Conta 100680-8
EBEC

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20221107994000025L6
Data: Realizado em 07/11/2022 às 08h:42m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85860000159-0 50150385223-6 22071622308-0 06521703875-6

Dados da Transação

Convênio: DARF CODIGO DE BARRAS
Valor do pagamento: R\$ 15.950,15
Descrição:

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)


SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

EDUARDO BARRETTO ENGº E CONST. LTDA - EBEC


Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador
CREA: 9543/D

Protocolo Transmissão

Folha 53/183



Arquivo

Cliente Origem: [3110] 126853 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
Arquivo: CCO.DAT.126853.20221202.00083.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos - BANESE
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 02/12/2022 11:10:51
Tamanho Arquivo: 1.826
Transmitido em: 02/12/2022 11:11:45
Transmitido por: 126853.1 - Marcelo Duarte de Melo
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1
Mensagem: Normal
Nº Controle: 7214
Valor à Crédito: 31.725,89
Valor à Débito: 31.725,89

Quantidade: 19
Quantidade: 1

NOME	CPF/CNPJ	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ALEXSANDRO FERREIRA TELES	028.415.075-48	004 - N. Sra. das Dores	017.343-4	1.403,18
ANTONIO CARLOS FONTES SANTOS	035.938.115-45	006 - Frei Paulo	011.320-2	1.016,15
CARLOS ALBERTO SANTOS BATISTA	475.647.505-10	058 - Antônio Carlos Franco	010.361-0	1.146,10
EDILSON DOS SANTOS SILVA	070.938.795-43	004 - N. Sra. das Dores	018.377-4	1.939,41
EDIVALDO PEREIRA DIAS	031.410.235-30	014 - Central	828.060-7	1.520,78
FABIO DOS SANTOS FONTES	001.339.765-64	014 - Central	810.858-8	1.125,00
GERALDO VALERIO	587.425.575-34	004 - N. Sra. das Dores	201.884-6	1.452,78
GILMAR MENESES SILVA	019.596.315-60	004 - N. Sra. das Dores	015.137-6	4.631,49
GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS	101.625.195-59	035 - Atalaia	201.244-6	847,53
JOELMA SANTANA DOS SANTOS	693.529.415-00	035 - Atalaia	017.693-7	1.412,38
JOSE ACASSIO DOS SANTOS	044.967.205-07	053 - Rosário do Catete	004.803-1	2.139,02
JOSE CLAUDIO DE JESUS	412.908.015-68	004 - N. Sra. das Dores	013.242-8	3.031,23
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	587.547.925-68	008 - Estância	024.786-9	1.826,20
JOSE HUNALDO DOS SANTOS	967.236.705-82	004 - N. Sra. das Dores	016.228-9	994,84
JUVENCIO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO	001.960.807-11	053 - Rosário do Catete	200.106-0	1.824,02
LUAN ALMEIDA LIMA	090.351.295-55	029 - São José	202.255-2	1.146,10
LUCAS MOURA SANTOS	062.177.605-09	004 - N. Sra. das Dores	201.583-9	1.709,28
VIVIANNE SANTANA DE OLIVEIRA	040.373.875-06	058 - Antônio Carlos Franco	013.031-6	1.371,83
WALISON SANTOS DE JESUS	057.644.775-73	062 - Riachuelo	200.435-1	1.188,57
			TOTAL	31.725,89

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura 1/1/2023 Edilson dos Santos Silva			
Empreendedor EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONS		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 05/03/2020	Competência Novembro de 2022	
Empregado 002020 EDILSON DOS SANTOS SILVA		Cargo PEDREIRO		Lotação OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBR	
PIS 20662780242	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos	858,57		
A vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.			Total de Proventos 858,57	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 858,57		
Salário Contratual 1.717,14	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 858,57	FGTS 68,68	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura 1/1/2023 José Acássio dos Santos			
Empreendedor EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONS		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 01/06/2017	Competência Novembro de 2022	
Empregado 002037 JOSE ACASSIO DOS SANTOS		Cargo APONTADOR		Lotação OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBR	
PIS 20662746435	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos	858,57		
A vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.			Total de Proventos 858,57	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 858,57		
Salário Contratual 1.717,14	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 858,57	FGTS 68,68	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

EDUARDO BARRETTO ENG E CONS LTDA - EBEC

Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador
CREA: 9643/D

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)			Data e Assinatura / / <i>Juan Almeida Lima</i>		
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONS		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 10/06/2022	Competência Novembro de 2022	
Empregado 002052 LUAN ALMEIDA LIMA		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OB	
PIS 16472138010	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	7 Avos	353,50		
A vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.			Total de Proventos 353,50	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 353,50		
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 353,50	FGTS 28,28	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)			Data e Assinatura / / <i>Walison Santos de Jesus</i>		
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONS		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 01/07/2020	Competência Novembro de 2022	
Empregado 002045 WALISON SANTOS DE JESUS		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OB	
PIS 16637432068	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos	606,00		
A vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.			Total de Proventos 606,00	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 606,00		
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 606,00	FGTS 48,48	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

EDUARDO BARRETTO ENG. E CONST. LTDA - EBEC

Eng. Eduardo Faro Barretto
Socio - Administrador
C.F.E.A.: 9643/D

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura ____/____/____ <i>Fabio dos Santos Fontes</i>			
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONS		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 01/07/2020	Competência Novembro de 2022	
Empregado 002019 FABIO DOS SANTOS FONTES		Caro SERVENTE DE OBRAS	Lotação OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBR		
PIS 12639442769	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos	606,00		
A vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.			Total de Proventos 606,00	Total de Descontos 0,00	
				Líquido a Receber 606,00	
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 606,00	FGTS 48,48	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Adiantamento de 13º Salário

Pág.: 3

Empresa: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.161.619/0001-27

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor
003 - OBRAS					
003.20 - OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO					
002020	EDILSON DOS SANTOS SILVA Cargo: PEDREIRO	1.717,14	12 Avos	50%	858,57
Data de Admissao: 05/03/2020		BC-FGTS: 858,57	FGTS: 68,68		
Demonstrativo de Remuneração					
011 Salário-Base			30 dia(s)		1.717,14
					<u>1.717,14</u>
002047	EDSON CARLOS DOS SANTOS Cargo: PEDREIRO	1.717,14	7 Avos	50%	500,83
Data de Admissao: 04/01/2021		BC-FGTS: 500,83	FGTS: 40,06		
Demonstrativo de Remuneração					
011 Salário-Base			30 dia(s)		1.717,14
					<u>1.717,14</u>
002019	FABIO DOS SANTOS FONTES Cargo: SERVENTE DE OBRAS	1.212,00	12 Avos	50%	606,00
Data de Admissao: 01/07/2020		BC-FGTS: 606,00	FGTS: 48,48		
Demonstrativo de Remuneração					
011 Salário-Base			30 dia(s)		1.212,00
					<u>1.212,00</u>
002037	JOSE ACASSIO DOS SANTOS Cargo: APONTADOR	1.717,14	12 Avos	50%	858,57
Data de Admissao: 01/06/2017		BC-FGTS: 858,57	FGTS: 68,68		
Demonstrativo de Remuneração					
011 Salário-Base			30 dia(s)		1.717,14
					<u>1.717,14</u>
002052	LUAN ALMEIDA LIMA Cargo: SERVENTE DE OBRAS	1.212,00	7 Avos	50%	353,50
Data de Admissao: 10/06/2022		BC-FGTS: 353,50	FGTS: 28,28		
Demonstrativo de Remuneração					
011 Salário-Base			30 dia(s)		1.212,00
					<u>1.212,00</u>
002045	WALISON SANTOS DE JESUS Cargo: SERVENTE DE OBRAS	1.212,00	12 Avos	50%	606,00
Data de Admissao: 01/07/2020		BC-FGTS: 606,00	FGTS: 48,48		
Demonstrativo de Remuneração					
011 Salário-Base			30 dia(s)		1.212,00
					<u>1.212,00</u>

EDUARDO BARRETTO ENGE E CONST. LTDA - EBEC

 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA: 35340

Continua

Adiantamento de 13º Salário

Pag: 4

Empresa: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.161.619/0001-27

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	
003	- OBRAS					
003.20	- OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO					
Total: 003.20 - OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO					3.783,47	(6 empregados)

EDUARDO BARRETTO ENG. E CONST. LTDA - EBEL

Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador
CREA: 9643/D

Continua

Folha de Pagamento

Pág.: 3

Empresa: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.161.619/0001-27

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003	OBRAS				
003.20	OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO				
002020	EDILSON DOS SANTOS SILVA				
	Cargo: PEDREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.717,14	
		018 Auxilio		150,00	
		099 Diferença de Folha	4/6	245,75	
		310 INSS	9%		158,48
		331 Auxilio Refeição			15,00
				2.112,89	173,48
		FGTS: 157,03	Líquido a receber:		1.939,41

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/03/2020	0	0	220:00	1.717,14	1.962,89	1.962,89

Férias (03/10/2022 a 01/11/2022)

19 FABIO DOS SANTOS FONTES

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		010 Salário-Família	1 cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.171,60	
		310 INSS	9%		88,07
		331 Auxilio Refeição			15,00
				1.228,07	103,07
		FGTS: 93,72	Líquido a receber:		1.125,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/07/2020	1	1	220:00	1.212,00	1.171,60	1.171,60

002037 JOSE ACASSIO DOS SANTOS

Cargo: APONTADOR

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.717,14	
		018 Auxilio		350,00	
		099 Diferença de Folha	4/6	245,32	
		310 INSS	9%		158,44
		331 Auxilio Refeição			15,00
				2.312,46	173,44
		FGTS: 156,99	Líquido a receber:		2.139,02

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2017	1	1	220:00	1.717,14	1.962,46	1.962,46

002052 LUAN ALMEIDA LIMA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	
		018 Auxilio		40,00	
		310 INSS	7,5%		90,90
		331 Auxilio Refeição			15,00
				1.252,00	105,90
		FGTS: 96,96	Líquido a receber:		1.146,10

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/06/2022	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

EDUARDO BARRETTO ENG^o E CONST. LTDA - EBEC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA: 9643/D

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 4

Empresa: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.161.619/0001-27

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003	- OBRAS				
003.20	- OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA GRO				
002045	WALISON SANTOS DE JESUS				
Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.212,00	
		018 Auxílio		26,00	
		310 INSS	7,5%		90,90
		331 Auxílio Refeição			15,00
				1.294,47	105,90
		FGTS: 96,96	Líquido a receber:		1.188,57

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
31/07/2020	1	1	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

EDUARDO BARRETTO ENG^o E CONSULTA - EBEC

 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA: 9642/D

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 5

Empresa: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.161.619/0001-27

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2022

Emissão: 30/11/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003	- OBRAS				
003.20	- OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76	OBRA CRO			
Total: 003.20 - OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO					(5 empregados)
		010 Salário-Família		112,94	
		011 Salário-Base		7.029,88	
		018 Auxílio		566,00	
		099 Diferença de Folha		491,07	
		310 INSS			586,79
		331 Auxílio Refeição			75,00
				8.199,89	661,79
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 601,66	Líquido a receber:	7.538,10
				BC-INSS: 7.520,95	BC-FGTS: 7.520,95
003.22 - OBRAS/SPDA USINA EMURB					

Continua...



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 07.161.619/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:06:47 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2023.

Código de controle da certidão: **C1CC.B225.A52A.C2EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.161.619/0001-27

Certidão nº: 37286513/2022

Expedição: 01/11/2022, às 10:27:19

Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.161.619/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Poder Judiciário do Estado de Sergipe
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO - CAPITAL

Certidão Nº: 9033

Certifico para os devidos fins, que a certidão expedida pelo sistema denominado "CERTIDÕES ON LINE", disponibilizada no site www.tjse.jus.br, abrange todos os processos distribuídos e em andamento (excluídos apenas aqueles relativos à infância e juventude) e possui a mesma validade das exaradas por um dos Setores de Distribuição ou Secretaria Judicial deste Estado, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 61/2006 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Certifico ainda, que, na Comarca de Aracaju, a distribuição de títulos e outros documentos de dívida para fins de protesto é da competência do Cartório do 2º Ofício, mas a lavratura dos protestos é da competência dos Cartórios do 3º e 5º Ofícios. Certifico, também, que compete ao Cartório do 4º Ofício registrar as interdições e tutelas decretadas pelos Juízos da Comarca de Aracaju, conforme dispõe o artigo 8º da Lei Complementar nº 130/2006.

Aracaju, 10/11/2022 07:51:45

Observações:

- a) A indicação do NOME e do CPF/CNPJ, bem como a escolha do TIPO de certidão judicial é de RESPONSABILIDADE do solicitante, devendo o teor da certidão ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A VALIDADE desta Certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) A AUTENTICIDADE desta Certidão poderá ser confirmada no Portal da corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br/corregedoria, no menu: Serviços/Certidões;
- d) Qualquer RASURA ou EMENDA invalidará este documento;
- e) Certidão expedida GRATUITAMENTE através da Internet.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 19 de Setembro de 2022
Nº. 202200397959

CNPJ: 07.161.619/0001-27

Contribuinte: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 18/12/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: IA.0080.0058.FI.063C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Declaração de Recolhimento do ICMS N. 436180/2022**

Identificação do Contribuinte:07.161.619/0001-27
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **07.161.619/0001-27** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **07.161.619/0001-27** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

Declaração emitida em **10/11/2022 07:47:14**, válida até **10/12/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Novembro de 2022

Autenticação:20221110BUEMXF

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 436175/2022****Identificação do Contribuinte:07.161.619/0001-27**
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **07.161.619/0001-27** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **07.161.619/0001-27** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **10/11/2022 07:44:45**, válida até **10/12/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Novembro de 2022

Autenticação:20221110BUEMV3

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		
Nome Fantasia:	EBEC	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Endereço:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 07.161.619/0001-27
Data da Emissão:	10/11/2022 07:58	Data de Validade:	* 10/12/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003277881 *	Nº da Autenticidade:	* 5686934344 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
 - Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
 - A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.161.619/0001-27
Razão Social: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV MARIO JORGE MENEZES VIEIRA 327 LETRA A / ATALIA / ARACAJU / SE / 49035-660

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/11/2022 a 20/12/2022

Certificação Número: 2022112100575292941276

Informação obtida em 01/12/2022 14:36:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C R O - S E
Agência 3611-0
Conta corrente 7036-X

Creditado

Nome OFICINA DE PROJETOS LTDA
Agência 1402-8
Conta corrente 114410-3
Valor 5.220,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA 02/05/2022 14:42:48
JA100353 ERICKSON PALMA SILVA 02/05/2022 14:50:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

26/04/2022 09:44:35

Período de Competência

04/2022

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju

PRESTADOR DE SERVIÇOS


Razão Social

OFICINA DE PROJETOS LTDA

Nome Fantasia

OFICINA DE PROJETOS

CPF/CNPJ

32.710.477/0001-57

Inscrição Municipal

364600

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

bomfimcontabilidadeldta@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3217-5222

Endereço

Rua Alessandro Oliveira Porto, 6, Luzia - CEP: 49045-750 - Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ

13.083.431/0001-00

Inscrição Municipal

253190

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3211-7212

E-mail

contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE
SERVIÇO PRESTADO
0717 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. CNAE: 7112000
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 Refere-se a 1a parcela mensal relativa aos serviços de fiscalização de obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício sede do CRO/SE - Conselho Regional de Odontologia em Sergipe, aproximadamente 600m² de área total construída, localizado na Rua Vila Cristina, nº 589, bairro São José, Aracaju/SE, CEP: 49015-000, conforme contrato nº12/2021.

Favorecido: Oficina de Projetos LTDA

Banco do Brasil

Agência: 1402-8

Conta corrente: 114.410-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES	Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3,3308
	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
	*****	179,86	0,00	5.220,14	5.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 26/04/2022 10:01:44

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracaju.se.wabiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Atento 290422



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 25 de Abril de 2022
Nº. 202200375934

CNPJ: 32.710.477/0001-57

Contribuinte: OFICINA DE PROJETOS LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 24/07/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: BJ.0019.0081.IB.060C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.710.477/0001-57

Certidão nº: 45996/2022

Expedição: 03/01/2022, às 13:59:26

Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.710.477/0001-57, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.710.477/0001-57

Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA

Endereço: RUA ALESSANDRO OLIVEIRA PORTO 6 PQ RES VIVENDAS SUL / LUZIA / ARACAJU / SE / 49045-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2022 a 09/05/2022

Certificação Número: 2022041000422482233314

Informação obtida em 25/04/2022 10:29:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante			
Razão Social:	OFICINA DE PROJETOS LTDA	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Nome Fantasia:	OFICINA DE PROJETOS	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 32.710.477/0001-57
Domicílio:	Aracaju	Data da Emissão:	25/04/2022 10:23
Data da Emissão:	25/04/2022 10:23	Data de Validade:	* 25/05/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003025205 *	Nº da Autenticidade:	* 1797536999 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações
a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:55:11 do dia 29/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2022.

Código de controle da certidão: **36EE.D175.A85E.115B**.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 126662/2022**

Inscrição Estadual: 27.103.342-8
Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA ALEXANDRO OLIVEIRA PORTO PARQUE RESIDENCIAL VIVENDAS DO SUL 6
LUZIA - ARACAJU CEP: 49045750

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **03/04/2022 09:45:01, válida até 03/05/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 3 de Abril de 2022

Autenticação:20220403D9OVBM

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

G334101551679474021
10/05/2022 15:57:03

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.03
3611003611**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X
EFETUADO POR: ERICKSON P SILVA=====
Convenio ARRECADACAO PREF.ARACAJU
Codigo de Barras 8168000005-0 20880263202-5
20510031220-1 00141254300-9
Data do pagamento 10/05/2022
Valor Total 520,88
=====DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB:
4.032.C3D.CFA.4BD.F01Assinada por JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
JA100353 ERICKSON PALMA SILVA

10/05/2022 15:37:31

10/05/2022 15:57:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.*pagamento n.º 1207*



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 09/05/2022	Nº Guia 1412543	Operador ANDERSON LESSA SIQUEIRA	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Vencimento 10/05/2022	
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Fone (79)3211-7212	E-mail contabilidade@crose.org.br

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
04/2022	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	520,88	0,00	0,00	0,00	520,88

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária
81680000005 0 20880263202 5 20510031220 1 00141254300 9

Total em R\$: 520,88
Comprovante do Contribuinte

81680000005 0 20880263202 5 20510031220 1 00141254300 9



Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 10/05/2022	Data de Emissão 09/05/2022	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1412543	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE				Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal				Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
Observações					Total a pagar 520,88

Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BANSICREDI e Santander..



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Data / Hora
09/05/2022 15:52:20

Espelho detalhado da Guia 1412543

Dados da Guia	
Tipo da Guia Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	Número da Guia 1412543
Emissão 09/05/2022	Vencimento da Guia 10/05/2022
Operador ANDERSON LESSA SIQUEIRA	Pagamento da Guia

Dados do Debitante	
CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
Inscrição	Telefone (79) 3211-7212
Email contabilidade@crose.org.br	

Competência 04/2022	
Dados do Prestador	

CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail						
23.821.789/0001-47	3 TECNOS COMERCIAL LTDA ME	1062470	(79) 3217-9750	jessicarodrigues@emcs.cnt.br						
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/05/2022	ISSSUBSTI	NFSe	69558091	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	Débito aberto	25,00
		Total		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	363670	(79) 2106-8000	administracao@infonet.com.br						
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/05/2022	ISSSUBSTI	NFSe	69591862	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	Débito aberto	20,36
		Total		20,36	0,00	0,00	0,00	20,36		
02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIOS DESNT DO EST DE SE- COOPERDONTO	574035	(79) 3214-5556	contato@cooperdonto-se.com.br						
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/05/2022	ISSSUBSTI	NFSe	69659369	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	Débito aberto	10,80
		Total		10,80	0,00	0,00	0,00	10,80		
17.549.420/0001-24	E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	1094550	(79) 3431-7202	Imcontabil@yahoo.com.br						
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/05/2022	ISSSUBSTI	NFSe	69550670	30,92	0,00	0,00	0,00	30,92	Débito aberto	30,92
		Total		30,92	0,00	0,00	0,00	30,92		

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA



Prefeitura Municipal de Aracaju
 Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Data / Hora
 09/05/2022 15:52:20

CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail			
29.915.429/0001-90		INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA		1146932		(79) 9903-5551		innuve.adm@gmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/05/2022	ISSSUBSTI	NFSe	69995344	202200000000144	154,70	0,00	0,00	0,00	154,70	Débito aberto	154,70
Total		Total		Total		Total		Total		Total	
26.207.461/0001-23		JP COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI EPP		1085445		(79) 3214-1065		max.tc@infonet.com.br			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/05/2022	ISSSUBSTI	NFSe	69592275	202200000000489	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	Débito aberto	13,00
Total		Total		Total		Total		Total		Total	
14.024.014/0001-50		MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA		877321		(79) 3043-2439		clodoaldo@mcctech.com.br			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/05/2022	ISSSUBSTI	NFSe	69653060	202200000000118	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05	Débito aberto	37,05
10/05/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70083524	202200000000140	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05	Débito aberto	37,05
Total		Total		Total		Total		Total		Total	
32.710.477/0001-57		OFICINA DE PROJETOS LTDA		364600		(79) 3217-5222		bomfimcontabilidade@gmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/05/2022	ISSSUBSTI	NFSe	69957508	202200000000031	179,86	0,00	0,00	0,00	179,86	Débito aberto	179,86
Total		Total		Total		Total		Total		Total	
32.887.069/0001-75		SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		487019		(79) 2105-5000		lourdes@prismacontabilidade.cnt.br			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/05/2022	ISSSUBSTI	NFSe	69538451	2022000000001934	12,14	0,00	0,00	0,00	12,14	Débito aberto	12,14
Total		Total		Total		Total		Total		Total	

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, N° 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Data / Hora
09/05/2022 15:52:20

Total da Guia	Original:520,88	Multa:0,00	Juros:0,00	Outros:0,00	Total:520,88
---------------	-----------------	------------	------------	-------------	--------------

Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome C R O - S E
Agência 3611-0
Conta corrente 7036-X

Creditado

Nome OFICINA DE PROJETOS LTDA
Agência 1402-8
Conta corrente 114410-3
Valor 5.219,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	31/05/2022 14:48:34
	JA100353 ERICKSON PALMA SILVA	31/05/2022 15:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

23/05/2022 08:33:06

Período de Competência

05/2022

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

OFICINA DE PROJETOS LTDA

Nome Fantasia

OFICINA DE PROJETOS

Email

bomfimcontabilidadelta@gmail.com

CPF/CNPJ

32.710.477/0001-57

Inscrição Municipal

364600

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3217-5222

Endereço

Rua Alessandro Oliveira Porto, 6, Luzia - CEP: 49045-750 - Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ

13.083.431/0001-00

Inscrição Municipal

253190

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3211-7212

E-mail

contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE**SERVIÇO PRESTADO****0717 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. CNAE: 7112000****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Refere-se a 2ª parcela mensal relativa aos serviços de fiscalização de obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício sede do CRO/SE - Conselho Regional de Odontologia em Sergipe, aproximadamente 600m² de área total construída, localizado na Rua Vila Cristã, nº 589, bairro São José, Aracaju/SE, CEP: 49015-000, conforme contrato nº12/2021.

Favorecido: Oficina de Projetos LTDA

Banco do Brasil

Agência: 1402-8

Conta corrente: 114.410-3

ATESTO
27/05/2022
Amaral**AUTORIZO**
27/05/2022
Amaral**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3,3451
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	180,64	0,00	5.219,36	5.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 23/05/2022 08:49:17

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webbizz.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:38 do dia 23/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/11/2022.

Código de controle da certidão: **22A2.1100.BC36.C790**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 165710/2022

Inscrição Estadual: 27.103.342-8
Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA ALEXANDRO OLIVEIRA PORTO PARQUE RESIDENCIAL VIVENDAS DO SUL 6
LUZIA - ARACAJU CEP: 49045750

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **02/05/2022 13:27:54, válida até 01/06/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 2 de Maio de 2022

Autenticação:20220502E0YES5

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 25 de Abril de 2022
Nº. 202200375934

CNPJ: 32.710.477/0001-57

Contribuinte: OFICINA DE PROJETOS LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 24/07/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: BJ.0019.0081.IB.060C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.710.477/0001-57

Certidão n°: 45996/2022

Expedição: 03/01/2022, às 13:59:26

Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.710.477/0001-57, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 32.710.477/0001-57**Razão Social:** OFICINA DE PROJETOS LTDA**Endereço:** RUA ALESSANDRO OLIVEIRA PORTO 6 PQ RES VIVENDAS SUL / LUZIA /
ARACAJU / SE / 49045-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/05/2022 a 16/06/2022**Certificação Número:** 2022051801123928070989

Informação obtida em 23/05/2022 08:42:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA CÔMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	OFICINA DE PROJETOS LTDA		
Nome Fantasia:	OFICINA DE PROJETOS	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Juridica / 32.710.477/0001-57
Data da Emissão:	23/05/2022 08:41	Data de Validade:	* 22/06/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003048819 *	Nº da Autenticidade:	* 3999172931 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

G335101358294107025
10/06/2022 14:02:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.42
3611003611**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X
EFETUADO POR: ERICKSON P SILVA
=====
Convenio ARRECADACAO PREF.ARACAJU
Codigo de Barras 8168000018-3 59420263202-4
20610031220-9 00142561700-6
Data do pagamento 10/06/2022
Valor Total 1.859,42
=====DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB:
4.02E.E5F.F64.260.F8F*deposimento n.º 20*Assinada por JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
JA100353 ERICKSON PALMA SILVA10/06/2022 13:40:33
10/06/2022 14:02:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 09/06/2022	Nº Guia 1425617	Operador ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Vencimento 10/06/2022
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Fone (79)3211-7212
		E-mail contabilidade@crose.org.br

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
05/2022	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	1.859,42	0,00	0,00	0,00	1.859,42

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária

81680000018 3 59420263202 4 20610031220 9 00142561700 6

Total em R\$: 1.859,42

Comprovante do Contribuinte

81680000018 3 59420263202 4 20610031220 9 00142561700 6



Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 10/06/2022	Data de Emissão 09/06/2022	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1425617
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE				Inscrição Municipal -
SubTotal				Valor Base de Cálculo 0,00
Atualização Monetária 0,00				Multa 0,00
				Juros 0,00
				Descontos 0,00
Observações				Total a pagar 1.859,42

Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Scredí S.A. – BANSICREDI e Santander..



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, N° 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Data / Hora
09/06/2022 12:11:38

Espelho detalhado da Guia 1425617

Dados da Guia		Número da Guia		Emissão		Operador		Vencimento da Guia		Pagamento da Guia	
Tipo da Guia		1425617		09/06/2022		ANDERSON LESSA SIQUEIRA		10/06/2022			
Guia de Pagamento		ISSON Retido/Substituição tributária									
Dados do Debitante											
CPF/CNPJ	Nome			Inscrição		Telefone		Email			
13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE					(79) 3211-7212		contabilidade@crose.org.br			
Dados do Prestador											
CPF/CNPJ	Nome			Inscrição		Telefone		E-mail			
23.821.789/0001-47	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME			1062470		(79) 3217-9750		jessicarodrigues@emcs.cnt.br			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/06/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70092532	202200000000159	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	Débito aberto	25,00
Total					25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
CPF/CNPJ	Nome			Inscrição		Telefone		E-mail			
37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA			1252902		(79) 99999-8800		canarioservicos@hotmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/06/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70046863	202200000000011	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30	Débito aberto	60,30
10/06/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70522166	202200000000013	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30	Débito aberto	60,30
Total					120,60	0,00	0,00	0,00	120,60		
CPF/CNPJ	Nome			Inscrição		Telefone		E-mail			
32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP			363670		(79) 2106-8000		administracao@infonet.com.br			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/06/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70124467	202200000006636	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	Débito aberto	20,36
Total					20,36	0,00	0,00	0,00	20,36		
CPF/CNPJ	Nome			Inscrição		Telefone		E-mail			
02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DESNT DO EST DE SE- COOPERDONTO			574035		(79) 3214-5556		contato@cooperdonto-se.com.br			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Data / Hora
 09/06/2022 12:11:38

Vencimento	ISSSUBSTI	NFSe	70196779	202200000001031	113	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	Débito aberto	10,80	10,80
CPF/CNPJ Nome															
17.549.420/0001-24 E & A INFORMATICA LIMITADA - ME															
Inscrição 1094550 Telefone (79) 3431-7202 E-mail Imcontabil@yahoo.com.br															
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual				
10/06/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70556695	202200000000068	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99	Débito aberto	31,99				
Total												31,99	0,00	31,99	
CPF/CNPJ Nome															
07.161.619/0001-27 EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP															
Inscrição 707418 Telefone (79) 3223-2068 E-mail engenheiros.associados3@gmail.com															
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual				
10/06/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70244332	202200000000017	1.233,58	0,00	0,00	0,00	1.233,58	Débito aberto	1.233,58				
Total												1.233,58	0,00	1.233,58	
CPF/CNPJ Nome															
29.915.429/0001-90 INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA															
Inscrição 1146932 Telefone (79) 9903-5551 E-mail innuve.adm@gmail.com															
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual				
10/06/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70556727	202200000000178	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75	Débito aberto	155,75				
Total												155,75	0,00	155,75	
CPF/CNPJ Nome															
32.710.477/0001-57 OFICINA DE PROJETOS LTDA															
Inscrição 364600 Telefone (79) 3217-5222 E-mail bomfimcontabilidadeitda@gmail.com															
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual				
10/06/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70407704	202200000000048	180,64	0,00	0,00	0,00	180,64	Débito aberto	180,64				
Total												180,64	0,00	180,64	
CPF/CNPJ Nome															
13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA															
Inscrição 86197 Telefone (79) 3211-3028 E-mail fiscalsamam@samam.com.br															
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual				
10/06/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70198188	2022000000004535	62,55	0,00	0,00	0,00	62,55	Débito aberto	62,55				
10/06/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70469410	2022000000005200	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	Débito	6,00				
Total												68,55	0,00	68,55	

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA



Prefeitura Municipal de Aracaju
 Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Data / Hora
 09/06/2022 12:11:38

Total		68,55	0,00	0,00	0,00	68,55	aberto				
CPF/CNPJ	Nome		Inscrição		Telefone		E-mail				
32.887.069/0001-75	SISEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		487019		(79) 2105-5000		lourdes@prismacontabilidade.cnt.br				
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/06/2022	ISSSUBSTI	NFSe	70090643	202200000002193	12,15	0,00	0,00	0,00	12,15	Débito aberto	12,15
Total		Original: 1.859,42		Multa: 0,00		Juros: 0,00		Outros: 0,00		Total: 1.859,42	

Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.03
3611003611 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220630170721721081136
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 5.220,43
DATA: 30/06/2022 - 14:35:01
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE NF: 64

PAGO PARA: Oficina de Projetos
CNPJ: 32.710.477/0001-57
CHAVE PIX: 32710477000157
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1402 - CONTA: 0000000000001144103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/06/2022 - 14:35:01

=====

DOCUMENTO: 063008
AUTENTICACAO SISBB: B.BAF.CA3.7D3.F61.E3C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/06/2022 11:47:49

Período de Competência

06/2022

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju
PRESTADOR DE SERVIÇOS


Razão Social

OFICINA DE PROJETOS LTDA

Nome Fantasia

OFICINA DE PROJETOS

CPF/CNPJ

32.710.477/0001-57

Inscrição Municipal

364600

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

bomfimcontabilidadeltda@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3217-5222

Endereço

Rua Alessandro Oliveira Porto, 6, Luzia - CEP: 49045-750 - Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ

13.083.431/0001-00

Inscrição Municipal

253190

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3211-7212

E-mail

contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE
SERVIÇO PRESTADO
0717 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. CNAE: 7112000
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Refere-se a 3ª parcela mensal relativa aos serviços de fiscalização de obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício sede do CRO/SE - Conselho Regional de Odontologia em Sergipe, aproximadamente 600m² de área total construída, localizado na Rua Vila Cristina, nº 589, bairro São José, Aracaju/SE, CEP: 49015-000, conforme contrato nº12/2021.

Favorecido: Oficina de Projetos LTDA

Banco do Brasil

Agência: 1402-8

Conta corrente: 114.410-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3,3254	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
*****	179,57	0,00	5.220,43	5.400,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Atento 21.06.22

Visualizado em: 21/06/2022 12:02:57

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:56:41 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **2342.868C.3AFE.C162**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Certidão n°: 45996/2022
Expedição: 03/01/2022, às 13:59:26
Validade: 01/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.710.477/0001-57, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.710.477/0001-57

Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA

Endereço: RUA ALESSANDRO OLIVEIRA PORTO 6 PQ RES VIVENDAS SUL / LUZIA /
ARACAJU / SE / 49045-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/06/2022 a 05/07/2022

Certificação Número: 2022060600494726897283

Informação obtida em 21/06/2022 11:55:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 210857/2022

Inscrição Estadual: 27.103.342-8
Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA ALEXANDRO OLIVEIRA PORTO PARQUE RESIDENCIAL VIVENDAS DO SUL 6
LUZIA - ARACAJU CEP: 49045750

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **01/06/2022 17:57:54, válida até 01/07/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Junho de 2022

Autenticação:202206010EO3XZ

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	OFICINA DE PROJETOS LTDA	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Nome Fantasia:	OFICINA DE PROJETOS	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 32.710.477/0001-57
Domicílio:	Aracaju	Data de Emissão:	01/06/2022 11:54
Data da Emissão:	01/06/2022 11:54	Data de Validade:	* 01/07/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003058222 *	Nº da Autenticidade:	* 3387858415 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 25 de Abril de 2022
Nº. 202200375934

CNPJ: 32.710.477/0001-57

Contribuinte: OFICINA DE PROJETOS LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 24/07/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: BJ.0019.0081.IB.060C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.30
3611003611

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X
EFETUADO POR: ANNA TEREZA A A LIM
=====

Convenio ARRECADACAO PREF. ARACAJU
Codigo de Barras 8165000014-5 83250263202-5
20711031220-5 00143601500-0
Data do pagamento 07/07/2022
Valor Total 1.483,25
=====

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB:
0.637.BCD.6AF.FC5.DE1

Assinada por JA100353 ERICKSON PALMA SILVA
JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

07/07/2022 14:52:01

07/07/2022 15:29:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

descontamento nº 1739



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 07/07/2022	Nº Guia 1436015	Operador ANDERSON LESSA SIQUEIRA	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			Vencimento 11/07/2022
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Fone (79)3211-7212	E-mail contabilidade@crose.org.br

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
06/2022	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	1.483,25	0,00	0,00	0,00	1.483,25

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária
 81650000014 5 83250263202 5 20711031220 5 00143601500 0

Total em R\$: 1.483,25
 Comprovante do Contribuinte

81650000014 5 83250263202 5 20711031220 5 00143601500 0



Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 11/07/2022	Data de Emissão 07/07/2022	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1436015	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE				Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal			1.483,25	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
Observações					Total a pagar 1.483,25

Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Scredí S.A. – BANSICREDI e Santander..



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Data / Hora
 07/07/2022 09:17:17

Extrato de débitos - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - 13083431000100

Filtros: [Competência/Filtro: 06/2022, Tipo/FatoGerador: Selezione uma opção]

Nº débito	Competência	Tributo	Principal	Residual	Juros	Multa	Outros	Total	Origem	Número	Prestador	Situação
70803655	2022/06	ISSSUBSTI	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	25,65	NFSe	2022000000000200	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 14024014000150	Débito aberto
70761901		ISSSUBSTI	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	NFSe	2022000000001278	COOPERATIVA DOS CIRURGIOS DESNT DO EST DE SE - COOPERDONT0 - 027250370000102	Débito aberto
70979251		ISSSUBSTI	179,57	179,57	0,00	0,00	0,00	179,57	NFSe	2022000000000064	OFICINA DE PROJETOS LTDA - 32710477000157	Débito aberto
70953682		ISSSUBSTI	156,10	156,10	0,00	0,00	0,00	156,10	NFSe	2022000000000203	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - 29915429000190	Débito aberto
70662708		ISSSUBSTI	20,36	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	NFSe	2022000000008072	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA EPP - 32713380000106	Débito aberto
71059595		ISSSUBSTI	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	10,05	NFSe	2022000000000217	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME - 08647979000104	Débito aberto
71108528		ISSSUBSTI	60,30	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30	NFSe	2022000000000015	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA - 37425249000159	Débito aberto
70615493		ISSSUBSTI	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	NFSe	2022000000000210	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23821789000147	Débito aberto
71058577		ISSSUBSTI	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99	NFSe	2022000000000083	E & A INFORMATICA LIMITADA - ME - 17549420000124	Débito aberto
70833076		ISSSUBSTI	951,25	951,25	0,00	0,00	0,00	951,25	NFSe	2022000000000027	EDUARDO BARRETO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP - 071161619000127	Débito aberto
70615098		ISSSUBSTI	12,18	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18	NFSe	2022000000003032	SISEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETTRONICA LTDA - 32887069000175	Débito aberto
Totais			1.483,25	1.483,25	0,00	0,00	0,00	1.483,25				
11												

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.28
3611003611 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220726174458433988000
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 5.220,34
DATA: 26/07/2022 - 15:01:06
DESCRICAO: pagamento referente nf: 72

PAGO PARA: Oficina de Projetos
CNPJ: 32.710.477/0001-57
CHAVE PIX: 32710477000157
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1402 - CONTA: 0000000000001144103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/07/2022 - 15:01:06

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 8.6A9.E6C.4D7.63C.885

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

 Emissão (Horário de Brasília)
22/07/2022 07:56:57

 Período de Competência
07/2022

 Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Exigível em Aracaju
PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Razão Social
OFICINA DE PROJETOS LTDA

 Nome Fantasia
OFICINA DE PROJETOS

 CPF/CNPJ
32.710.477/0001-57

 Inscrição Municipal
364600

Inscrição Estadual

 Simples Nacional
Sim

 Email
bomfimcontabilidade Ltda@gmail.com

 Incentivador Cultural
Não

 Fone/Fax
(79) 3217-5222

Endereço

Rua Alessandro Oliveira Porto, 6, Luzia - CEP: 49045-750 - Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

 CPF/CNPJ
13.083.431/0001-00

 Inscrição Municipal
253190

Inscrição Estadual

 Fone/Fax
(79) 3211-7212

 E-mail
contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE
SERVIÇO PRESTADO
0717 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. CNAE: 7112000
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Refere-se a 4ª parcela mensal relativa aos serviços de fiscalização de obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício sede do CRO/SE - Conselho Regional de Odontologia em Sergipe, aproximadamente 600m² de área total construída, localizado na Rua Vila Cristina, nº 589, bairro São José, Aracaju/SE, CEP: 49015-000, conforme contrato nº 12/2021.

 Favorecido: Oficina de Projetos LTDA
Banco do Brasil
Agência: 1402-8
Conta corrente: 114.410-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3,3271	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
*****	179,66	0,00	5.220,34	5.400,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

 Esta NFS-e é autodeclaratória.
ISS Retido pelo Tomador.
Optante do Simples Nacional.

 Visualizado em: 22/07/2022 07:56:53
Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracaju.se.webvies.com.br/externo/nfse/validar>
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.292 de 14 de março de 2011.

ATFS 22.07.22



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Certidão n°: 20731265/2022
Expedição: 01/07/2022, às 14:03:29
Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.710.477/0001-57, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 32.710.477/0001-57
Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA
Endereço: RUA ALESSANDRO OLIVEIRA PORTO 6 PQ RES VIVENDAS SUL / LUZIA / ARACAJU / SE /
49045-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/06/2022 a 24/07/2022

Certificação Número: 2022062501093515555777

Informação obtida em 01/07/2022 14:05:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	OFICINA DE PROJETOS LTDA	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Nome Fantasia:	OFICINA DE PROJETOS	Tipo	de Jurídica / 32.710.477/0001-57
Domicílio:	Aracaju	Pessoa/CPF/CNPJ:	
Data da Emissão:	01/07/2022 14:01	Data de Validade:	* 31/07/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003086713 *	Nº da Autenticidade:	* 9968677848 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Grau do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:56:41 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **2342.868C.3AFE.C162**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

01/07/2022 13:59

: SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 249696/2022**

Inscrição Estadual: 27.103.342-8
Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Endereço: RUA ALEXANDRO OLIVEIRA PORTO PARQUE RESIDENCIAL VIVENDAS DO SUL 6
LUZIA - ARACAJU CEP: 49045750

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **01/07/2022 13:59:26, válida até 31/07/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Julho de 2022

Autenticação:20220701ANZGAO

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 25 de Abril de 2022
Nº. 202200375934

CNPJ: 32.710.477/0001-57

Contribuinte: OFICINA DE PROJETOS LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 24/07/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: BJ.0019.0081.IB.060C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.27
3611003611

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X
EFETUADO POR: ANNA TEREZA A A LIM

=====
Convenio ARRECADACAO PREF.ARACAJU
Codigo de Barras 8168000014-2 20410263202-1
20810031220-5 00144972600-7
Data do pagamento 09/08/2022
Valor Total 1.420,41
=====

DOCUMENTO: 080904
AUTENTICACAO SISBB:
C.EAD.4C9.745.9EF.CB4

Assinada por JA100353 ERICKSON PALMA SILVA

do pagamento n.º 1988
09/08/2022 14:54:28

JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

09/08/2022 15:14:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 09/08/2022	Nº Guia 1449726	Operador ANDERSON LESSA SIQUEIRA	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			Vencimento 10/08/2022
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Fone (79)3211-7212	E-mail contabilidade@crose.org.br

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
07/2022	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	1.420,41	0,00	0,00	0,00	1.420,41

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária 81680000014 2 20410263202 1 20810031220 5 00144972600 7	Total em R\$: 1.420,41 Comprovante do Contribuinte
---	---

81680000014 2 20410263202 1 20810031220 5 00144972600 7



Prefeitura Municipal de Aracaju					
Vencimento 10/08/2022	Data de Emissão 09/08/2022	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1449726	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00	
SubTotal			1.420,41	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00			Descontos 0,00		
				Total a pagar 1.420,41	
Observações					
Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					
Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Santander..					



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Data / Hora
 09/08/2022 13:20:10

Espelho detalhado da Guia 1449726

Dados da Guia	
CPF/CNPJ	Nome
13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
Tipo da Guia	
Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	
Operador	Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA	ANDERSON LESSA SIQUEIRA
Emissão	Vencimento da Guia
09/08/2022	10/08/2022
Detalhamento	Pagamento da Guia
1449726	

Dados do Debitante	
CPF/CNPJ	Nome
13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
Inscrição	Telefone
	(79) 3211-7212
Email	Email
	contabilidade@crose.org.br

Dados do Prestador											
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1252902	(79) 99999-8800	canarioservicos@hotmail.com							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71640722	202200000000017	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30	Débito aberto	60,30
Total					161	0,00	0,00	0,00	60,30		
32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	363670	(79) 2106-8000	administracao@infonet.com.br							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71231817	2022000000009536	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	Débito aberto	20,36
Total					162	0,00	0,00	0,00	20,36		
02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DESNT DO EST DE SE- COOPERDONTIO	574035	(79) 3214-5556	contato@cooperdonto-se.com.br							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71232014	2022000000001524	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	Débito aberto	10,80
Total					163	0,00	0,00	0,00	10,80		
17.549.420/0001-24	E & A INFORMATICA LIMITADA - ME	1094550	(79) 3431-7202	Imcontabil@yahoo.com.br							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71637709	202200000000101	31,99	0,00	0,00	0,00	31,99	Débito aberto	31,99
Total					164	0,00	0,00	0,00	31,99		

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA



Prefeitura Municipal de Aracaju
 Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Data / Hora
 09/08/2022 13:20:10

CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail			
07.161.619/0001-27		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP		707418		(79) 3223-2068		engenheiros.associados3@gmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71198557	202200000000033	922,53	0,00	0,00	0,00	922,53	Débito aberto	922,53
Total						165	0,00	0,00	922,53		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail			
29.915.429/0001-90		INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA		1146932		(79) 9903-5551		innuve.adm@gmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71498785	2022000000000233	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80	Débito aberto	156,80
Total						156	0,00	0,00	156,80		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail			
14.024.014/0001-50		MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA		877321		(79) 3043-2439		clodoaldo@mctechse.com.br			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71289964	2022000000000237	25,65	0,00	0,00	0,00	25,65	Débito aberto	25,65
Total						1988	0,00	0,00	25,65		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail			
32.710.477/0001-57		OFICINA DE PROJETOS LTDA		364600		(79) 3217-5222		bomfimcontabilidadeida@gmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71516070	2022000000000072	179,66	0,00	0,00	0,00	179,66	Débito aberto	179,66
Total						168	0,00	0,00	179,66		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail			
32.887.069/0001-75		SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		487019		(79) 2105-5000		lourdes@prismacontabilidade.cnt.br			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/08/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71229700	20220000000003561	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32	Débito aberto	12,32
Total						169	0,00	0,00	12,32		
Total da Guia		Original: 1.420,41		Multa: 0,00		Juros: 0,00		Outros: 0,00		Total: 1.420,41	

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Data / Hora
09/08/2022 13:20:10

Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.49
3611003611 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220824132410673322813
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 5.400,00
DATA: 24/08/2022 - 15:49:50

PAGO PARA: Oficina de Projetos
CNPJ: 32.710.477/0001-57
CHAVE PIX: 32710477000157
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1402 - CONTA: 0000000000001144103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/08/2022 - 15:49:50

=====

DOCUMENTO: 082406
AUTENTICACAO SISBE: 1.6F1.D99.925.51A.5CD

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

 Emissão (Horário de Brasília)
23/08/2022 07:57:15

 Período de Competência
08/2022

 Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Exigível em Aracaju

PRESTADOR DE SERVIÇOS


Razão Social

OFICINA DE PROJETOS LTDA

Nome Fantasia

OFICINA DE PROJETOS

CPF/CNPJ

32.710.477/0001-57

Inscrição Municipal

364600

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

bomfimcontabilidadeldta@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3217-5222

Endereço

Rua Alessandro Oliveira Porto, 6, Luzia - CEP: 49045-750 - Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ

13.083.431/0001-00

Inscrição Municipal

253190

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3211-7212

E-mail

contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE
SERVIÇO PRESTADO
0717 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. CNAE: 7112000
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Refere-se a 5ª parcela mensal relativa aos serviços de fiscalização de obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício sede do CRO/SE - Conselho Regional de Odontologia em Sergipe; aproximadamente 600m² de área total construída; localizado na Rua Vila Cristina, nº 589, bairro São José, Aracaju/SE, CEP: 49015-000, conforme contrato nº12/2021.

Favorecido: Oficina de Projetos LTDA

Banco do Brasil

Agência: 1402-8

Conta corrente: 114.410-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3,3271
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	179,66	0,00	5.220,34	5.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 23/08/2022 07:57:15

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webfisc.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.392 de 14 de março de 2011.

Atento
23/08/22
[Assinatura]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Certidão n°: 20731265/2022
Expedição: 01/07/2022, às 14:03:29
Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.710.477/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	OFICINA DE PROJETOS LTDA		
Nome Fantasia:	OFICINA DE PROJETOS	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 32.710.477/0001-57
Data da Emissão:	29/07/2022 13:48	Data de Validade:	* 28/08/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003114434 *	Nº da Autenticidade:	* 0469268307 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.710.477/0001-57

Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA

Endereço: RUA ALESSANDRO OLIVEIRA PORTO 6 PQ RES VIVENDAS SUL / LUZIA /
ARACAJU / SE / 49045-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/08/2022 a 19/09/2022

Certificação Número: 2022082100432458408259

Informação obtida em 23/08/2022 08:02:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:56:41 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **2342.868C.3AFE.C162**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 290778/2022

Inscrição Estadual: 27.103.342-8
Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA ALEXANDRO OLIVEIRA PORTO PARQUE RESIDENCIAL VIVENDAS DO SUL 6
LUZIA - ARACAJU CEP: 49045750

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **29/07/2022 13:39:47, válida até 28/08/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 29 de Julho de 2022

Autenticação:2022072993KFJX

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 29 de Julho de 2022
Nº. 202200390171

CNPJ: 32.710.477/0001-57

Contribuinte: OFICINA DE PROJETOS LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 27/10/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: FA.0050.0058.FI.062C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



Aviso de lançamento

G3352314462306051
23/12/2022 14:55:56

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E

Data 09/11/2022 Valor R\$ 179,66 C

Importe referente a Pix - Recebido, 09/11 13:10 32710477000157 OFICINA DE, documento 2.260.554.329, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA em 23/12/2022 14:55:56

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311215327111291
12/09/2022 15:36:01**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.55
3611003611

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X
EFETUADO POR: ERICKSON P SILVA

=====

Convenio ARRECADACAO PREF.ARACAJU
Codigo de Barras 81610000046-1 38240263202-2
20912031220-9 00146286300-0
Data do pagamento 12/09/2022
Valor Total 4.638,24

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB:
E.043.BE2.BB1.621.D0B

Assinada por JF483481ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
JA100353ERICKSON PALMA SILVA12/09/202215:19:12
12/09/202215:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 09/09/2022	Nº Guia 1462863	Operador ANDERSON LESSA SIQUEIRA	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			Vencimento 12/09/2022
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Fone (79)3211-7212	E-mail contabilidade@crose.org.br

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
08/2022	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	4.638,24	0,00	0,00	0,00	4.638,24

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária
81610000046 1 38240263202 2 20912031220 9 00146286300 0

Total em R\$: 4.638,24
Comprovante do Contribuinte

81610000046 1 38240263202 2 20912031220 9 00146286300 0



Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 12/09/2022	Data de Emissão 09/09/2022	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1462863	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE				Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal				Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 4.638,24

Observações

Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Santander..



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
 09/09/2022 10:01:41

Espelho detalhado da Guia 1462863

Dados da Guia		Número da Guia 1462863		Emissão 09/09/2022		Operador ANDERSON LESSA SIQUEIRA		Vencimento da Guia 12/09/2022		Pagamento da Guia	
Dados do Debitante		CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00		Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Inscrição -		Telefone (79) 3211-7212		Email contabilidade@crose.org.br	
Dados do Prestador											
CPF/CNPJ 08.647.979/0001-04		Nome AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME		Inscrição 857177		Telefone (79) 9963-4738		E-mail amara_lemos@hotmail.com			
Vencimento 12/09/2022	Tributo ISSSUBSTI	Origem NFSe	Nº Débito 72076295	Detalhamento 202200000000289	Valor Original 5,43	Multa 0,00	Juros 0,00	Outros 0,00	Valor Total 5,43	Situação Débito aberto	Valor Residual 5,43
Total					5,43	0,00	0,00	0,00	5,43		
CPF/CNPJ 37.425.249/0001-59		Nome CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA		Inscrição 1252902		Telefone (79) 99999-8800		E-mail canarioservicos@hotmail.com			
Vencimento 12/09/2022	Tributo ISSSUBSTI	Origem NFSe	Nº Débito 72236818	Detalhamento 202200000000019	Valor Original 60,30	Multa 0,00	Juros 0,00	Outros 0,00	Valor Total 60,30	Situação Débito aberto	Valor Residual 60,30
Total					60,30	0,00	0,00	0,00	60,30		
CPF/CNPJ 32.713.380/0001-06		Nome CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP		Inscrição 363670		Telefone (79) 2106-8000		E-mail administracao@infonet.com.br			
Vencimento 12/09/2022	Tributo ISSSUBSTI	Origem NFSe	Nº Débito 71178284	Detalhamento 202200000011018	Valor Original 20,36	Multa 0,00	Juros 0,00	Outros 0,00	Valor Total 20,36	Situação Débito aberto	Valor Residual 20,36
Total					20,36	0,00	0,00	0,00	20,36		
CPF/CNPJ 02.725.037/0001-02		Nome COOPERATIVA DOS CIRURGIOS DESNT DO EST DE SE- COOPERDONTTO		Inscrição 574035		Telefone (79) 3214-5556		E-mail contato@cooperdonto-se.com.br			
Vencimento 12/09/2022	Tributo ISSSUBSTI	Origem NFSe	Nº Débito 71861717	Detalhamento 202200000001786	Valor Original 10,80	Multa 0,00	Juros 0,00	Outros 0,00	Valor Total 10,80	Situação Débito aberto	Valor Residual 10,80

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, N° 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
09/09/2022 10:01:41

CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail			
07.161.619/0001-27		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP		707418		(79) 3223-2068		engenhheiros.associados@gmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	N° Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/09/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71965252	202200000000042	1.548,44	0,00	0,00	0,00	1.548,44	Débito aberto	1.548,44
12/09/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72121584	202200000000044	2.624,79	0,00	0,00	0,00	2.624,79	Débito aberto	2.624,79
Total					4.173,23	0,00	0,00	0,00	4.173,23		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail			
29.915.429/0001-90		INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA		1146932		(79) 9903-5551		innuve.adm@gmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	N° Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/09/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72074009	202200000000267	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	Débito aberto	157,50
Total					157,50	0,00	0,00	0,00	157,50		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail			
14.024.014/0001-50		MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA		877321		(79) 3043-2439		clodoaldo@mctechse.com.br			
Vencimento	Tributo	Origem	N° Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/09/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71999760	202200000000265	14,25	0,00	0,00	0,00	14,25	Débito aberto	14,25
Total					14,25	0,00	0,00	0,00	14,25		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail			
11.475.244/0001-47		MIRELLE CAR SERV MANUT AUTOMOTIVA E LOCAÇÃO EM GERAL LTDA ME		833472		(79) 3246-6005		fernando@mirlecar.com.br			
Vencimento	Tributo	Origem	N° Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/09/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71688230	2022000000001324	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	Débito aberto	4,50
Total					4,50	0,00	0,00	0,00	4,50		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail			
32.710.477/0001-57		OFICINA DE PROJETOS LTDA		364600		(79) 3217-5222		bomfimcontabilidadeida@gmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	N° Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/09/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72046543	202200000000083	179,66	0,00	0,00	0,00	179,66	Débito aberto	179,66
Total					179,66	0,00	0,00	0,00	179,66		

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
09/09/2022 10:01:41

CPF/CNPJ		Nome		Inscrição		Telefone		E-mail					
32.887.069/0001-75		SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		487019		(79) 2105-5000		lourdes@prismacontabilidade.cnt.br					
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual		
12/09/2022	ISSSUBSTI	NFSe	71668353	202200000004100	12,21	0,00	0,00	0,00	12,21	Débito aberto	12,21		
Total					12,21	0,00	0,00	0,00	12,21				
Total da Guia					Original:4.538,24		Multa:0,00		Juros:0,00		Outros:0,00		Total:4.638,24

Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).

Operador
ANDERSON LESSA SIQUEIRA

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:44
361103611 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2022

NR. DOCUMENTO 551.402.000.114.410

VALOR TOTAL 5.220,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OFICINA DE PROJETOS LTDA

AGENCIA: 1402-8 CONTA: 114.410-3

NR. DOCUMENTO 553.611.000.007.036

=====

NR.AUTENTICACAO B.5D5.CC8.EA7.0C0.A6F


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
21/09/2022 11:38:22	09/2022	Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

OFICINA DE PROJETOS LTDA

Nome Fantasia

OFICINA DE PROJETOS

Email

bomfimcontabilidadeltda@gmail.com

CPF/CNPJ

32.710.477/0001-57

Inscrição Municipal

364600

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3217-5222

Endereço

Rua Alessandro Oliveira Porto, 6, Luzia - CEP: 49045-750 - Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ

13.083.431/0001-00

Inscrição Municipal

253190

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3211-7212

E-mail

contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE
SERVIÇO PRESTADO
0717 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. CNAE: 7112000
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Refere-se a 6ª parcela mensal relativa aos serviços de fiscalização de obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício sede do CRO/SE - Conselho Regional de Odontologia em Sergipe, aproximadamente 600m² de área total construída, localizado na Rua Vila Cristina, nº 589, bairro São José, Aracaju/SE, CEP: 49015-000, conforme contrato n12/2021.

Favorecido: Oficina de Projetos LTDA

Banco do Brasil

Agência: 1402-8

Conta corrente: 114.410-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3,3763
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	182,32	0,00	5.217,68	5.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 30/09/2022 10:27:59

Para validação desta NFSe acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

 9309.22
 30/09/22



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 29 de Julho de 2022
Nº. 202200390171

CNPJ: 32.710.477/0001-57

Contribuinte: OFICINA DE PROJETOS LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 27/10/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: FA.0050.0058.FI.062C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Certidão n°: 20731265/2022
Expedição: 01/07/2022, às 14:03:29
Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.710.477/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.710.477/0001-57
Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA
Endereço: RUA ALESSANDRO OLIVEIRA PORTO 6 PQ RES VIVENDAS SUL / LUZIA /
ARACAJU / SE / 49045-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/08/2022 a 19/09/2022

Certificação Número: 2022082100432458408259

Informação obtida em 23/08/2022 08:02:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	OFICINA DE PROJETOS LTDA		
Nome Fantasia:	OFICINA DE PROJETOS	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 32.710.477/0001-57
Data da Emissão:	29/07/2022 13:48	Data de Validade:	* 28/08/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003114434 *	Nº da Autenticidade:	* 0469268307 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:56:41 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **2342.868C.3AFE.C162**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29/07/2022 13:39

: SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 290778/2022

Inscrição Estadual: 27.103.342-8
Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA ALEXANDRO OLIVEIRA PORTO PARQUE RESIDENCIAL VIVENDAS DO SUL 6
LUZIA - ARACAJU CEP: 49045750

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **29/07/2022 13:39:47**, válida até **28/08/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 29 de Julho de 2022

Autenticação:2022072993KFJX

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



Aviso de lançamento

G3352314462306051
23/12/2022 14:55:38

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E

Data 30/09/2022 Valor R\$ 2,66 C

Importe referente a Pix - Recebido, 30/09 14:00 32710477000157 OFICINA DE,
documento 2.038.037.869, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Dois reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA em 23/12/2022 14:55:38

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.25
 3611003611

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R O - S E
 AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X
 EFETUADO POR: ERICKSON P SILVA
 =====
 Convenio ARRECADACAO PREF.ARACAJU
 Codigo de Barras 8161000012-3 93960263202-7
 21010031220-1 00147787100-6
 Data do pagamento 10/10/2022
 Valor Total 1.293,96
 =====

DOCUMENTO: 101001
 AUTENTICACAO SISBB:
 F.F56.481.108.FFA.41E

Assinada por	JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	10/10/2022
	JA100353 ERICKSON PALMA SILVA	10/10/2022

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 10/10/2022	Nº Guia 1477871	Operador CYBELLE CARLA DA SILVA	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			Vencimento 10/10/2022
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Fone (79)3211-7212	E-mail contabilidade@crose.org.br

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
09/2022	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	1.293,96	0,00	0,00	0,00	1.293,96

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária 81610000012 3 93960263202 7 21010031220 1 00147787100 6	Total em R\$: 1.293,96 Comprovante do Contribuinte
---	---

81610000012 3 93960263202 7 21010031220 1 00147787100 6



Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 10/10/2022	Data de Emissão 10/10/2022	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1477871	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE				Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal			1.293,96	Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00	
					Total a pagar 1.293,96

Observações

Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Scredi S.A. – BANSICREDI e Santander..



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
10/10/2022 09:12:38

Espelho detalhado da Guia 1477871

Dados da Guia											
Tipo da Guia	Número da Guia										
Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária	1477871										
Operador	Vencimento da Guia										
CYBELLE CARLA DA SILVA	10/10/2022										
Pagamento da Guia											
Dados do Debitante											
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	Email							
13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		(79) 3211-7212	contabilidade@crose.org.br							
Competência											
09/2022											
Dados do Prestador											
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1252902	(79) 99999-8800	canarioservicos@hotmail.com							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72711454	202200000000022	60,30	0,00	0,00	0,00	60,30	Débito aberto	60,30
Total											
					60,30	0,00	0,00	0,00	60,30		
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	363670	(79) 2106-8000	administracao@infonet.com.br							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72369356	202200000012653	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	Débito aberto	20,36
Total											
					20,36	0,00	0,00	0,00	20,36		
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
13.158.985/0003-91	CLIMEDI-CLINICA DE MED. NUCLEAR END. E DIAB. SC	694839	(79) 2107-9800	contabil@climedi.com.br							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72264617	202200000004540	2,76	0,00	0,00	0,00	2,76	Débito aberto	2,76
Total											
					2,76	0,00	0,00	0,00	2,76		
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIOES DESNT DO EST DE SE- COOPERDONT0	574035	(79) 3214-5556	contato@cooperdonto-se.com.br							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72348864	202200000002044	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	Débito aberto	10,80

Operador
CYBELLE CARLA DA SILVA



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
10/10/2022 09:12:38

CPF/CNPJ		Nome		Inscrição				Telefone		E-mail	
07.151.619/0001-27		EDUARDO BARRETO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP		707418				(79) 3223-2068		engenheiros.associados3@gmail.com	
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72563230	202200000000048	472,38	0,00	0,00	0,00	472,38	Débito aberto	472,38
Total					472,38	0,00	0,00	0,00	472,38		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição				Telefone		E-mail	
29.915.429/0001-90		INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA		1146932				(79) 9903-5551		innuve.adm@gmail.com	
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72544837	202200000000295	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55	Débito aberto	158,55
Total					158,55	0,00	0,00	0,00	158,55		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição				Telefone		E-mail	
14.024.014/0001-50		MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA		877321				(79) 3043-2439		clodoaldo@mctechse.com.br	
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72681467	202200000000293	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	Débito aberto	22,80
Total					22,80	0,00	0,00	0,00	22,80		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição				Telefone		E-mail	
32.710.477/0001-57		OFICINA DE PROJETOS LTDA		354600				(79) 3217-5222		bomfirmcontabilidade@gmail.com	
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72545237	202200000000096	182,32	0,00	0,00	0,00	182,32	Débito aberto	182,32
Total					182,32	0,00	0,00	0,00	182,32		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição				Telefone		E-mail	
31.985.054/0001-12		RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELI		1194295				(79) 3085-2249		RUANCARLOSBUFFET@HOTMAIL.COM	
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72682181	202200000000242	272,61	0,00	0,00	0,00	272,61	Débito aberto	272,61
Total					272,61	0,00	0,00	0,00	272,61		
CPF/CNPJ		Nome		Inscrição				Telefone		E-mail	



Prefeitura Municipal de Aracaju
 Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
 10/10/2022 09:12:38

13.136.197/0001-32 SAMAM VEICULOS LTDA

Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72564713	202200000009268	33,75	0,00	0,00	0,00	33,75	Débito aberto	33,75
Total					33,75	0,00	0,00	0,00	33,75		

CPF/CNPJ

Nome

32.887.069/0001-75 SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA

		Inscrição			Telefone			E-mail			
		487019			(79) 2105-5000			lourdes@prismacontabilidade.cnt.br			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72244457	202200000004601	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35	Débito aberto	12,35
10/10/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72372175	202200000004864	44,98	0,00	0,00	0,00	44,98	Débito aberto	44,98
Total					57,33	0,00	0,00	0,00	57,33		

Total da Guia

Original: 1.293,96

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Outros: 0,00

Total: 1.293,96

Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).

Operador
 CYBELLE CARLA DA SILVA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome C R O - S E
Agência 3611-0
Conta corrente 7036-X

Creditado

Nome OFICINA DE PROJETOS LTDA
Agência 1402-8
Conta corrente 114410-3
Valor 5.217,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA 09/11/2022
JA100353 ERICKSON PALMA SILVA 09/11/2022

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/10/2022 12:43:46

Período de Competência

10/2022

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Exigível em Aracaju

PRESTADOR DE SERVIÇOS


Razão Social

OFICINA DE PROJETOS LTDA

Nome Fantasia

OFICINA DE PROJETOS

CPF/CNPJ

32.710.477/0001-57

Inscrição Municipal

364600

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

bomfimcontabilidadelta@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3217-5222

Endereço

Rua Alessandro Oliveira Porto, 6, Luzia - CEP: 49045-750 - Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ

13.083.431/0001-00

Inscrição Municipal

253190

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3211-7212

E-mail

contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE
SERVIÇO PRESTADO
0717 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. CNAE: 7112000
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Refere-se a 1ª parcela mensal relativa aos serviços de fiscalização de obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício sede do CRO/SE - Conselho Regional de Odontologia em Sergipe, aproximadamente 600m² de área total construída, localizado na Rua Vila Cristina, nº 589, bairro São José, Aracaju/SE, CEP: 49015-000, conforme contrato nº24/2022.

Favorecido: Oficina de Projetos LTDA

Banco do Brasil

Agência: 1402-8

Conta corrente: 114.410-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3,3790
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	182,47	0,00	5.217,53	5.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 21/10/2022 12:43:46

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfsa/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

A Nota
07.10.22
[Handwritten Signature]



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 18 de Outubro de 2022
Nº. 202200402403

CNPJ: 32.710.477/0001-57

Contribuinte: OFICINA DE PROJETOS LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 16/01/2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: BG.0016.0045.EF.066C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	OFICINA DE PROJETOS LTDA		
Nome Fantasia:	OFICINA DE PROJETOS	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 32.710.477/0001-57
Data da Emissão:	21/10/2022 13:23	Data de Validade:	* 20/11/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003244994 *	Nº da Autenticidade:	* 4669056591 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 410635/2022**

Inscrição Estadual: 27.103.342-8
Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA ALEXANDRO OLIVEIRA PORTO PARQUE RESIDENCIAL VIVENDAS DO SUL 6
LUZIA - ARACAJU CEP: 49045750

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressaltando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **21/10/2022 13:11:49**, válida até **20/11/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 21 de Outubro de 2022

Autenticação:20221021Q8M0BD

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:56:41 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **2342.868C.3AFE.C162**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.710.477/0001-57

Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA

Endereço: RUA ALESSANDRO OLIVEIRA PORTO 6 PQ RES VIVENDAS SUL / LUZIA /
ARACAJU / SE / 49045-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/10/2022 a 15/11/2022

Certificação Número: 2022101700471613548962

Informação obtida em 21/10/2022 13:24:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Certidão nº: 20731265/2022
Expedição: 01/07/2022, às 14:03:29
Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.710.477/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.57
3611003611 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====
Convenio ARRECADACAO PREF.ARACAJUCodigo de Barras 8164000028-6 33900263202-6
21110031220-9 00149123400-9

Data do pagamento 10/11/2022

Valor Total 2.833,90

DOCUMENTO: 111002

AUTENTICACAO SISBB: 7.71E.E27.71F.AC9.C15



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 10/11/2022	Nº Guia 1491234	Operador CYBELLE CARLA DA SILVA
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Vencimento 10/11/2022
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Fone (79)3211-7212 E-mail contabilidade@crose.org.br

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
10/2022	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	2.833,90	0,00	0,00	0,00	2.833,90

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária 81640000028 6 33900263202 6 21110031220 9 00149123400 9	Total em R\$: 2.833,90 Comprovante do Contribuinte
---	---

81640000028 6 33900263202 6 21110031220 9 00149123400 9



Prefeitura Municipal de Aracaju

Vencimento 10/11/2022	Data de Emissão 10/11/2022	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1491234
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE				Inscrição Municipal -
SubTotal				Valor Base de Cálculo 0,00
				Multa 0,00
				Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00				Descontos 0,00
				Total a pagar 2.833,90
Observações				
Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				
Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. – BANSICREDI e Santander..				



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Espelho detalhado da Guia 1491234

Dados da Guia		Vencimento da Guia		Pagamento da Guia	
Número da Guia 1491234		Emissão 10/11/2022		Operador CYBELLE CARLA DA SILVA	
Tipo da Guia Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária					

Dados do Debitante		Inscrição		Telefone		Email	
Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE				(79) 3211-7212		contabilidade@crose.org.br	
CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00							

Dados do Prestador

Competência	CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
10/2022	17.258.603/0001-90	A&J LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	935166	(79) 9971-8351	adelvan33@gmail.com							
	Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
	10/11/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73095270	202200000000504	6,59	0,00	0,00	0,00	6,59	Débito aberto	6,59
	Total											
						6,59	0,00	0,00	0,00	6,59		
	CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
	08.647.979/0001-04	AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	857177	(79) 9963-4738	amaral_jemos@hotmail.com							
	Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
	10/11/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72774162	202200000000347	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	Débito aberto	1,11
	Total											
						1,11	0,00	0,00	0,00	1,11		
	CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
	32.713.380/0001-06	CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP	363670	(79) 2106-8000	administracao@infonet.com.br							
	Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
	10/11/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72801928	202200000014019	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36	Débito aberto	20,36
	Total											
						20,36	0,00	0,00	0,00	20,36		
	CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
	02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIDES DESNT DO EST DE SE-COOPERDANTO	574035	(79) 3214-5656	contato@cooperdanto-se.com.br							
	Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
	10/11/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72828679	202200000002299	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	Débito aberto	10,80
	Total											
						10,80	0,00	0,00	0,00	10,80		



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadao, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
10/11/2022 12:35:03

Total											
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição			Telefone			E-mail			
07.161.619/0001-27	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP	707418			(79) 3223-2068			engenheiros.associados3@gmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/11/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73036485	202200000000053	1.291,02	0,00	0,00	0,00	1.291,02	Débito aberto	1.291,02
Total										1.291,02	1.291,02
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição			Telefone			E-mail			
01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	671413			(79) 3213-1040			danielsonmluz@bol.com.br			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/11/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73413532	2022000000000391	1.136,25	0,00	0,00	0,00	1.136,25	Débito aberto	1.136,25
Total										1.136,25	1.136,25
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição			Telefone			E-mail			
29.915.429/0001-90	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	1146932			(79) 9903-5551			innuve.adm@gmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/11/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73116390	2022000000000323	170,10	0,00	0,00	0,00	170,10	Débito aberto	170,10
Total										170,10	170,10
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição			Telefone			E-mail			
14.024.014/0001-50	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	877321			(79) 3043-2439			clodoaldoweibhouse@hotmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/11/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73084259	2022000000000321	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	Débito aberto	2,85
Total										2,85	2,85
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição			Telefone			E-mail			
32.710.477/0001-57	OFICINA DE PROJETOS LTDA	364600			(79) 3217-5222			bomfimcontabilidade@gmail.com			
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
10/11/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73115706	2022000000000106	182,47	0,00	0,00	0,00	182,47	Débito aberto	182,47
Total										182,47	182,47
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição			Telefone			E-mail			



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, N° 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
10/11/2022 12:35:03

32.887.069/0001-75 SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		487019		(79) 2105-5000		lourdes@prismacontabilidade.cnt.br						
Vencimento	Tributo	Origem	N° Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual	
10/11/2022	ISSSUBSTI	NFSe	72804585	202200000005190	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35	Débito aberto	12,35	
Total					12,35	0,00	0,00	0,00	12,35			
Total da Guia					Original:2.833,90	Multas:0,00	Juros:0,00	Outros:0,00	Total:2.833,90			

Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.56
 3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
 AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020221207182428609250452
 CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
 VALOR: 5.216,66
 DATA: 07/12/2022 - 15:27:08
 DESCRICAO: NF 116 OFICINA DE PROJETOS

PAGO PARA: Oficina de Projetos
 CNPJ: 32.710.477/0001-57
 CHAVE PIX: 32710477000157
 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 1402 - CONTA: 00000000000001144103
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/12/2022 - 15:27:08

=====

DOCUMENTO: 120702
 AUTENTICACAO SISBB: E.33E.121.E35.052.599

=====

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e Demais canais de
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	<p>5055</p>
---	-------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Nota: 2022000

00000116

 Código Verificação
8LZJ-LA24

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

21/11/2022 09:14:23

Período de Competência

11/2022

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju
PRESTADOR DE SERVIÇOS


Razão Social

OFICINA DE PROJETOS LTDA

Nome Fantasia

OFICINA DE PROJETOS

CPF/CNPJ

32.710.477/0001-57

Inscrição Municipal

364600

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sím

Email

bomfimcontabilidadelta@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3217-5222

Endereço

Rua Alessandro Oliveira Porto, 6, Luzia - CEP: 49045-750 - Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ

13.083.431/0001-00

Inscrição Municipal

253190

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(79) 3211-7212

E-mail

contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE
SERVIÇO PRESTADO
0717 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. CNAE: 7112000
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 Refere-se a 2ª parcela mensal relativa aos serviços de fiscalização de obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício sede do CRO/SE - Conselho Regional de Odontologia em Sergipe, aproximadamente 600m² de área total construída, localizado na Rua Vila Cristina, nº 589, bairro 68, bairro de Luzia, CEP: 49045-000, conforme contrato nº24/2022.

Favorecido: Oficina de Projetos LTDA

Banco do Brasil

Agência: 1402-8

Conta corrente: 114.410-3

ATESTO
 07/12/2022
AUTORIA
 07/12/2022
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3,3951
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	183,34	0,00	5.216,66	5.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 21/11/2022 09:14:23

 Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.299 de 14 de março de 2011.

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 450710/2022**

Inscrição Estadual: 27.103.342-8
Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Endereço: RUA ALEXANDRO OLIVEIRA PORTO PARQUE RESIDENCIAL VIVENDAS DO SUL 6
LUZIA - ARACAJU CEP: 49045750

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **22/11/2022 08:40:44, válida até 22/12/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 22 de Novembro de 2022

Autenticação:20221122LUP6MZ

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 18 de Outubro de 2022

Nº. 202200402403

CNPJ: 32.710.477/0001-57

Contribuinte: OFICINA DE PROJETOS LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 16/01/2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: BG.0016.0045.EF.066C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Certidão nº: 20731265/2022
Expedição: 01/07/2022, às 14:03:29
Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.710.477/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	OFICINA DE PROJETOS LTDA		
Nome Fantasia:	OFICINA DE PROJETOS	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo de Pessoa/CPF/CNPJ:	Jurídica / 32.710.477/0001-57
Data da Emissão:	21/11/2022 09:23	Data de Validade:	* 21/12/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003293452 *	Nº da Autenticidade:	* 4791182315 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:56:41 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **2342.868C.3AFE.C162**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:44:40 do dia 01/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2023.

Código de controle da certidão: **DDE6.10DB.7176.5541**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.710.477/0001-57

Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA

Endereço: RUA ALESSANDRO OLIVEIRA PORTO 6 PQ RES VIVENDAS SUL / LUZIA /
ARACAJU / SE / 49045-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/11/2022 a 23/12/2022

Certificação Número: 2022112401183240613083

Informação obtida em 05/12/2022 15:02:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

G334151641012540017
15/12/2022 16:47:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.06
3611003611**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X
EFETUADO POR: ERICKSON P SILVA=====
Convenio ARRECADACAO PREF.ARACAJU
Codigo de Barras 8162000021-3 17160263202-7
21215031220-6 00150557700-5
Data do pagamento 15/12/2022
Valor Total 2.117,16
=====DOCUMENTO: 121503
AUTENTICACAO SISBB:
C.B19.684.13A.BC9.7DF

Assinada por JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA 15/12/2022 16:43:47
JA100353 ERICKSON PALMA SILVA 15/12/2022 16:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Folha 172/183

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 15/12/2022	Nº Guia 1505577	Operador CYBELLE CARLA DA SILVA	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		Vencimento 15/12/2022	
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Fone (79)3211-7212	E-mail contabilidade@crose.org.br

Competência	Tributo	Valor Residual	Juros	Multa	At. Monetária	Valor Total
11/2022	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - Substituto Tributário	2.096,40	0,00	20,76	0,00	2.117,16

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária 81620000021 3 17160263202 7 21215031220 6 00150557700 5	Total em R\$: 2.117,16 Comprovante do Contribuinte
---	---

81620000021 3 17160263202 7 21215031220 6 00150557700 5



Prefeitura Municipal de Aracaju					
Vencimento 15/12/2022	Data de Emissão 15/12/2022	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 1505577	
Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE			Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00	
SubTotal			2.117,16	Multa 20,76	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00			Descontos 0,00		
					Total a pagar 2.117,16

Observações

Sr. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Pagável nos Bancos: Banco do Brasil, Banco do Estado de Sergipe S.A., Caixa, Banco Itaú S.A., Banco Cooperativo Scredí S.A. – BANSICREDI e Santander..



Espelho detalhado da Guia 1505577

Dados da Guia		Operador		Vencimento da Guia		Pagamento da Guia	
Tipo da Guia		CYBELLE CARLA DA SILVA		15/12/2022		15/12/2022	
Guia de Pagamento ISSQN Retido/Substituição tributária		Emissão		Número da Guia		1505577	
		15/12/2022		1505577			

Dados do Debitante			
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone
13.083.431/0001-00	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		(79) 3211-7212
			Email
			contabilidade@crose.org.br

Competência	Dados do Prestador										
11/2022	CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail						
	37.425.249/0001-59	CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA	1252902	(79) 99999-8800	canarioservicos@hotmail.com						

Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/12/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73355257	202200000000024	60,30	0,60	0,00	0,00	60,90	Débito aberto	60,30
12/12/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73859166	202200000000026	60,30	0,60	0,00	0,00	60,90	Débito aberto	60,30
Total					120,60	1,20	0,00	0,00	121,80		

Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/12/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73397532	202200000015520	20,36	0,20	0,00	0,00	20,56	Débito aberto	20,36
Total					20,36	0,20	0,00	0,00	20,56		

CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail
02.725.037/0001-02	COOPERATIVA DOS CIRURGIOS DESNT DO EST DE SE- COOPERDONT	574035	(79) 3214-5556	contato@cooperdonto-se.com.br

Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/12/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73506635	202200000002545	10,80	0,11	0,00	0,00	10,91	Débito aberto	10,80
Total					10,80	0,11	0,00	0,00	10,91		

CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail
07.161.519/0001-27	EDUARDO BARRETO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP	707418	(79) 3223-2068	engenheiros.associados3@gmail.com

Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
Total					10,91	0,00	0,00	0,00	10,91		

Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
 15/12/2022 14:52:40



CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
29.915.429/0001-99	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	1146932	(79) 9903-5551	innuve.adm@gmail.com							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/12/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73562181	202200000000056	875,52	8,67	0,00	0,00	884,19	Débito aberto	875,52
Total											
12/12/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73665733	2022000000000356	173,95	1,72	0,00	0,00	175,67	Débito aberto	173,95
Total											
CPF/CNPJ	Nome <th>Inscrição</th> <th>Telefone</th> <th>E-mail</th>	Inscrição	Telefone	E-mail							
14.024.014/0001-50	MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	877321	(79) 3043-2439	clodoaldowebhouse@hotmail.com							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/12/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73363998	2022000000000327	8,55	0,08	0,00	0,00	8,63	Débito aberto	8,55
Total											
CPF/CNPJ	Nome <th>Inscrição</th> <th>Telefone</th> <th>E-mail</th>	Inscrição	Telefone	E-mail							
18.975.648/0001-49	MECAMIDIA BUSDOOR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	969250	(79) 3255-0187	megamidia.se@gmail.com							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/12/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73359988	202200000000020	477,48	4,73	0,00	0,00	482,21	Débito aberto	477,48
Total											
CPF/CNPJ	Nome <th>Inscrição</th> <th>Telefone</th> <th>E-mail</th>	Inscrição	Telefone	E-mail							
20.401.554/0001-08	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI ME	998110	(79) 9198-0291	contabilidade.sicat@gmail.com							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/12/2022	ISSSUBSTI	NFSe	74144819	2022000000000584	73,30	0,73	0,00	0,00	74,03	Débito aberto	73,30
Total											
CPF/CNPJ	Nome <th>Inscrição</th> <th>Telefone</th> <th>E-mail</th>	Inscrição	Telefone	E-mail							
32.710.477/0001-57	OFICINA DE PROJETOS LTDA	364600	(79) 3217-5222	bomfimcontabilidadeida@gmail.com							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/12/2022	ISSSUBSTI	NFSe	73661169	202200000000116	183,34	1,82	0,00	0,00	185,16	Débito aberto	183,34
Total											



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

Data / Hora
15/12/2022 14:52:40

CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
37.007.414/0001-52	PLP ALVES E COMERCIOS E SERVIÇOS DE INFORMATIVA		(69) 99375-7016	suporte.1406@gmail.com							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/12/2022	ISSSUBSTI	RANFS®	73608472	80 /	70,06 /	0,69	0,00	0,00	70,75	Débito aberto	70,06
12/12/2022	ISSSUBSTI	RANFS®	73977938	82	70,06	0,69	0,00	0,00	70,75	Débito aberto	70,06
Total					140,12	1,38	0,00	0,00	141,50		
CPF/CNPJ	Nome	Inscrição	Telefone	E-mail							
32.887.069/0001-75	SISEEL SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	487019	(79) 2105-5000	lourdes@prismacontabilidade.cnt.br							
Vencimento	Tributo	Origem	Nº Débito	Detalhamento	Valor Original	Multa	Juros	Outros	Valor Total	Situação	Valor Residual
12/12/2022	ISSSUBSTI	NFS-e	73395070	20220000005944 /	12,38 /	0,12	0,00	0,00	12,50	Débito aberto	12,38
Total					12,38	0,12	0,00	0,00	12,50		
Total da Guia					Original:2.096,40	Multa:20,76	Juros:0,00	Outros:0,00	Total:2.117,16		

Caso o débito tenha sido pago parcialmente em uma outra guia, o valor expresso na coluna "Valor Original" pode não corresponder ao valor do ISSQN de origem (NFS-e, RANFS, DES-IF, dentre outros).

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
361103611 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2022
NR. DOCUMENTO	551.402.000.114.410
VALOR TOTAL	5.216,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OFICINA DE PROJETOS LTDA
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 114.410-3
NR. DOCUMENTO 553.611.000.007.036
=====

NR.AUTENTICACAO	1.774.EE5.6A4.397.ABA
-----------------	-----------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **21/12/2022 08:59:22** Período de Competência **12/2022** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**
 Reg. Especial Tributação **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Exigibilidade do ISS **Exigível em Aracaju**


PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **OFICINA DE PROJETOS LTDA**
 Nome Fantasia **OFICINA DE PROJETOS**
 CPF/CNPJ **32.710.477/0001-57** Inscrição Municipal **364600** Inscrição Estadual **Simplex Nacional Sim** Email **bomfimcontabilidadeldta@gmail.com**
 Endereço **Rua Alessandro Oliveira Porto, 6, Luzia - CEP: 49045-750 - Aracaju - SE** Incentivador Cultural **Não** Fone/Fax **(79) 3217-5222**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE**
 CPF/CNPJ **13.083.431/0001-00** Inscrição Municipal **253190** Inscrição Estadual **Fone/Fax: (79) 3211-7212** E-mail **contabilidade@crose.org.br**
 Endereço **Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE**

SERVIÇO PRESTADO

0717 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. CNAE: 7112000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Refere-se a 3a parcela mensal relativa aos serviços de fiscalização de obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício sede do CRO/SE - Conselho Regional de Odontologia em Sergipe, aproximadamente 600m² de área total construída, localizado na Rua Vila Cristina, nº 589, bairro São José, Aracaju/SE, CEP: 49015-000, conforme contrato nº24/2022.

Favorecido: Oficina de Projetos LTDA
 Banco do Brasil
 Agência: 1402-8
 Conta corrente: 114.410-3

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	3,4019
ISS (R\$) *****	ISS Retido (R\$) 183,70	Desconto Condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 5.216,30	Valor Total da Nota (R\$) 5.400,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 ISS Retido pelo Tomador.
 Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 21/12/2022 08:59:22
 Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webtas.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.392 de 14 de março de 2011.

Atesto
 21/12/2022
 Anabelle Santa Bárbara



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 32.710.477/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:44:40 do dia 01/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2023.

Código de controle da certidão: DDE6.10DB.7176.5541

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 495309 / 2022

Inscrição Estadual: 271033428

Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA

CNPJ: 32710477000157

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Endereço: RUA ALEXANDRO OLIVEIRA PORTO PARQUE RESIDENCIAL VIVENDAS DO SUL 6 , LUZIA
- ARACAJU CEP: 49045750

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **21/12/2022**, válida até **20/01/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Autenticação: 202212210EEYAB



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 18 de Outubro de 2022
Nº. 202200402403

CNPJ: 32.710.477/0001-57

Contribuinte: OFICINA DE PROJETOS LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 16/01/2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: BG.0016.0045.EF.066C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.710.477/0001-57
Certidão n°: 46101029/2022
Expedição: 21/12/2022, às 09:07:39
Validade: 19/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que OFICINA DE PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.710.477/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.710.477/0001-57
Razão Social: OFICINA DE PROJETOS LTDA
Endereço: RUA ALESSANDRO OLIVEIRA PORTO 6 PQ RES VIVENDAS SUL / LUZIA / ARACAJU / SE / 49045-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/12/2022 a 11/01/2023

Certificação Número: 2022121301103050972705

Informação obtida em 15/12/2022 15:34:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

21/12/2022 09:03

Visualização da Certidão



ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gomersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	OFICINA DE PROJETOS LTDA		
Nome Fantasia:	OFICINA DE PROJETOS	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo	de Jurídica / 32.710.477/0001-57
Data da Emissão:	21/12/2022 09:03	Pessoa/CPF/CNPJ:	
Nº da Certidão:	* 0003341936 *	Data de Validade:	* 20/01/2023 *
		Nº da Autenticidade:	* 9414602439 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.